

DODATEK č. 2
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2017-051 ze dne 17. 1. 2018
 (ev.č. SMVS 107V414002004)

1. Smluvní strany

1. Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany,

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČO: 601 62 694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: [redacted] a|l

Číslo účtu: [redacted] 0

Zaměstnanec pověřený jednáním: [redacted] zástupce ředitele - ředitel odboru řízení staveb Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

- ve věcech smluvních: [redacted]

Fax: [redacted] 5

E-mail: [redacted] z

Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: [redacted] (technický dozor objednatele - TDO)

[redacted]
 e-mail prasekr@email.cz

- koordinátor BOZP: [redacted]

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
 Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. Zhotovitel :

ST Security a.s. (do 9. 10. 2018 ARANEA SYSTEMS a.s.)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19122

Sídlo: Modřanská 307/98, Hodkovičky, 147 00 Praha 4

IČO: 016 76 342

DIČ: CZ01676342

Zastoupená: **Ferdinandem Dvořákem, předsedou představenstva
 JUDr. Irenou Fišarovou, členem představenstva**

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: Ferdinand Dvořák, předseda představenstva, tel.: [redacted]

- ve věcech technických: [redacted]

Fax: -

E-mail: [redacted] z

Datová schránka: bsqusdx

Adresa pro doručování: Modřanská 307/98, Praha 4 140 00

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 16.8. čl. 16 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2017-051 ze dne 17. 1. 2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 7. 2018, na zhotovení díla – stavby „**Praha – Kbely, perimetr – výstavba**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 2 smlouvy (dále jen „dodatek č. 2“):

2. Účel dodatku č. 2

Účelem dodatku č. 2 je **upřesnění předmětu smlouvy a s tím související úprava smluvní ceny díla a termínu dokončení díla** z důvodu vzniku řady oprávněných požadavků uživatele na změny a doplnění dalších prvků nad rámec předmětu smlouvy.

3. Předmět dodatku č. 2

1. V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 2.1. článku **2. Předmět smlouvy** byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené v odst. 2.1.1. článku **2. Předmět smlouvy** (dále jen „PD“) a v příloze č. 1 (dále jen „položkový rozpočet“), které objednatel, projektant ani zhotovitel nemohl před zahájením prací předpokládat, jsou od zakázky neoddelitelné a nezbytně nutné pro řádné dokončení stavby (dále jen „**vícepráce**“).
2. Mezi smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že v návaznosti na provedení víceprací nebudou zhotovitelem realizovány některé práce, činnosti a dodávky obsažené v PD a v položkovém rozpočtu (dále jen „**méněpráce**“).
3. Vícepráce a méněpráce jsou podrobně popsány ve Změnových listech č. 1 až 13, včetně jejich finančního ocenění, které jsou jako příloha č. 1 nedílnou součástí dodatku č. 2 a podle této přílohy činí:

cena víceprací:
+ 4 017 976,55 Kč vč. DPH (3 320 641,78 Kč bez DPH, 697 334,77 Kč 21% DPH)
cena méněprací:
- 1 275 321,30 Kč vč. DPH (1 053 984,55 Kč bez DPH, 221 336,75 Kč 21% DPH)
tj. navýšení o:
2 742 655,25 Kč vč. DPH (2 266 657,23 Kč bez DPH, 475 998,02 Kč 21% DPH)

4. Cena díla specifikovaná v odst. 3.1. a 3.2. článku **3. Cena díla** se mění takto:

31 831 288,63 Kč bez DPH
6 684 570,61 Kč DPH 21%
38 515 859,24 Kč včetně DPH
(slovy: třicet osm milionů pět set patnáct tisíc osm set padesát devět korun českých dvacet čtyři haléřů)

Celková cena je rozepsána v Souhrnu změnových listů, který je jako příloha č. 2 nedílnou součástí dodatku č. 2.

5. Dopisem čj. MO 310407/2018-6440 (sp. zn. 611-25/2016-6440/OŘS/1) ze dne 13. 11. 2018 bylo v souvislosti s výše uvedenými změnami objednatelem ke dni 13. 11. 2018 pozastaveno provádění díla, a to do doby uzavření tohoto dodatku.
6. Dodatkem č. 2 se ruší odst. 4.3. článku **4. Čas a místo plnění** a nahrazuje se zněním:

„4.3. Termín dokončení díla (včetně doby pro odstranění případných vad z přejímacího řízení a doby pro vyklizení staveniště): **nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti dodatku č. 2.** Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, a to v případě nutnosti provést vícepráce nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.“

4. Závěrečná ustanovení


1. Ostatní dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení, zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel obdrží 1 výtisk. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Změnové listy 1-13 – počet stran: 33
Příloha č. 2 – Souhrn změnových listů – počet stran: 1.
3. Dodatek č. 2 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku.
5. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnost dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.


V Praze dne - 5 -12- 2018

V Praze dne 3. 12. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

 Ing. Jiří Brezina
 zástupce ředitele - ředitel odboru
 řízení staveb AHNM

.....

 předseda a člen představenstva
 ST Security a.s.

ST Security a.s.
 Modřanská 307/98, 147 00 Praha 4
 IČ: 01676342, DIČ: CZ01676342
 www.stsecurity.cz

Nabytí účinnosti:

Souhrn změnových listů

stavba: Praha, letiště Kbely - perimetrická ochrana
zhotovitel: ARANEA SYSTEMS, a.s.

Název ZL	celkem (Kč)
ZL č.1 více práce KK	187 797,90 Kč
ZL č.2 více práce SLB	1 393 673,80 Kč
ZL č.3 více práce kabelové trasy	122 647,35 Kč
ZL č.4 více práce Servrovna EL	41 171,94 Kč
ZL č.5 více práce Servrovna GHL	91 942,00 Kč
ZL č.6 více práce Servrovna ZTI	55 744,94 Kč
ZL č.7 více práce Servrovna Stavba	162 878,11 Kč
ZL č.8 více práce Oplocení	93 858,88 Kč
ZL č.9 více práce stávající trasa LOM	124 475,27 Kč
ZL č.10 více práce mříže hangár 48 a 49	39 156,19 Kč
ZL č.11 více práce změny PCO	89 227,67 Kč
ZL č.12 méně práce odečet zemních prací zpevněné plochy	- 245 369,82 Kč
ZL č.13 - Chlazení, malby PCO	109 453,00 Kč

Celková cena bez DPH

2 266 657,23 Kč

3. 12.

ST Security a.s.
Modřanská 307/98, 147 00 Praha 4
IČ: 01676342, DIČ: CZ01676342
www.stsecurity.cz