

DODATEK Č.2
SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

(dále jen „smlouva“)

uzavřené

podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
zastoupený: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JmK
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JmK
sídlo: Hroznová 227/17, 603 00 Brno
tel.: xxx
e-mail: xxx
ID DS: z49per3
v technických záležitostech oprávnění jednat: JUDr. Alena Sedláková, vedoucí pobočky
Vyškov
Ing. Roman Sklenka, referent pobočky Vyškov
sídlo pobočky: Palánek 250/1, 682 01 Vyškov
tel. JUDr. Sedláková xxx
Ing. Sklenka xxx
e-mail: xxx
xxx
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
IČ: /DIČ: 01312774 / není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.

Adresa: Mlýnská 68, 602 00 Brno
zastoupený: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva
ve smluvních záležitostech jsou oprávnění jednat: Ing. Pavel Borek
tel./fax: xxx
e-mail: xxx
ID DS: j8pd5dg
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx
tel.: xxx
e-mail: xxx
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
IČ: /DIČ: 25317628 / CZ25317628

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144.

(dále jen „zhotovitel“)

Předmětem tohoto dodatku smlouvy je provedení stavby „**Polní cesta C13 v k.ú. Rostěnice**“ (dále jen „dílo“).

Tímto dodatkem se v souladu s čl. XVII odst. 1 smlouvy upravuje rozsah skutečně provedených prací tak, jak je uveden v položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.

Současně se snižuje **Cena díla dle čl. III odst.4 o 364 Kč bez DPH.**

Celková cena za provedení díla bez DPH tím činí	5 687 330 Kč
DPH 21 % činí	1 194 339 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	6 881 669 Kč

(u všech těchto položek jsou částky uvedeny v celých korunách českých).

Důvodem snížení ceny díla jsou skutečně provedené práce, které jsou popsány ve stavebním deníku a nemají dopad na kvalitu zhotovení díla.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č.2 smlouvy se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek č. 2 smlouvy byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednan v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Brně dne 14.11.2016

.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj

.....
Ing. Pavel Borek
člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.