

DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO EV. Č. 407/2018

UZAVŘENÁ PODLE UST. § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK, MEZI:

1. ZADAVATEL:

Město Hostinné

se sídlem: Náměstí 69, 543 71 Hostinné

IČO: 00277908, DIČ: CZ00277908

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Dagmar Sahánková, starostka města

ve věcech technických: Ing. Štěpánka Musilová, vedoucí odboru investic a majetku města,
majetek.vedouci@muhostinne.cz, 499 404 741,

a Alena Vaňková, referent majetek.odpady@muhostinne.cz, 499 404 749, mob.: 725 998 607

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s, pobočka Hostinné, č. ú. 1303699319/0800

(dále též jako „objednatel“)

a

2. ZHOTOVITEL:

OK GARDEN, s. r. o.

se sídlem: Sládkovičova 1233/21, 142 00 Praha 4

IČO: 27571297, DIČ: CZ27571297

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Vít Karásek, okgarden.okgarden@gmail.cz, mob.:
602 354 304

ve věcech technických: Michal Priputen priputen.okgarden@gmail.com tel.: 734 316 033

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a. s., č. ú. 1041028944/5500

(dále též jako „poskytovatel“)

Článek I

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.02.2018 smlouvu o dílo včetně následného dodatku č. 1, jejímž předmětem je „**Revitalizace zeleně 1. a 2. etapa – sídliště v Hostinném**“ (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem změny doby plnění etapy č. 1 a 2 jsou nevhodné klimatické podmínky pro dodání a výsadbu stromů, zakládání trávníků a květné louky, kdy realizace díla není možná z důvodu sucha. Z důvodu nevhodných klimatických podmínek nebylo možné získat dřeviny pro dokončení 1. etapy ze zahradnických školek do konce září, tedy je nutné prodloužit termín realizace I. etapy a do 15.11.2018 a II. etapy do 31.12.2018. Plnění navrhuje poskytovatel realizovat podle v čl. II. PROVEDENÍ DÍLA, v odst. 5 při vhodnějších klimatických podmínkách.

Článek II

Změna smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že se s ohledem na důvod uvedený v čl. I odst. 2 tohoto dodatku mění smlouva takto:

- Čl. III nově zní:
„Doba zahájení plnění veřejné zakázky: od 15.03.2018
Termín plnění: A) 1. etapa do 15.11.2018, 2. etapa do 31.12.2018.
Termín plnění: B) následná 3letá péče od předání díla.“

Článek III

Závěrečná ustanovení

1. Termín dokončení díla se nemění a ani ostatní ujednání výše uvedené smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.
2. Tento dodatek je vystaven ve třech (3) vyhotoveních, z nichž dvě (2) obdrží objednatel a jedno (1) zhotovitel.
3. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek schválila ve smyslu čl. 8 odst. 9 směrnice Rady města Hostinné č. 2/2015, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, starostka města.

V Hostinném 31.10.2018

V Praze 31.10.2018

Ing. Dagmar Sahánková v. r.
starostka města

Ing. Vít Karásek v. r.
jednatel