

Došlo: 04. 12. 2018

Pořadové číslo:

54729

Počet listů: 3

Počet příloh  
listů:  
svazků: /

Čas: /

## DODATEK č. 6 Smlouvy o dílo

číslo smlouvy objednatele: 1153/2013

číslo smlouvy zhotovitele: 02-O-2550-3592/13

### Bystřice, ř. km 0,077-0,312 (Kozlíky) - rekonstrukce opevnění“ projektová dokumentace

#### Čl. I. Smluvní strany

**Objednatel:**

**Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:

70889988

DIČ:

CZ70889988

**zastoupený:**


Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

**zástupce ve věcech smluvních:**


Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

**zástupce ve věcech technických:**

Při operativním a technickém řízení činností souvisejících se zhotovitelem díla, jako postupné upřesňování technického řešení, organizací výrobních výborů a převzetí díla zastupuje objednatel:



**Zástupce pro výkon technického dozoru:**



**Bankovní spojení:**

číslo účtu:



Povodí Ohře, státní podnik, je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

**Zhotovitel:****Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

se sídlem:

150 56 Praha 5 – Smíchov, Nábřežní 4

IČO:

47 11 69 01

DIČ:

CZ47116901

zastoupená:

Ing. Jan Cihlář

ředitel divize

bankovní spojení:

číslo účtu:

registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930

Zhotovitele zastupuje:

tel.:

mobil:

e-mail:

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.  
(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 11.12.2013 (včetně dodatku č. 1 ze dne 8.10.2014, dodatku č. 2 ze dne 19.2.2015, dodatku č. 3 ze dne 22.5.2015, dodatku č. 4 ze dne 19.3.2018 a dodatku č. 5 ze dne 21.9.2018).

Dodatkem č. 6 se mění a upravuje následující:

**ČI. IV. TERMÍN PLNĚNÍ****Původní znění:**

Geodetické zaměření	beze změny
PD DUR včetně stavebně technického a inženýrsko-geologického průzkumu	beze změny
Dílčí termín (předání a převzetí 2 paré PD DSJ po projednání na ZVV):	do 30.11.2018
Ukončení díla (po schválení v investiční komisi objednatele):	do 18.12.2018

**ČI. IV. TERMÍN PLNĚNÍ****Nové znění:**

Geodetické zaměření	beze změny
PD DUR včetně stavebně technického a inženýrsko-geologického průzkumu	beze změny

Dílčí termín (předání a převzetí 2 paré PD DSJ po projednání na ZVV): **do 31.01.2019**

Ukončení díla (po schválení v investiční komisi objednatele): **do 28.02.2019**

Původní znění:

ČI. V. CENA

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem:

371 700,00 Kč bez DPH.

Cena díla je součtem cen za jednotlivé pracovní činnosti:

Geodetické zaměření 11 000 Kč bez DPH – se nemění

PD DUR včetně stavebně technického a inženýrsko-geologického průzkumu  
163 000 Kč bez DPH – se nemění

PD DSJ včetně HP a PP 181 000,00 Kč bez DPH

Zhotovení ověřeného geometrického plánu katastrálním úřadem  
16 700 Kč bez DPH – se nemění

Nové znění:

ČI. V. CENA

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla, navyšuje se o 25 000,00 Kč bez DPH a činí celkem:

**396 700,00 Kč bez DPH.**

Cena díla je součtem cen za jednotlivé pracovní činnosti:

Geodetické zaměření 11 000 Kč bez DPH – se nemění

PD DUR včetně stavebně technického a inženýrsko-geologického průzkumu  
163 000 Kč bez DPH – se nemění

PD DSJ včetně HP a PP 181 000,00 Kč bez DPH se nemění

Zhotovení ověřeného geometrického plánu katastrálním úřadem  
16 700 Kč bez DPH – se nemění

**Zpracování hydraulického 1 D modelu proudění 25 000,00 Kč bez DPH**

Původní znění:

ČI. VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

2. Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad. Veškeré faktury je zhotovitel povinen prokazatelně doručit zadavateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednavateli nebude tato objednavatelem přijata a zhotovitel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.

Fakturace bude provedena následovně:

- a) první dílčí plnění za zpracování geodetického zaměření ve výši 100 % ceny dle bodu 1a) čl. V, tzn. 11 000,- Kč bez DPH – se nemění
- b) druhé dílčí plnění za zpracování PD DUR ve výši 80 % ceny dle bodu 1b) čl. V, tzn. 130 400,- Kč bez DPH – se nemění
- c) třetí dílčí plnění za kompletní dílo PD DUR ve výši 20 % ceny dle bodu 1c) čl. V, tzn. 32 600,- Kč bez DPH – se nemění
- d) čtvrté dílčí plnění za zpracování ověřeného geometrického plánu ve výši 100 % ceny dle bodu 1 d) čl. V, tzn. 16 700 Kč – se nemění
- e) V případě pátého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD stupně DSJ (DSP/DPS) bez dokladové části ve výši 60% ceny, tj. 108 600,00 Kč bez DPH.
- f) V případě šestého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí dokladové části k stupni DSJ (DSP/DPS) ve výši 20% ceny, tj. 36 200, 00 Kč bez DPH.
- g) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně DSJ (DSP/DPS) generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20% ceny, tj. 36 200, 00 Kč bez DPH.  
Schválení PD v IK je povinen objednavatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.
- h) Autorský dozor je uskutečněný výkon na stavbě dle skutečného rozsahu prací (počtu hodin) odsouhlasený TDS – čtvrtletně.

Nové znění:

ČI. VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

2. Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad. Veškeré faktury je zhotovitel povinen prokazatelně doručit zadavateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednavateli nebude tato objednavatelem přijata a zhotovitel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.

Fakturace bude provedena následovně:

- a) první dílčí plnění za zpracování geodetického zaměření ve výši 100 % ceny dle bodu 1a) čl. V, tzn. 11 000,- Kč bez DPH – se nemění
- b) druhé dílčí plnění za zpracování PD DUR ve výši 80 % ceny dle bodu 1b) čl. V, tzn. 130 400,- Kč bez DPH – se nemění
- c) třetí dílčí plnění za kompletní dílo PD DUR ve výši 20 % ceny dle bodu 1c) čl. V, tzn. 32 600,- Kč bez DPH – se nemění

- d) čtvrté dílčí plnění za zpracování ověřeného geometrického plánu ve výši 100 % ceny dle bodu 1 d) čl. V, tzn. 16 700 Kč – se nemění
- e) V případě pátého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD stupně DSJ (DSP/DPS) bez dokladové části ve výši 60% ceny, tj. 108 600,00 Kč bez DPH.
- f) V případě šestého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí dokladové části k stupni DSJ (DSP/DPS) ve výši 20% ceny, tj. 36 200, 00 Kč bez DPH.
- g) V případě sedmého dílčího plnění dnem předání a převzetí zpracování hydraulického 1D modelu proudění ve výši 100%, tj. 25 000,00 Kč bez DPH.**
- h) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně DSJ (DSP/DPS) generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20% ceny, tj. 36 200, 00 Kč bez DPH. Schválení PD v IK je povinen objednavatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.
- i) Autorský dozor je uskutečněný výkon na stavbě dle skutečného rozsahu prací (počtu hodin) odsouhlasený TDS – čtvrtletně.

#### **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 6**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 6 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 6 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
5. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracování osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/profilfirmy/zpracovanosobnichudaju.htm>
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

7. Dodatek č. 6 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne 23 -11- 2018




Povodí Ohře, státní podnik (31)  
Bezručova 4219 Chomutov 430 03




Ing. Vlastimír Hrášek  
investiční ředitel  
Povodí Ohře/ státní podnik  
objednatel (podpis, razítko)

V Praze dne 29. 11. 2018



Ing. Jan Čihlář  
ředitel divize 02  
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.  
zhotovitel (podpis, razítko)



Ing. Jan Plechatý  
předseda představenstva

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.  
zhotovitel (podpis, razítko)