

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/ 020/R/SoD/2018 (evid. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)

č. 18 202 00 (evid. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

„Zabezpečení podjezdů výšek na Vltavské vodní cestě“

část 002b „Úprava hospodářských mostů, HM Zelčín“

(číslo projektu 500 551 0004)

Zpracování projektové dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Sídlo: Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15

Osoba oprávněná

k podpisu DODATKU/SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČO: 67981801

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

a

ZHOTOVITELEM

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994

Sídlo: Praha 4, Bezová 1658, PSČ 147 14

Osoba oprávněná

k podpisu DODATKU/SMLOUVY: Ing. Vladislav Vodička, jednatel

IČO: 407 63 439

DIČ: CZ407 63 439

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Odůvodnění uzavření Dodatku č. 2 je obsaženo v příloženém změnovém listu č. 2.

Na základě dohody smluvních stran v souladu se Smlouvou o dílo č. S/ŘVC/020/R/SoD/2018 (evid. číslo OBJEDNATELE), č. 18 202 00 (evid. číslo ZHOTOVITELE) ze dne 08.06.2018 se upravuje:

a) Ruší se text čl. VII. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ odst. 2 písm. d) a nahrazuje se zněním:

„bod C-2) do 31.1.2019“

b) Ruší se text čl. VII. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ odst. 3 písm. a) a nahrazuje se zněním:

„bod D-1) do 190 dnů od podpisu smlouvy“

„bod D-2) plnění navazujícího bodu na C-2 do 28.2.2019“

c) Mění se text čl. IX. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ DÍLA písm. C odst. 4. a nově zní takto:

„Čistopis dokumentace dle čl. IV. PŘEDMĚT DÍLA, odstavce 1.2, bodu D-1) se ZHOTOVITEL zavazuje OBJEDNATELI předat 4x v tištěné podobě a dále 2x ve formě elektronické (na CD-ROM). Dále se ZHOTOVITEL zavazuje vyhotovit počet parů dle požadavků příslušných dotčených úřadů.“

d) Doplňuje se text čl. IX. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ DÍLA písm. C odst. 6. a nově zní takto:

„Veškeré výstupy a doklady vzešlé při zpracování DÍLA dle čl. IV. PŘEDMĚT DÍLA, odstavce 1.2, bodu C-2) a D-2) se ZHOTOVITEL zavazuje OBJEDNATELI předat jako originály, kopie budou obsaženy v každém výtisku čistopisu dokumentace dle čl. IV. PŘEDMĚT DÍLA, odstavce 1.2, bodu D-1).“

Součástí plnění bude čistopis dokumentace dle čl. IV. PŘEDMĚT DÍLA, odstavce 1.2., bodu D-1) 1x s ověřením stavebním úřadem.“

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/020/R/SoD/2018 (evid. číslo OBJEDNATELE), č. 18 202 00 (evid. číslo ZHOTOVITELE) ze dne 08.06.2018, ve znění jejího DODATKU č. 1 ze dne 03.09.2018, se nemění.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž obdrží po podpisu OBJEDNATEL dva a ZHOTOVITEL jeden.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATELI. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je změnový list č. 2.

V Praze dne 2018

V Praze dne 2018

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....
Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

.....
Ing. Vladislav Vodička
jednatel společnosti
Pontex, spol. s r.o.

Uveřejněno v Registru smluv dne

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR						
Projekt:	Zabezpečení podjezdů výšek na Vltavské vodní cestě-část zakázky 002b- Úprava hospodářských mostů, HM Zelčín						
Projekt/stavba:	Zpracování projektové dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění související činnosti						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.							
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 2		
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1		
Datum vydání:	3.12.2018	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu							
NAVRHUJE:	ŘVC ČR [redacted]						
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Posun odevzdání pravomocného povolení stavby vlivem nečinnosti třetích stran						
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	Jednání dne 20. 10. 2018						
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					20.10.2018	
<p>Při zpracování inženýrské činnosti pro předmětnou akci došlo k prodlení při vydání některých stanovisek, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů a účastníků řízení. Některé z těchto dokumentů formulují další požadavky na inženýrskou činnost. Výrazně se vlivem vnitřních schvalovacích procesů příslušných správců zpomalilo také majetkoprávní vypořádání některých pozemků nutných pro realizaci stavby. Tyto vlivy způsobí posun vydání pravomocného povolení stavby. Z toho důvodu dojde k posunu plnění bodu C-2 a D-2. Dokumentace ověřená stavebním úřadem bude objednateli předána v rámci plnění bodu D-2.</p>							
<p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p><i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i></p>							
<p>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je : je irelevantní.</p>							
<p>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Je irelevantní</p>							
<p>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</p>							
<p>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - ANO, aktualizace projektové dokumentace, jejích podkladů a stanovisek musí být zpracována původním zhotovitelem (projektantem), který odpovídá za kvalitu, odbornost a úplnost. Rovněž související posudky musí být zpracovány původním zhotovitelem, neboť jejich zpracování přímo souvisí a navazuje na zhotovitelem navržené a garantované technické řešení. V případě zpracování jiným zhotovitelem by došlo k zvýšení finanční náročnosti (seznámení s podklady, převod aut. práv, atd.).</p>							
<p>b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - ANO</p>							
<p>c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - ANO</p>							

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - je irelevantní		
b) nemění celkovou povahu zakázky - je irelevantní		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - je irelevantní		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - je irelevantní		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - je irelevantní		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - je irelevantní		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - je irelevantní		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou	1.870.000,-Kč	Časový vliv na termín dokončení díla: bod C-2) do 31. 1. 2019 bod D-1) do 190 dní od popisu smlouvy bod D-2) plnění navazujícího bodu na C-2 do 28.2.2019
Cena SoD po změně	1.870.000,-Kč	
jedná se o změnu 0 %	0,- Kč	
VYJÁDŘENÍ TDS:	nebyl sjednán	
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:	Cena díla nebyla měněna.	
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)		
nebylo sjednáno		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	Posunutí termínů nemá vliv na její původní cenu, doplňují se termíny, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu	
číslo smlouvy : S/ŘVC/020/R/SoD/2018	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH	Předpokládaný termín úhrady
posunutí termínů se týká bodu C-2, D-1, a D-2	0,00 Kč	0,00 Kč
garant smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	