

Rekonstrukce dmychárny ČOV Písek

Harmonogram výstavby

Měsíc : Týden :	<i>Listopad 2016</i>				<i>Prosinec 2016</i>				<i>Leden 2017</i>				<i>únor 2017</i>					
	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Převzetí a příprava staveniště																		
PS- 01 Technologická část strojní																		
PS 02 Technologická část elektro a SRTP																		
SO 01 Stavební úpravy																		
Předání díla																		

V Šumperku 15.11.2016