



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

„Čakovická x Letňanská x Ke Klíčovu, OK, Praha 9, č. akce 2970265 - BESIP“

číslo smlouvy objednatele: A/3/18/4020/105

číslo smlouvy zhotovitele:

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva
PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva
Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva
Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Ing. Michal Švadlenka vedoucí oddělení 4020

Jana Holasová, DiS., TDI

2. Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČO: 261770053

DIČ: CZ 26177005

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1

Číslo účtu: 7408201/0100

zastoupena: Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever a zplnomocněným zástupcem společnosti

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních:

Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever

- ve věcech technických: Pavel Lněnička, manažer regionu Praha

- hlavní stavbyvedoucí: Petr Krejčí, DiS.

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. A/3/18/4020/105 „Čakovická x Letňanská x Ke Klíčovu, OK, Praha 9 č. akce 2960265 - BESIP“ ze dne 28.08.2018 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v návaznosti na čl. XI., odst. 6 Smlouvy. Změna nastává z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných zhotovitelem.

Jedná se o změnu konstrukčních vrstev vozovky. Změna byla navržena na základě výsledků hutnicích zkoušek, které nevyhovují normovým požadavkům. S přihlédnutím k velké budoucí zátěži komunikace je nutná uvedená změna, která výrazně zlepší únosnost podkladních a konstrukčních vrstev.

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací a méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

III. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	25 852 202,88 Kč
DPH 21 %:	5 428 962,60 Kč
Původní cena vč. DPH:	31 281 165,48 Kč
Cena za vícepráce dodatku č. 1 bez DPH:	1 817 301,11 Kč
DPH 21%:	381 633,23 Kč
Cena za vícepráce dodatku č. 1 vč. DPH:	2 198 934,34 Kč
Cena za méněpráce dodatku č. 1 bez DPH:	- 1 729 870,81 Kč
DPH 21%:	- 363 272,87 Kč
Cena za méněpráce dodatku č. 1 vč. DPH:	- 2 093 143,68 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH:	25 939 633,18 Kč
DPH 21/%	5 447 322,97 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 vč. DPH:	31 386 956,15 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 se nemění.
3. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Soupis provedených víceprací a méněprací
 - b) Příloha č. 2 – Plná moc pro Ing. Pavla Kellera
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne ~ 3. 12. 2018

za Objednatele:

PhDr. Ing. M. ner, MBA

.....
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

.....umpach, MBA

.....
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.



V

za

.....
COLAS a.s.

Ing. Pavel Keller

ředitel oblasti Sever a zplnomocněný
zástupce společnosti

COLAS CZ, a.s.
oblast Sever

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (2)
Tel.: 286003511, Fax: 286003500