



(společně dále jako „smluvní strany“)

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo číslo 2018/Mal/000206/SML ze dne 13. 07. 2018 na stavební práce v rámci akce „Chodník pro pěší k ZŠ v Nové Vsi včetně opravy místní komunikace Frýdlant nad Ostravicí“ (dále i jako „smlouva“) je úprava rozsahu předmětu díla a ceny díla z důvodu nutnosti zhotovení dodatečných stavebních prací (víceprací) na výše uvedené akci – stavbě.
2. Rozsah víceprací je dán jejich soupisem, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku (příloha č. 1 tohoto dodatku).
3. Dodatek je uzavírán v souladu odstavci 7. a 8. článku II. smlouvy Cena díla a způsob úhrady a odstavcem 2. článku XIV. smlouvy Závěrečná ujednání.

II.

Rozsah předmětu díla

Článek I. Smlouvy – Předmět Smlouvy se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o vícepráce specifikované v položkovém rozpočtu víceprací, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést.

III.

Cena díla

1. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly, že se cena díla stanovená v čl. II. odst. 1 smlouvy navyšuje a nově sjednává ve výši:

Cena díla dle smlouvy celkem bez DPH:	10 170 000,00 Kč
Vícepráce bez DPH:	684 135,96 Kč
<u>Nová cena díla bez DPH:</u>	<u>10 854 135,96 Kč</u>
DPH 15%	68 408,84 Kč
DPH 21%	2 183 596,18 Kč
Cena dle smlouvy vč. dodatku celkem s DPH:	13 106 140,98 Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.

2. Celková cena je stanovena dle položkových rozpočtů, které tvoří přílohu č. 1 smlouvy o dílo a přílohu č. 1 k tomuto dodatku.

V.

Ostatní ujednání

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti registrací dodatku smlouvy v registru smluv, uveřejnění zajistí objednatel.
2. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 2018/Mal/000206/SML č. zhot. SOD 2018/040/N173/S30573.

4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a dva stejnopisy zhotovitel.

5. Tento dodatek č. 1 byl schválen radou města Frýdlant nad Ostravicí dne 30.10.2018 usnesením č. 102/5.2.

Příloha: 1. Položkový rozpočet víceprací

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne: 6.12.2018

Ve Frýdku-Místku dne: 1.11.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Helena Pešatová
starostka města

Ing. Jan Bazgier
předseda představenstva