


EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha – pól rustu ČR



Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo evidována u
Objednatele pod č.: ZŠ/99/2018 ze dne 31. 7. 2018
a u Zhotovitele pod č.: KVS/0036/2018/Mitt ze dne 31. 7. 2018
(dále též „Smlouva“) ve smyslu § 51 odstavce 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená dle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

uzavřené mezi těmito smluvními stranami:

1. Základní škola, Praha 10, Kutnohorská 36

Sídlo: Kutnohorská 36, 109 00 Praha 10 – Dolní Měcholupy
Statutární zástupce: Mgr. Miroslav Ferkl, ředitel školy
IČ: 709 26 280
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 292288359/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jaroslav Ptáček, dle podepsané
Smlouvy o dílo – ZŠ/82/2018, zde 21.6.2018.


(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

a


2. KVS stavební, s.r.o.

Sídlo: Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 - Vysočany
Statutární zástupce: Jiří Mittelbach, jednatel
e-mail: kvs-stavebni@kvs-stavebni.cz
telefon: [REDACTED]
IČ: 289 82 703
DIČ: CZ28982703
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. David Harant



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha – pól rustu ČR



Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 157709
(dle jen „Uchazeč“ nebo též „Zhotovitel“)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na níže popsanych změnách smlouvy o dílo č. ZŠ/99/2018 ze dne 31. 7. 2018 /dále jen smlouva/:

1./ na konec článku IV./2. smlouvy a dodatku č.1 se doplňuje nový text tohoto znění:

„Dále je předmět smlouvy popsán ve Změnových listech číslo: ZL č. 2 ze dne 29. 10. 2018, ZL č. 5 ze dne 4. 9. 2018, ZL č. 6 ze dne 4. 9. 2018, ZL č. 7 ze dne 2. 10. 2018, ZL č. 8 ze dne 9. 10. 2018, ZL č. 9 ze dne 22. 10. 2018, ZL č. 10 ze dne 13. 11. 2018 a ZL č. 11 ze dne 13. 11. 2018.“

2./ původní článek VII./1. smlouvy a dodatku č.1 se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:


„Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „Škola základ života – ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10 – stavební práce“ včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných Objednatel, čini celkem:

Celková cena díla, s dodatkem č. 1	8 103 252,83 Kč
Výše DPH	1 701 683,09 Kč
Cena včetně DPH	9 804 935,92 Kč
Cena dodatku č. 2 bez DPH	-143 401,53 Kč
Výše DPH	- 30 114,32 Kč
Cena včetně DPH	-173 515,85 Kč
Celková cena díla, s dodatkem č. 2	7 959 851,30 Kč
Výše DPH	1 671 568,77 Kč
Cena včetně DPH	9 631 420,07 Kč


(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“).

3./ do článku XXIV./8. smlouvy se doplňují tyto nové přílohy, které se stávají nedílnou součástí Smlouvy:

Příloha č. 8: Změnový list číslo ZL č. 2 ze dne 29. 10. 2018, cena 46.660,19,- Kč bez DPH
Příloha č. 9: Změnový list číslo ZL č. 5 ze dne 4. 9. 2018, cena 54.629,39,- Kč bez DPH
Příloha č. 10: Změnový list číslo ZL č. 6 ze dne 4. 9. 2018, cena 161.067,20,- Kč bez DPH
Příloha č. 11: Změnový list číslo ZL č. 7 ze dne 2. 10. 2018, cena 80.720,90,- Kč bez DPH
Příloha č. 12: Změnový list číslo ZL č. 8 ze dne 9. 10. 2018, cena 128.325,01,- Kč bez DPH
Příloha č. 13: Změnový list číslo ZL č. 9 ze dne 22. 10. 2018, cena 64.945,18,- Kč bez DPH
Příloha č. 14: Změnový list číslo ZL č. 10 ze dne 13. 11. 2018, cena 38.390,00,- Kč bez DPH



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha – pól rustu ČR



Příloha č. 15: Změnový list číslo ZL č.11 ze dne 13. 11. 2018, cena -718.139,40,- Kč bez DPH

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy a dodatku č.1 se nemění.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto Přílohy:


- Příloha č. 1: Změnový list číslo ZL č. 2 ze dne 29. 10. 2018, cena 46.660,19,- Kč bez DPH
- Příloha č. 2: Změnový list číslo ZL č. 5 ze dne 4. 9. 2018, cena 54.629,39,- Kč bez DPH
- Příloha č. 3: Změnový list číslo ZL č. 6 ze dne 4. 9. 2018, cena 161.067,20,- Kč bez DPH
- Příloha č. 4: Změnový list číslo ZL č. 7 ze dne 2. 10. 2018, cena 80.720,90,- Kč bez DPH
- Příloha č. 5: Změnový list číslo ZL č. 8 ze dne 9. 10. 2018, cena 128.325,01,- Kč bez DPH
- Příloha č. 6: Změnový list číslo ZL č. 9 ze dne 22. 10. 2018, cena 64.945,18,- Kč bez DPH
- Příloha č. 7: Změnový list číslo ZL č. 10 ze dne 13. 11. 2018, cena 38.390,00,- Kč bez DPH
- Příloha č. 8: Změnový list číslo ZL č. 11 ze dne 13. 11. 2018, cena -718.139,40,- Kč bez DPH

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku potvrzují, že si tento dodatek přečetly, že jej uzavřely po vzájemném projednání, podle své pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, po dvou paré pro každou ze smluvních stran.

Za Objednatele:


V Praze



Za Zhotovitele:

V Praze



dne: 16. 11. 2018





OZNÁMENÍ ZMĚNY 2018		číslo OZ: 2		
Zhotovitel:	KVS Stavební s.r.o.			
Investor:	Základní škola, Praha 10, Kutnohorská 36	Datum: 31.7.2018		
Název akce: „Škola základ života – ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10 – stavební práce“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:	Změnový list PD č.2		
	na rozpočtové podklady:	Změnový VV		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Změna skladeb podlah				
Popis a zdůvodnění změny: Jiná skladba podlahy v místnosti č.127 než předpokládala PD oproti předpokladu je nutné vyměnit celou skladbu podlahy z důvodu využití prostor novým účelem. Úprava skladeb podlahy v místnostech dívčích, chlapeckých a učitelských toalet dále v místnostech 107 a -c, tak jak odpovídá zjištěné realitě, kde zjištěná skladba oproti předpokladu je lokálně v lepším či horším stavu.				
Počet připojených listů specifikací:	7			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:				
Objednatel				
Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasné				
Příloha:				



ZMĚNOVÝ LIST 2018		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	KVS Stavební s.r.o.	
Změnový list vystavil:	KVS Stavební s.r.o.	
Datum:	29.10.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změna skladeb podlah</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Jiná skladba podlahy v místnosti č.127 než předpokládala PD oproti předpokladu je nutné vyměnit celou skladbu podlahy z důvodu využití prostor novým účelem. Úprava skladeb podlahy v místnostech dívčích, chlapeckých a učitelských toalet dále v místnostech 107 a -c, tak jak odpovídá zjištěné realitě, kde zjištěná skladba oproti předpokladu je lokálně v lepším či horším stavu.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:7	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 185 009,61- Kč	231 669,8 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
46 660,19,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zhotovitele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	


ZMĚNOVÝ LIST PD Č.2

Rozdělovník:

Firma	Počet paré	Číslo paré	Datum	Poznámka
Investor: ZŠ Kutnohorská	1	1		
TDI: Ing. Jaroslav Ptáček	1	2		
Stavba: KVS stavební, s.r.o.	2	3.4		
Projektant: PLÁN PLUS, s.r.o.	1	0		

Změna skladeb podlah

PLÁN PLUS s.r.o.		
STAVBA	Rozšíření kapacity ZŠ o 3 kmenové učebny	PARÉ
MÍSTO STAVBY	Kutnohorská 36, Praha - Dolní Měcholupy	
OBJEDNATEL	Základní škola, Kutnohorská 36, Praha 10 - Dolní Měcholupy	ZMĚNOVÝ LIST PD
INVESTOR	Základní škola, Kutnohorská 36, Praha 10 - Dolní Měcholupy	2
STUPEŇ PROJEKTU	AD	
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 01 - ZŠ Kutnohorská	DATUM
ČÁST PROJEKTU	D.1.1. Architektonicko-stavební řešení	
ZAKÁZKA	21826	30.07.2018



ZMĚNA SKLADEB PODLAH 1NP – PŮDORYS
 MĚŘÍTKO 1:100

BP1 SKLADBA PODLAHY NA STÁVAJÍCÍM BETONU - KERAMICKÁ DLAŽBA (m.č. 102 - POD SCHODY, 107a, 107b, 107c, 108-113b, 118-121)

KERAMICKÁ DLAŽBA	9 mm	} BOURANÉ VRSTVY cca 20 mm
LEPIDLO	11 mm	
BETONOVÁ MAZANINA S KARI SÍŤI 150x150x4 mm	120 mm	
BETONOVÁ MAZANINA	40 mm	
TEPELNÁ IZOLACE STEPROCK T*	40 mm	
1x BITAGIT*	-	
2x PENETRAČNÍ NÁTĚR	-	
PODKLADNÍ BETON S KARI SÍŤI 100x100x6 mm	150 mm	
ŠŤĚRKOVÝ PODSYP	50 mm	
ROSTLÝ TERÉN	-	

NP1 SKLADBA PODLAHY NA STÁVAJÍCÍM BETONU - KERAMICKÁ DLAŽBA (m.č. 102 - POD SCHODY, 107b, 107c, 108-113b, 118-121)

KERAMICKÁ DLAŽBA TAURUS GRANT 76 NORDIC R10/A* + MINERÁLNÍ SPÁROVACÍ HMOTA CRISTALLFUGE PLUS*	9 mm	} NOVÉ VRSTVY cca 20 mm
FLEXIBILNÍ LEPIČÍ MALTA SOLOFIX*	4 mm	
IZOLACE SANIFLEX* VČETNĚ TĚSŇICÍCH PÁSKŮ	1 mm	
PENETRACE ASO-UNIGRUND*	-	
SAMONIVELAČNÍ ŠŤĚRKOVÁ HMOTA	6 mm	
BETONOVÁ MAZANINA S KARI SÍŤI 150x150x4 mm	120 mm	
BETONOVÁ MAZANINA	40 mm	
PE FÓLIE	-	
MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE	40 mm	
1x BITAGIT*	-	
2x PENETRAČNÍ NÁTĚR	-	
PODKLADNÍ BETON S KARI SÍŤI 100x100x6 mm	150 mm	
ŠŤĚRKOVÝ PODSYP	50 mm	
ROSTLÝ TERÉN	-	

NP1a SKLADBA PODLAHY NA STÁVAJÍCÍM BETONU - PVC (m.č. 107a)

PVC TRÍDA ZATÍŽENÍ MIN. 33 (KOBEBEC)	5 mm	} NOVÉ VRSTVY cca 20 mm
LEPIDLO	-	
PENETRACE ASO-UNIGRUND*	-	
SAMONIVELAČNÍ ŠŤĚRKOVÁ HMOTA	15 mm	
BETONOVÁ MAZANINA S KARI SÍŤI 150x150x4 mm	100 mm	
BETONOVÁ MAZANINA	60 mm	
PE FÓLIE	-	
MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE	40 mm	
1x BITAGIT*	-	
2x PENETRAČNÍ NÁTĚR	-	
PODKLADNÍ BETON S KARI SÍŤI 100x100x6 mm	150 mm	
ŠŤĚRKOVÝ PODSYP	50 mm	
ROSTLÝ TERÉN	-	

POZNÁMKA

* UVEDENÝ MATERIÁL/VÝROBEK JE REFERENČNÍ, NAHRADIT JEJ LZE POUZE KVALITATIVNĚ SROVNATELNÝM NEBO LEPŠÍM MATERIÁLEM/VÝROBKEM
PŘI ZAMĚNĚ NESMÍ DOJÍT KE ZMĚNĚ KONCEPCE ŘEŠENÍ A KE SNÍŽENÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ
VEŠKERÉ ZAMĚNY MUSÍ BÝT PŘI REALIZACI ODSOUHLAŠENY PROJEKTÁŇEM A INVESTOŘEM

ZMĚNA SKLADEB PODLAH 1NP - SKLADBY
MĚŘÍTKO 1:50

BP1b) SKLADBA PODLAHY NA STÁVAJÍCÍM PODKLADNÍM BETONU (U PŘÍČKY) – KERAMICKÁ DLAŽBA (m.č. 107c, 107b, 107c)

— KERAMICKÁ DLAŽBA	9 mm	} BOURANÉ VRSTVY cca 220 mm
— LEPIDLO	11 mm	
— BETONOVÁ MAZANINA S KARI SÍTÍ 150x150x4 mm	120 mm	
— BETONOVÁ MAZANINA	40 mm	
— TEPELNÁ IZOLACE STEPROCK **	40 mm	
— 1x BITAGIT*	-	
— 2x PENETRAČNÍ NÁTĚR	-	
— PODKLADNÍ BETON S KARI SÍTÍ 100x100x6 mm	150 mm	
— ŠTĚRKOVÝ PODSYP	50 mm	
— ROSTLÝ TERÉN	-	

NP1b) SKLADBA PODLAHY NA STÁVAJÍCÍM PODKLADNÍM BETONU (U PŘÍČKY) – KERAMICKÁ DLAŽBA (m.č. 107b, 107c)

— KERAMICKÁ DLAŽBA TAURUS GRANIT 76 NORDIC R10/A* + MINERÁLNÍ SPÁROVACÍ HMOTA CRISTALFUGE PLUS*	9 mm	} NOVÉ VRSTVY cca 220 mm
— FLEXIBILNÍ LEPICÍ MALTA SOLOFLEX*	4 mm	
— IZOLACE SANIFLEX* VČETNĚ TĚSNICÍCH PÁSKŮ	1 mm	
— PENETRACE ASO-UNIGRUND*	-	
— SAMONIVELAČNÍ ŠTĚRKOVÁ HMOTA	6 mm	
— BETONOVÁ MAZANINA S KARI SÍTÍ 40x40x4 mm, KOTVIT KE STÁVAJÍCÍ VRSTVĚ TRNY PRŮMĚRU 4 mm, ZAVRTAT 300 mm	140 mm	
— PE FÓLIE	-	
— MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE ISOVER T-N*	60 mm	
— 1x BITAGIT*, OPRAVA A DOPLNĚNÍ IZOLACE HYDROIZOLAČNÍ ŠTĚRKOU	-	
— 2x PENETRAČNÍ NÁTĚR	-	
— PODKLADNÍ BETON S KARI SÍTÍ 100x100x6 mm	150 mm	
— ŠTĚRKOVÝ PODSYP	50 mm	
— ROSTLÝ TERÉN	-	

NP1c) SKLADBA PODLAHY NA STÁVAJÍCÍM PODKLADNÍM BETONU (U PŘÍČKY) – PVC (m.č. 107a)

— PVC TŘÍDA ZATÍŽENÍ VIN. 33 (KOBEREK)	5 mm	} NOVÉ VRSTVY cca 220 mm
— LEPIDLO	-	
— PENETRACE ASO-UNIGRUND*	-	
— SAMONIVELAČNÍ ŠTĚRKOVÁ HMOTA	15 mm	
— BETONOVÁ MAZANINA S KARI SÍTÍ 40x40x4 mm, KOTVIT KE STÁVAJÍCÍ VRSTVĚ TRNY PRŮMĚRU 4 mm, ZAVRTAT 300 mm	140 mm	
— PE FÓLIE	-	
— MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE ISOVER T-N*	60 mm	
— 1x BITAGIT*, OPRAVA A DOPLNĚNÍ IZOLACE HYDROIZOLAČNÍ ŠTĚRKOU	-	
— 2x PENETRAČNÍ NÁTĚR	-	
— PODKLADNÍ BETON S KARI SÍTÍ 100x100x6 mm	150 mm	
— ŠTĚRKOVÝ PODSYP	50 mm	
— ROSTLÝ TERÉN	-	

POZNÁMKA

* UVEDENÝ MATERIÁL/VÝROBEK JE REFERENČNÍ, NAHRADIT JEJ LZE POUZE KVALITATIVNĚ SROVNATELNÝM NEBO LEPŠÍM MATERIÁLEM/VÝROBKEM
PŘI ZAMĚNĚ NESMÍ DOJÍT KE ZMĚNĚ KONCEPČNÍHO ŘEŠENÍ A KE SNÍŽENÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ
VEŠKERÉ ZAMĚNY MUSÍ BÝT PŘI REALIZACI ODSOUHLASĚNY PROJEKTÁNEM A INVESTOREM

ZMĚNA SKLADEB PODLAH 1NP – SKLADBY
MĚŘÍTKO 1:50

VP1 SKLADBA PODLAHY NA TERÉNU V MÍSTECH LEŽATÉ KANALIZACE – KERAMICKÁ DLAŽBA (m.č. 107c, 108-113b, 118-121)

—	KERAMICKÁ DLAŽBA TAURUS GRANIT 76 NORDIC R10/A* + MINERÁLNÍ SPÁROVACÍ HMOTA CR-STALLFUGE PLUS*	9 mm	} NOVÉ VRSTVY cca 1170 mm
—	FLEXIBILNÍ LEPICÍ MALTA SOLOFLEX*	4 mm	
—	IZOLACE SANIFLEX* VČETNĚ TĚSNICÍCH PÁSKŮ	1 mm	
—	PENETRACE ASO-UNIGRUND*	-	
—	VYROVNÁVACÍ STĚRKA	12 mm	
—	BETONOVÁ MAZANINA S KAR. SÍŤÍ 40x40x4 mm, KOTVIT KE STÁVAJÍCÍ	140 mm	
—	VRSTVĚ TRNY PRŮMĚRU 4 mm, ZAVRTAT 300 mm	-	
—	PE FÓLIE	-	
—	MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE ISOVER T-N*	60 mm	
—	2x HYDROIZOLAČNÍ ASFALTOVÁ STĚRKA COMBIFLEX-EL*	4 mm	
—	DŮSLEDNĚ NAPOJIT NA PŮVODNÍ HYDROIZOLACI	-	
—	PENETRAČNÍ NÁTĚR	-	
—	PODKLADNÍ BETON S KAR. SÍŤÍ 40x40x4 mm, KOTVIT KE STÁVAJÍCÍ	140 mm	
—	VRSTVĚ TRNY PRŮMĚRU 4 mm, ZAVRTAT 300 mm	-	
—	ZÁSYP PÍSKEM HUTNĚNÝ PO TL. 200 mm	cca 800 mm	
—	ROSTLÝ TERÉN	-	

NP1a SKLADBA PODLAHY NA TERÉNU V MÍSTECH LEŽATÉ KANALIZACE – PVC (m.č. 107a)

—	PVC TRÍDA ZATÍŽENÍ MIN. 33 (KOBRELEC)	5 mm	} NOVÉ VRSTVY cca 1170 mm
—	LEPIDLO	-	
—	PENETRACE ASO-UNIGRUND*	-	
—	VYROVNÁVACÍ STĚRKA	11 mm	
—	BETONOVÁ MAZANINA S KAR. SÍŤÍ 40x40x4 mm, KOTVIT KE STÁVAJÍCÍ	140 mm	
—	VRSTVĚ TRNY PRŮMĚRU 4 mm, ZAVRTAT 300 mm	-	
—	PE FÓLIE	-	
—	MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE ISOVER T-N*	60 mm	
—	2x HYDROIZOLAČNÍ ASFALTOVÁ STĚRKA COMBIFLEX-EL*	4 mm	
—	DŮSLEDNĚ NAPOJIT NA PŮVODNÍ HYDROIZOLACI	-	
—	PENETRAČNÍ NÁTĚR	-	
—	PODKLADNÍ BETON S KAR. SÍŤÍ 40x40x4 mm, KOTVIT KE STÁVAJÍCÍ	150 mm	
—	VRSTVĚ TRNY PRŮMĚRU 4 mm, ZAVRTAT 300 mm	-	
—	ZÁSYP PÍSKEM HUTNĚNÝ PO TL. 200 mm	cca 800 mm	
—	ROSTLÝ TERÉN	-	

POZNÁMKA

* UVEDENÝ MATERIÁL/VÝROBEK JE REFERENČNÍ, NAHRADIT JEJ LZE POUZE KVALITATIVNĚ SROVNATELNÝM NEBO LEPŠÍM MATERIÁLEM/VÝROBKEM
PŘI ZAMĚNĚ NESMÍ DOJÍT KE ZMĚNĚ KONCEPCE ŘEŠENÍ A KE SNÍŽENÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ
VŠEKERÉ ZAMĚNY MUSÍ BÝT PŘI REALIZACI ODSOUHLASENÝ PROJEKTANTEM A INVESTOREM

ZMĚNA SKLADEB PODLAH 1NP – SKLADBY
MĚŘÍTKO 1:50

BP3 SKLADBA PODLAHY STÁVAJÍCÍM BETONU – KERAMICKÁ DLAŽBA (m.č. 117-117, 122a-124)

— KERAMICKÁ DLAŽBA	9 mm	} BOURANÉ VRSTVY cca 20 mm
— LEPIDLO	11 mm	
— BETONOVÁ MAZANINA S KARI SÍŤÍ 150x150x4 mm	150 mm	
— ASFALTOVÉ IZOLACE	-	
— BETONOVÁ MAZANINA	100 mm	
— ROSTLÝ TERÉN	-	

NP3 SKLADBA PODLAHY STÁVAJÍCÍM BETONU – KERAMICKÁ DLAŽBA (m.č. 117-117, 122a-124)

— KERAMICKÁ DLAŽBA TAURUS GRANIT 76 NORDIC R10/A* + MINERÁLNÍ SPÁROVACÍ HMOTA CRISTALLFLUGE PLUS*	9 mm	} NOVÉ VRSTVY cca 20 mm
— FLEXIBILNÍ LEPICÍ MALTA SOLOFLEX*	5 mm	
— IZOLACE SANIFLEX* VČETNÉ TĚSNICÍCH PÁSKŮ	1 mm	
— PENETRACE ASO-UNIGRUND*	-	
— SAMONIVELAČNÍ STĚRKOVÁ HMOTA	5 mm	
— BETONOVÁ MAZANINA S KARI SÍŤÍ 150x150x4 mm	150 mm	
— ASFALTOVÉ IZOLACE	-	
— BETONOVÁ MAZANINA	100 mm	
— ROSTLÝ TERÉN	-	

BP3a SKLADBA PODLAHY STÁVAJÍCÍM BETONU – KERAMICKÁ DLAŽBA (m.č. 102 – NAD SCHODY)

— KERAMICKÁ DLAŽBA	9 mm	} BOURANÉ VRSTVY cca 70 mm
— LEPIDLO	11 mm	
— BETONOVÁ MAZANINA	cca 50 mm	
— BETONOVÁ MAZANINA S KARI SÍŤÍ 150x150x4 mm	150 mm	
— ASFALTOVÉ IZOLACE	-	
— PODKLADNÍ BETON	100 mm	
— ROSTLÝ TERÉN	-	

NP3a SKLADBA PODLAHY STÁVAJÍCÍM BETONU – KERAMICKÁ DLAŽBA (m.č. 102 – NAD SCHODY)

— KERAMICKÁ DLAŽBA TAURUS GRANIT 76 NORDIC R10/A* + MINERÁLNÍ SPÁROVACÍ HMOTA CRISTALLFLUGE PLUS*	9 mm	} NOVÉ VRSTVY cca 70 mm
— FLEXIBILNÍ LEPICÍ MALTA SOLOFLEX*	4 mm	
— SAMONIVELAČNÍ STĚRKOVÁ HMOTA	7 mm	
— BETONOVÁ MAZANINA S KARI SÍŤÍ 100x100x4 mm	cca 50 mm	
— BETONOVÁ MAZANINA S KARI SÍŤÍ 150x150x4 mm	150 mm	
— ASFALTOVÉ IZOLACE	-	
— BETONOVÁ MAZANINA	100 mm	
— ROSTLÝ TERÉN	-	

POZNÁMKA

* UV. DÍLNÝ MATERIÁL/VÝROBEK JE REFERENČNÍ, NAHRADIT JEJ LZE POUZE KVALITATIVNĚ SROVNATELNÝM NEBO LEPŠÍM MATERIÁLEM/VÝROBKEM PŘI ZAMĚNĚ NESMÍ DOJÍT KE ZMĚNĚ KONCEPCE ŘEŠENÍ A KE SNÍŽENÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ
VEŠKERÉ ZAMĚNY MUSÍ BÝT PŘI REALIZACI ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM A INVESTOŘEM

ZMĚNA SKLADEB PODLAH 1NP – SKLADBY
MĚŘÍTKO 1:50

BP4 SKLADBA PODLAHY NA TERÉNU – PVC A KOBEREC (m.č. 127)

—	KOBEREC A PVC	8 mm	} BOJRNÉ VRSTVY cca 220 mm
—	DŘEVĚNÉ PARKETY	18 mm	
—	DŘEVĚNÁ PRKNA	24 mm	
—	NÁSYP + DŘEVĚNÉ POŠŤAŘE 100x120 mm	120 mm	
—	BOURANÝ NÁSYP	cca 50 mm	
—	PONECHANÝ NÁSYP	cca 220 mm	
—	VYROVNÁVACÍ ŠTĚRKODŘŮ / KLENBA 1S	-	
—	STÁVAJÍCÍ ZEMINA	-	

1NP4 SKLADBA PODLAHY NA TERÉNU – PVC A KOBEREC (m.č. 127)

—	PVC S PUR ÚPRAVOU, TŘÍDA ZÁTĚŽE MIN. 34, KOBEREC	cca 3 mm	} NOVÉ VRSTVY cca 220 mm
—	LEPIDLO NA PVC	1 mm	
—	SAMONIVELAČNÍ ŠTĚRKOVÁ HMOTA	8 mm	
—	PENETRAČNÍ NÁTĚR	-	
—	BETONOVÁ MAZANINA VYZTUŽENÁ KARI SÍŤÍ 150/6x150/6	80 mm	
—	PE FÓLIE	-	
—	PĚNOVÝ POLYSTYRÉN EPS 150 S STABIL	80 mm	
—	HYDROIZOLAČNÍ PÁS ELASTEK 40 SPECIAL MINERÁL* – PLNOPLOŠNĚ SVAŘENY	4 mm	
—	HYDROIZOLAČNÍ PÁS GLASTEK 40 SPECIAL MINERÁL* – PLNOPLOŠNĚ NATAVEN	4 mm	
—	PENETRACE	-	
—	PODKLAJNÍ BETON	40 mm	
—	PONECHANÝ NÁSYP	cca 220 mm	
—	VYROVNÁVACÍ ŠTĚRKODŘŮ / KLENBA 1S	-	
—	STÁVAJÍCÍ ZEMINA	-	

POZNÁMKA

* UVEDENÝ MATERIÁL/VÝROBK JE REFERENČNÍ, NAHRADIT JEJ LZE POUZE KVALITATIVNĚ SROVNATELNÝM NEBO LEPŠÍM MATERIÁLEM/VÝROBKEM.
 PŘI ZAMĚNĚ NESMÍ DOJÍT KE ZMĚNĚ KONCEPCE ŘEŠENÍ A KE SNÍŽENÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ.
 VEŠKERÉ ZAMĚNY MUSÍ BÝT PŘI REALIZACI DOUSOUHLASENY PROJEKTANTEM A INVESTOREM.

ZMĚNA SKLADEB PODLAH 1NP – SKLADBY
 MĚŘÍTKO 1:50

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: Vceprce
Stavba: Priloha_c._2_Vykaz_vymer uprava

JKSO:
Místo: CC-CZ:
Datum: 26. 10. 2018

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	46 660,19
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	46 660,19
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	46 660,19	9 798,64
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	56 458,83
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: Vceprce

Stavba: Priloha_c._2_Vykaz_vymer uprava

Misto:

Datum: 26. 10. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	46 660,19	56 458,83
01 - Bourání - 01 -	01 - Bourání - 01 - Bourání	-23 082,50	-27 929,83
02 - Architek tonické	02 - Architektonické - 02...	69 742,69	84 388,65
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		46 660,19	56 458,83

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Příloha_c_2_Vykaz_vymer_uprava

Objekt: 01 - Bourání - 01 - - 01 - Bourání - 01 - Bourání

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 26. 10. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-23 082,50
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-23 082,50
DPH základní	21,00%	ze	-23 082,50	-4 847,33
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	-27 929,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Příloha .c. 2_Vykaz_vymer_uprava

Objekt: 01 - Bourání - 01 - - 01 - Bourání - 01 - Bourání

Místo: Datum: 26. 10. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-23 082,50
HSV - Práce a dodávky HSV	-31 146,52
96 - Bourání konstrukcí	-31 146,52
BP1 - Skladba podlah na terénu - keramická dlažba (chodby,WC)	-36 787,21
BP3 - Skladba podlahy na terénu - keramická dlažba (WC)	-9 174,72
BP1b - Skladba podlahy na stávajícím podkladním betonu (u přičky) - keramická dlažb.	452,01
BP3a - Skladba podlahy na terénu - keramická dlažba (chodba) - 10Z	14 363,40
D1 -	8 064,02
BP4 - Skladba podlahy na terénu - PVC a koberec	8 064,02
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-23 082,50

ROZPOČET

Stavba: Příloha_c. 2_Vykaz vymer uprava

Objekt: 01 - Bourání - 01 - - 01 - Bourání - 01 - Bourání

Místo: Datum: 26. 10. 2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							-23 082,50
HSV - Práce a dodávky HSV							-31 146,52
96 - Bourání konstrukcí							-31 146,52
BP1 - Skladba podlah na terénu - keramická dlažba (chodby, WC)							-36 787,21
1	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	-8,379	2 789,01	23 369,11 \$222 - odst. 6
2	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	-8,379	1 498,41	-12 555,18 \$222 - odst. 6
3	K	71320821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	-61,725	13,98	-862,92 \$222 - odst. 6
BP3 - Skladba podlahy na terénu - keramická dlažba (WC)							-9 174,72
8	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby z mazanin betonových tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	-2,603	2 274,23	-5 919,82 \$222 - odst. 6
10	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	2,603	1 250,44	-3 254,90 \$222 - odst. 6
BP1b - Skladba podlahy na stávajícím podkladním betonu (u přičky) - keramická dlažb.							452,01
13	K	965042241/nová	Bourání podkladů pod dlažby z mazanin betonových tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,094	2 274,23	213,78 \$222 - odst. 6
14	K	965049111/nová	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	0,094	1 498,41	140,85 \$222 - odst. 6
15	K	965042141/nová	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,031	2 789,01	86,46 \$222 - odst. 6
16	K	713120821/nová	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	0,781	13,98	10,92 \$222 - odst. 6
BP3a - Skladba podlahy na terénu - keramická dlažba (chodba) - 102							14 363,40
17	K	965042141.1	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2	m2	5,150	2 789,01	14 363,40 \$222 - odst. 6
D1 -							8 064,02
BP4 - Skladba podlahy na terénu - PVC a koberec							8 064,02
18	K	776201814	Demontáž textilních podlahovin volně položených podlepených páskou	m2	40,410	24,48	-989,24 \$222 - odst. 6
21	K	775521810/nová	Demontáž parket	m2	42,230	74,50	3 146,14 \$222 - odst. 6
22	K	762522811/nová	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	42,230	63,20	2 668,94 \$222 - odst. 6
23	K	965082923/nová	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	7,180	451,00	3 238,18 \$222 - odst. 6

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Příloha č. 2 - Vykaz výměr úprava

Objekt: 02 - Architektonické - 02 - Architektonické - 02...

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 26. 10. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

69 742,69

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

69 742,69

DPH základní

21,00%

ze

69 742,69

14 645,96

snižená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK


84 388,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Příloha_c._2 Vykaz_vymer uprava

Objekt: 02 - Architektonické - 02 - Architektonické - 02...

Místo: Datum: 26. 10. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	69 742,69
HSV - Práce a dodávky HSV	69 742,69
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	69 742,69
NP1 - Skladba podlahy na terénu - keramická dlažba (WC)	51 746,48
NP2a - Skladba podlahy na terénu - PVC (třídy)	-35 328,88
NP1a - Skladba podlahy na terénu v místě ležaté kanalizace - m.č. 107a	11 973,82
NP1b - Skladby podlah nad stávajícím podkladem	3 251,64
NP1c - Skladby podlah nad stávajícím podkladem	11 815,15
NP3 - Skladba podlahy stávajícího betonu - (117 - 117, 122a - 124)	-4 829,33
NP4 - Skladba podlahy na terénu - PVC a koberec	29 711,91
998 - Přesun hmot	1 401,90
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	69 742,69

ROZPOČET

Stavba: Příloha_c..2_Vykaz_vymer uprava

Objekt: 02 - Architektonické - 02 - Architektonické - 02...

Místo: Datum: 26. 10. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							69 742,69
HSV - Práce a dodávky HSV							69 742,69
63 - Podlahy a podlahové konstrukce							69 742,69
NP1 - Skladba podlahy na terénu - keramická dlažba (WC)							51 746,48
1	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,734	4 098,25	-11 204,62 \$222 - odst. 6
			-4,15+1,416				
3	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výstuže	m3	2,734	285,05	-779,33 \$222 - odst. 6
			-4,15+1,416				
5	K	631362021	Výstuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,137	36 701,00	-5 078,04 \$222 - odst. 6
			-0,208+0,071				
7	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrcnem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	41,590	9,20	-382,63 \$222 - odst. 6
			-59,290+17,7				
9	M	28323020	fólie separační PE 2 x 50 m	m2	47,829	4,73	-226,23 \$222 - odst. 6
			68.184+20,355				
11	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	41,590	51,53	-2 143,13 \$222 - odst. 6
			-59,290+17,7				
13	M	63151466.ISV	ISOVER T 60mm, λD = 0,038 (W-m-1-K-1), CS(10)50kPa, 2000 X 1200 X 60mm, univerzální izolace do plochých střech.	m2	17,700	242,00	4 283,40 \$222 - odst. 6
14	M	28372302	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 30mm	m2	62,255	51,83	-3 226,68 \$222 - odst. 6
15	M	28372303	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 40mm	m2	62,255	69,03	-4 297,46 \$222 - odst. 6
16	K	635111115	Násyp pod podlahy ze štěrku s udusáním	m3	14,160	982,00	13 905,12 \$222 - odst. 6
17	K	953945145.HLT	Kotvy pr.6 mm dl 300 mm s vyvrtáním otvoru (pro spodní vrstvu a horní vrstvu výstuže)	kus	276,000	81,00	22 356,00 \$222 - odst. 6
18	K	767122112	Montáž a dodávka podlah s výplní z drátěné sítě, svařované (spodní a horní výstuž)	m2	35,400	670,67	23 741,72 \$222 - odst. 6
19	K	631311134	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	2,478	3 150,00	7 805,70 \$222 - odst. 6
20	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena 2x nátěrem penetračním	m2	17,700	9,90	175,23 \$222 - odst. 6
21	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,005	56 862,00	284,31 \$222 - odst. 6
22	K	711113111.SMB	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnícím nátěrem SCHOMBURG COMBIFLEX-DS - 2x	m2	38,940	166,49	6 483,12 \$222 - odst. 6
NP2a - Skladba podlahy na terénu - PVC (třídy)							-35 328,88

**OZNÁMENÍ ZMĚNY 2018**

číslo OZ: 5

Zhotovitel: KVS Stavebni s.r.o.

Investor: Základní škola, Praha 10,
Kutnohorská 36

Datum: 4.9.2018

Název akce: „Škola základ života – ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10 – stavební práce“

Způsob odeslání / předání
datum:poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy na

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady: Změnový VV

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

Užití sanačních omítek v části chodby v 1.NP, přepojení stoupaček vody a kanalizace, oprava omítek místnost č.127, zřízení protipožárních zárubní v místnosti č. 127, oprava rozvodů ZTI a UT

Popis a zdůvodnění změny:

Práce popsané v předmětu změny budou realizovány nad rámec projektové dokumentace z důvodu odlišných zjištěných skutečností na stavbě oproti předpokladům.

Počet připojených listů specifikací: 0

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává:

Zhotovitel

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasné

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST 2018		číslo ZL: 5
Zhotovitel:	KVS Stavební s.r.o.	
Změnový list vystavil:	KVS Stavební s.r.o.	
Datum:	4.9.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>Užití sanačních omítek v části chodby v 1.NP, přepojení stoupaček vody a kanalizace, oprava omítek místnost č.127, zřízení protipožárních zárubní v místnosti č. 127, oprava rozvodů ZTI a UT</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Práce popsané v předmětu změny budou realizovány nad rámec projektové dokumentace z důvodu odlišných zjištěných skutečností na stavbě oproti předpokladům.</p>		
Počet připojených listů specifikací:6	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	54 629,39,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
54 629,39,- Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce:		Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum:		Datum:



EVROPSKÁ UNIE

OZNÁMENÍ ZMĚNY 2018		číslo OZ: 5
Zhotovitel:	KVS Stavební s.r.o.	
Investor:	Základní škola, Praha 10, Kutnohorská 36	Datum: 4.9.2018
Název akce: „Škola základ života – ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10 – stavební práce“		
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/> faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:		
na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	Změnový VV	
na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Užití sanačních omítek v části chodby v 1.NP, přepojení stoupaček vody a kanalizace, oprava omítek místnost č.127, zřízení protipožárních zárubní v místnosti č. 127, oprava rozvodů ZTI a UT		
Popis a zdůvodnění změny: Práce popsané v předmětu změny budou realizovány nad rámec projektové dokumentace z důvodu odlišných zjištěných skutečností na stavbě oproti předpokladům.		
Počet připojených listů specifikací:	0	
Důvod vícepráce / méněpráce:		
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:		
Zhotovitel		
Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasné		
Příloha:		



ZMĚNOVÝ LIST 2018		číslo ZL: 5
Zhotovitel:	KVS Stavební s.r.o.	
Změnový list vystavil:	KVS Stavební s.r.o.	
Datum:	4.9.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>Užití sanačních omítek v části chodby v 1.NP, přepojení stoupaček vody a kanalizace, oprava omítek místnost č.127, zřízení protipožárních zárubní v místnosti č. 127, oprava rozvodů ZTI a UT</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Práce popsané v předmětu změny budou realizovány nad rámec projektové dokumentace z důvodu odlišných zjištěných skutečností na stavbě oproti předpokladům.</p>		
Počet připojených listů specifikací:6	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	54 629,39,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
54 629,39,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 86
Stavba: Kutnohorská - změnový list č.5

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 4.9.2018

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
KVS

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Zdeněk Drda

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů					54 629,39
Ostatní náklady ze souhrnného listu					0,00
Cena bez DPH					54 629,39
DPH základní	21,00%	ze	54 629,39		11 472,17
snížená	15,00%	ze	0,00		0,00
Cena s DPH		v	CZK		66 101,56

Projektant

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 86

Stavba: Kutnohorská - změnový list č.5

Místo:

Datum: ##

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: KVS

Zpracovatel: Zdeněk Drda

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		54 629,39	66 101,56
86	Kutnohorská - změnový list č.4	54 629,39	66 101,56
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		54 629,39	66 101,56

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Kutnohorská - změnový list č.5

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

KVS

Projektant:

Zpracovatel:

Zdeněk Drda

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.09.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				54 629,39
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				54 629,39
DPH základní	21,00%	ze	54 629,39	11 472,17
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	66 101,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Kutnohorská - změnový list č.5

Místo:

Datum:

04.09.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

KVS

Zpracovatel:

Zdeněk Drda

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

54 629,39

HSV - Práce a dodávky HSV

48 059,92

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

44 020,95

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 142,83

998 - Přesun hmot

1 896,14

PSV - Práce a dodávky PSV

6 569,47

713 - Izolace tepelné

331,73

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

4 873,85

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

1 363,89

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

54 629,39

ROZPOČET

Stavba: Kutnohorská - změnový list č.5

Místo: Datum: 04.09.2018
 Objednatel: Projektant:
 Zhotovitel: KVS Zpracovatel: Zdeněk Drda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

54 629,39

HSV - Práce a dodávky HSV

48 059,92

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

44 020,95



1	K	611315203	Vapenná hrubá omítka malých ploch do 1.0 m2 na střepech	kus	1,000	445,00	445,00 \$222 - odst. 6
			2. Přepojení kanalizace a stoupačky vody				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
2	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanašený ručně	m2	79,890	59,10	4 721,50 \$222 - odst. 6
			3. Perlinka + tepidlo				
			7,6*3,74*2 - 1,5*0,5-1,5*1,5		53,848		
			5,8*3,74		21,692		
			5,8*0,75		4,350		
			Součet		82,890		
3	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanašený ručně	m2	79,890	50,10	4 002,49 \$222 - odst. 6
			3. Perlinka + tepidlo před štukem				
			7,6*3,74*2 - 1,5*0,5-1,5*1,5		53,848		
			5,8*3,74		21,692		
			5,8*0,75		4,350		
			Součet		82,890		
4	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačným do lenkovrstvé limoty	m2	79,890	196,00	15 658,44 \$222 - odst. 6
			3. Perlinka + tepidlo				
			7,6*3,74*2 - 1,5*0,5-1,5*1,5		53,848		
			5,8*3,74		21,692		
			5,8*0,75		4,350		
			Součet		82,890		
5	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vapenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	82,890	110,00	9 117,90 \$222 - odst. 6
			3. Perlinka + tepidlo				
			7,6*3,74*2 - 1,5*0,5-1,5*1,5		53,848		
			5,8*3,74		21,692		
			5,8*0,75		4,350		
			Součet		82,890		
6	K	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	9,072	719,00	6 522,77 \$222 - odst. 6
			1 - Sanační omítka				
			$((1,8+3)/2*1,89)*2$		9,072		
			Součet		9,072		
7	K	631311131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	0,084	3 800,00	319,20 \$222 - odst. 6
			2. Přepojení kanalizace a stoupačky vody (doplnění mazanin)				
			0,75*0,75*0,15		0,084		
			Součet		0,084		
8	K	631312132	Doplnění dosavadních mazanin betonem a dlažby	kus	0,500	2 864,00	1 432,00 \$222 - odst. 6
			5. Oprava rozvodů				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1*0,5		0,500		
			Součet		0,500		
9	K	632451441	Doplnění cementového potěru: hlazeného pl do 1 m2 tl do 40 mm	m2	0,563	296,00	166,65 \$222 - odst. 6
			2. Přepojení kanalizace a stoupačky vody				
			0,75*0,75		0,563		
			Součet		0,563		
10	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	1,000	525,00	525,00 \$222 - odst. 6
			4. Protipožární dveře				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
11	M	55331132	zárubní ocelová pro běžné záření hranatý profil 900 L/P	kus	1,000	1 110,00	1 110,00 \$222 - odst. 6
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							2 142,83
12	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,800	257,00	462,60 \$222 - odst. 6
			4. Protipožární dveře				
			0,9*2		1,800		
			Součet		1,800		
13	K	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m	3,800	135,00	513,00 \$222 - odst. 6
			2. Přepojení kanalizace a stoupačky vody				
14	K	974042587	Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické konstrukce hl do 250 mm š do 300 mm	m	1,000	622,00	622,00 \$222 - odst. 6
			2. Přepojení kanalizace a stoupačky vody				
			2. Přepojení kanalizace a stoupačky vody (strop a podlaha)				
			2*0,5		1,000		
			Součet		1,000		
15	K	978023411	Vyškrabání spar zdiva cihelného - pro sanační omítku	m2	9,072	60,10	545,23 \$222 - odst. 6
			1 - Sanační omítko				
			((1,8+3)/2*1,89)*2		9,072		
			Součet		9,072		
998 - Přesun hmot							1 896,14
16	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,678	1 130,00	1 896,14 \$222 - odst. 6
PSV - Práce a dodávky PSV							6 569,47
713 - Izolace tepelné							331,73
17	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dilci, deskami 1 vrstva	m2	0,563	19,40	10,92 \$222 - odst. 6
			2. Přepojení kanalizace a stoupačky vody				
			0,75*0,75		0,563		
			Součet		0,563		
18	M	28375875	deska EPS 70 se zvýšenou pevností v tlaku m3	m3	0,113	2 788,00	315,04 \$222 - odst. 6
			0,75*0,75*0,2		0,113		
19	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	3,260	1,77	5,77 \$222 - odst. 6
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							4 873,85
20	K	721170971	Oprava rozvodů	kus	2,000	654,00	1 308,00 \$222 - odst. 6
			5. Oprava rozvodů				
			2		2,000		
			Součet		2,000		
21	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	2,000	350,00	700,00 \$222 - odst. 6
22	K	721173706	Potrubí kanalizační z KG odpadní DN 110 vč. kolen	m	3,800	732,98	2 785,32 \$222 - odst. 6
			2. Přepojení kanalizace a stoupačky vody				



OZNÁMENÍ ZMĚNY 2018		číslo OZ: 6		
Zhotovitel:	KVS Stavební s.r.o.			
Investor:	Základní škola, Praha 10, Kutnohorská 36	Datum: 4.9.2018		
Název akce: „Škola základ života – ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10 – stavební práce“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Změnový VV		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Upřesnění požadavků na slaboproudé vedení a zařízení. Popis a zdůvodnění změny: Zpřesnění položek slaboproudých rozvodů a zařízení oproti zadávacímu výkazu výměr.				
Počet připojených listů specifikací:	0			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:				
Zhotovitel				
Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasné				
Příloha:				



ZMĚNOVÝ LIST 2018		číslo ZL: 6
Zhotovitel:	KVS Stavební s.r.o.	
Změnový list vystavil:	KVS Stavební s.r.o.	
Datum:	4.9.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Upřesnění požadavků na slaboproudé vedení a zařízení. Popis a zdůvodnění změny: Zpřesnění položek slaboproudých rozvodů a zařízení.</p>		
Počet připojených listů specifikací:6	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: - 127 000,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 288 067,2,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 161 067,20,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
	Podpis zmocněnce zhotovitele: 	
Datum:	Datum:	

REKAPITULACE STAVBY

Kod: ZS

Stavba: Rozšíření kapacity ZŠ o 3 kmenové třídy - vícepracé/méněpracé

KSO:

Místo: ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10

Zadavatel:

ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10 - Dolní Měcholupy

Uchazeč:

KVS stavební, s.r.o., Praha 9 - Vysočany

Projektant:

CC-CZ:
Datum: 4.9.2018
IČ:
DIČ:
IČ: 289 82 703
DIČ: CZ28982703
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

161 067,20

Sazba daně
DPH základní 21,00%
snižená 15,00%

Základ daně
161 067,20
0,00

Výše daně
33 824,11
0,00

Cena s DPH

v

CZK

194 891,31

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kod: ZS

Stavba: Rozšíření kapacity ZŠ o 3 kmenové třídy - vícepráce/méněpráce

Místo: ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10

Datum:

04.09.2018

Zadavatel: ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10 - Dolní Měcholupy

Projektant:

Uchazeč: KVS stavební, s.r.o., Praha 9 - Vysočany

Kod	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

ZS

161 067,20

194 891,31

Kutnohor
ZS Méněpráce

-127 000,00

-153 670,00

STA

Kutnohor Vícepráce

288 067,20

348 561,31

STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Rozšíření kapacity ZŠ o 3 kmenové třídy - vícepráce/méněpráce
Objekt:

ZŠ Kutnohorská MNP - Méněpráce

KSO:
Místo: ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10

CC-CZ:
Datum: 04.09.2018

Zadavatel:
ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10 - Dolní Měcholupy

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
KVS stavební, s.r.o., Praha 9 - Vysočany

IČ: 289 82 703
DIČ: C728982703

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-127 000,00
DPH základní		Základ daně		
snižena		-127 000,00	Sazba daně	
		0,00	21,00%	-26 670,00
			15,00%	0,00
Cena s DPH			v CZK	-153 670,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření kapacity ZŠ o 3 kmenové třídy - vícepráce/měněpráce

Objekt:

ZS Kutnohorská MNP - Měněpráce

Místo:

ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10

Zadavatel:

ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10 - Dolní Měcholupy

Uchazeč:

KVS stavebni, s.r.o., Praha 9 - Vysočany

Datum: 04.09.2018

Projektant:

Kód dílu : Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-127 000,00

HSV - HSV

-127 000,00

Odborný odhad MNP .

-127 000,00

SOUPIIS PRACÍ

Stavba:

Rozšíření kapacity ZŠ o 3 kmenové třídy - vícepráce/méněpráce

Objekt:

ZŠ Kutnohorská MNP - Méněpráce

Místo:

ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10

Datum:

04.09.2018

Zadavatel:

ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10 - Dolní Měcholupy

Projektant:

Uchazeč:

KVS stavební, s.r.o., Praha 9 - Vysočany

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

-127 000,00

D	HSV	HSV					-127 000,00	
D	Odborný odhad MNP						-127 000,00	
1	K	722100100	Odborný odhad pro nabídku podle dodavatelské dokumentace zpracované vybraným zhotovitelem	kpl	-1,000	74 350,00	-74 350,00 \$222	cdst. 4
2	K	722100200	Odborný odhad pro nabídku podle dodavatelské dokumentace zpracované vybraným zhotovitelem	kpl	-1,000	52 650,00	-52 650,00 \$222	cdst. 4

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rozšíření kapacity ZŠ o 3 kmenové třídy - vícepráce/méněpráce
Objekt:

ZS Kutnohorská VCP - Vícepráce

KSO: Místo: ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10

Zadavatel: ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10 - Dolní Měcholupy

Uchazeč: KVS stavební, s.r.o., Praha 9 - Vysočany

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 04.09.2018

IČ: DIČ:

IČ: 289 82 703
DIČ: CZ28982703

IČ: DIČ:

Cena bez DPH

288 067,20

DPH základní snížená
Základ daně 288 067,20
0,00

Sazba daně 21,00%
15,00%
Vyše daně 60 494,11
0,00

Cena s DPH

v CZK

348 561,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Slavba:

Rozšíření kapacity ZŠ o 3 kmenové třídy - vícepráce/méněpráce

Objekt:

ZŠ Kutnohorská VCP - Vícepráce

Místo:

ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10

Datum:

04.09.2018

Zadavatel:

ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10 - Dolní Měcholupy

Projektant:

Uchazeč:

KVS stavební, s.r.o., Praha 9 - Vysočany

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

288 067,20

HSV - HSV

288 067,20

Videotelefony -

103 158,00

Rozvody LAN -

184 909,20

SOUPLIS PRACÍ

Stavba:

Rozšíření kapacity ZŠ o 3 kmenové třídy - vícepracé/méněpracé

Objekt:

ZŠ Kutnohorská VCP - Vícepracé

Místo:

ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10

Zadavatel:

ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10 - Dolní Měcholupy

Uchazeč:

KVS stavební, s.r.o., Praha 9 - Vysočany

Datum:

04.09.2018

Projektant:

Př Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

288 067,20

D HSV HSV

288 067,20

D Video Telefony

103 158,00

1	K R1	Venkovní jednotka V8R	KS	3,000	5 518,80	16 556,40 \$222 - odst. 4	
2	K R2	Kryt venkovní jednotky V8R	KS	3,000	681,60	2 044,80 \$222 - odst. 4	
3	K R3	Vnitřní jednotka VT-D-43-SL	KS	6,000	3 145,20	18 871,20 \$222 - odst. 4	
4	K R4	Zdroj VT 24V	KS	1,000	1 639,20	1 639,20 \$222 - odst. 4	
5	K R5	Rozbočovač spěrnice VT-BUS 4A	KS	3,000	706,80	2 120,40 \$222 - odst. 4	
6	K R6	VT-SEP slučovač napětí	KS	1,000	574,80	574,80 \$222 - odst. 4	
7	K R7	Externí zdroj 12V	KS	1,000	1 632,00	1 632,00 \$222 - odst. 4	
8	K R8	Relé 12V	KS	1,000	374,40	374,40 \$222 - odst. 4	
9	K R9	Multimediální rozvodnice pod omítku	KS	1,000	4 382,40	4 382,40 \$222 - odst. 4	
10	K R10	Kabel CYKY 3x1,5	KS	10,000	14,40	144,00 \$222 - odst. 4	
11	K R11	Kabel VL 02 2X1,5	KS	400,000	10,80	4 320,00 \$222 - odst. 4	
12	K R12	Parukové tlačítko manuální	KS	3,000	1 438,80	4 316,40 \$222 - odst. 4	
13	K R13	Odstředivé tlačítko EB 02	KS	4,000	598,80	2 395,20 \$222 - odst. 4	
14	K R14	Instalační materiál	Kpl	1,000	1 486,80	1 486,80 \$222 - odst. 4	
15	K R15	Doprava	Kpl	5,000	720,00	3 600,00 \$222 - odst. 4	
16	K R16	Montáž kabeláže a ostatních prvků	Kpl	1,000	33 600,00	33 600,00 \$222 - odst. 4	
17	K R17	UPS 650W	KS	1,000	5 100,00	5 100,00 \$222 - odst. 4	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
D Rozvody LAN								
19	K	R14	Instalační materiál	kpl	1,000	1 440,00	1 440,00	5222 - odst. 4
33	K	R15	Doprava	kpl	15,000	720,00	10 800,00	5222 - odst. 4
18	K	R18	Kabel UTP Cat6	m	2 800,000	11,40	31 920,00	5222 - odst. 4
20	K	R19	Datový rozvaděč 21U	ks	1,000	10 140,00	10 140,00	5222 - odst. 4
21	K	R20	Patch panel Cat.6	ks	7,000	958,80	6 711,60	5222 - odst. 4
22	K	R21	Vyřazovací panel	ks	6,000	169,20	1 015,20	5222 - odst. 4
23	K	R22	Police do RACK	ks	1,000	674,40	674,40	5222 - odst. 4
24	K	R24	Napájecí panel 5x230V	ks	1,000	1 149,60	1 149,60	5222 - odst. 4
25	K	R25	Datová zásuvka RJ45	ks	24,000	237,60	5 702,40	5222 - odst. 4
26	K	R26	Patch kabel	ks	50,000	78,00	3 900,00	5222 - odst. 4
27	K	R27	Drobný materiál	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00	5222 - odst. 4
28	K	R28	Aktivní prvek SWITCH 1Gbit 24RJ	ks	2,000	7 068,00	14 136,00	5222 - odst. 4
29	K	R29	Montáž nového datového rozvaděče včetně kompletace	kpl	1,000	17 760,00	17 760,00	5222 - odst. 4
30	K	R30	Demontáž stávajícího datového rozvaděče	kpl	1,000	7 680,00	7 680,00	5222 - odst. 4
31	K	R31	Montáž kabelů UTP Cat6	m	2 800,000	23,10	64 680,00	5222 - odst. 4
32	K	R32	Měření kabelů UTP Cat6	kpl	1,000	5 400,00	5 400,00	5222 - odst. 4
							184 909,20	



OZNÁMENÍ ZMĚNY 2018		číslo OZ: 7
Zhotovitel:	KVS Stavební s.r.o.	
Investor:	Základní škola, Praha 10, Kutnohorská 36	Datum: 2.10.2018
Název akce: „Škola základ života – ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10 – stavební práce“		
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:		
na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	Změnový VV	
na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Výměna výzbroje rozvodnic silové elektřiny. Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu udělení platné revize je nutné rozvodnice vybavit novými prvky, tak aby splňovaly platné normy a bylo možné provést revizi a provozovat elektrické zařízení.		
Počet připojených listů specifikací:	0	
Důvod vícepráce / méněpráce:		
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:		
Zhotovitel		
Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasné		
Příloha:		

**ZMĚNOVÝ LIST 2018**

číslo ZL: 7

Zhotovitel: KVS Stavební s.r.o.

Změnový list vystavil: KVS Stavební s.r.o.

Datum: 2.10.2018

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Výměna výzbroje rozvodnic silové elektřiny.

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodu udělení platné revize je nutné rozvodnice vybavit novými prvky, tak aby splňovaly platné normy a bylo možné provést revizi a provozovat elektrické zařízení.

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

0,- Kč

80 720,9 - Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

80 720,9 - Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatel:

Podpis zmocně

Datum:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01

Stavba: Vyzbrojení silového rozvaděče

KSO:

Místo:

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum:

04.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

80 577,90

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

80 577,90

0,00

Výše daně

16 921,36

0,00

Cena s DPH

v

CZK

97 499,26

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 01

Stavba: Vyzbrojení silového rozvaděče

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
S001	Vyzbrojení silového rozvaděče	80 577,90	97 499,26	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Vyzbrojení silového rozvaděče
Objekt:

SO01 - Vyzbrojení silového rozvaděče

KSO:
Místo: CC-CZ: 04.10.2018
Datum: 04.10.2018
Zadavatel:
Uchazeč: IČ:
DIČ: IČ:
DIČ: IČ:
DIČ: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

80 577,90

DPH základní
snižena

Základ daně
80 577,90
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
16 921,36
0,00

Cena s DPH

v CZK

97 499,26

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vyzbrojení silového rozvaděče

Objekt:

SO01 - Vyzbrojení silového rozvaděče

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

RP -

RMS1 -

R1P -

80 577,90

80 577,90

14 781,00

49 739,30

16 057,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vyzbrojení silového rozvaděče

Objekt:

SO01 - Vyzbrojení silového rozvaděče

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				80 577,90	
D	RP						14 781,00	
27	K	R01	MO VYPÍNAČ HLAVNÍ IS-63/3	ks	1,000	764,40	764,40	\$222 · odst. 5
13	K	R02	MO JISTIČ PL7-10/B/1 10KA	ks	7,000	153,40	1 073,80	\$222 · odst. 5
14	K	R03	MO RELÉ IMPULS Z-S230/S MODUL 230VAC 16A	ks	1,000	335,40	335,40	\$222 · odst. 5
15	K	R04	MO JISTIČ PL7-16/B/1 10KA	ks	6,000	153,40	920,40	\$222 · odst. 5
5	K	R05	MO CHRANIČI PFL7-40/4N/003	ks	1,000	1 797,90	1 797,90	\$222 · odst. 5
16	K	R07	ELK RELÉ CRM-91H UNI CASOVE	ks	1,000	851,50	851,50	\$222 · odst. 5
18	K	R09	MO SVODIČ SPBT12-280/4 TYP1-2 12KA	ks	1,000	5 397,60	5 397,60	\$222 · odst. 5
10	K	R10	Certifikace rozvaděče dle zák. 90/2016	ks	1,000	3 640,00	3 640,00	\$222 · odst. 5

D								
D	RMS1						49 739,30	
28	K	R01	MO VYPÍNAČ HLAVNÍ IS-63/3	ks	1,000	764,40	764,40	\$222 · odst. 5
20	K	R02	MO JISTIČ PL7-10/B/1 10KA	ks	25,000	153,40	3 835,00	\$222 · odst. 5
21	K	R03	MO RELÉ IMPULS Z-S230/S MODUL 230VAC 16A	ks	3,000	335,40	1 006,20	\$222 · odst. 5
22	K	R04	MO JISTIČ PL7-16/B/1 10KA	ks	28,000	153,40	4 295,20	\$222 · odst. 5
23	K	R07	ELK RELÉ CRM-91H UNI CASOVE	ks	1,000	851,50	851,50	\$222 · odst. 5
25	K	R09	MO SVODIČ SPBT12-280/4 TYP1-2 12KA	ks	1,000	5 397,60	5 397,60	\$222 · odst. 5
29	K	R11	MO CHRANIČ PFL7-63/4N/003	ks	8,000	3 146,00	25 168,00	\$222 · odst. 5





PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	R12	MO JISTIČ PL7-20/B/3 10KA	ks	2,000	622,70	1 245,40	5222 - odst. 5
31	K	R13	MO JISTIČ PL7-16/B/3 10KA	ks	2,000	1 768,00	3 536,00	5222 - odst. 5
26	K	R10	Certifikace rozvaděče dle zák. 90/2016	ks	1,000	3 640,00	3 640,00	5222 - odst. 5
D R1P								
33	K	R01	MO VYPÍNAČ HLAVNÍ IS-63/3	ks	1,000	764,40	764,40	5222 - odst. 5
34	K	R02	MO JISTIČ PL7-10/B/1 10KA	ks	10,000	153,40	1 534,00	5222 - odst. 5
35	K	R04	MO JISTIČ PL7-16/B/1 10KA	ks	15,000	153,40	2 301,00	5222 - odst. 5
36	K	R09	MO SVODIČ SPBT12-280/4 TYP1-2 12KA	ks	1,000	5 397,60	5 397,60	5222 - odst. 5
38	K	R12	MO JISTIČ PL7-20/B/3 10KA	ks	1,000	622,70	622,70	5222 - odst. 5
39	K	R05	MO CHRÁNIČI PFL7-40/4N/003	ks	1,000	1 797,90	1 797,90	5222 - odst. 5
37	K	R10	Certifikace rozvaděče dle zák. 90/2016	ks	1,000	3 640,00	3 640,00	5222 - odst. 5
							16 057,60	



EVROPSKÁ UNIE

OZNÁMENÍ ZMĚNY 2018		číslo OZ: 8		
Zhotovitel:	KVS Stavební s.r.o.			
Investor:	Základní škola, Praha 10, Kutnohorská 36	Datum: 9.10.2018		
Název akce: „Škola základ života - ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10 - stavební práce“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Změnový VV			
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Vybavení školních prostor				
Popis a zdůvodnění změny: Osazení a pořízení elektrických osoušečů rukou na toalety, čistící zóny ve vstupních prostorách školy, koupě nové výukové tabule do kmenové učebny č.107a a vybavení toalety pro invalidy z důvodu vyhovění parametrům PD a investora.				
Počet připojených listů specifikací:	0			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:				
Zhotovitel				
Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasné				
Příloha:				



ZMĚNOVÝ LIST 2018		číslo ZL: 8
Zhotovitel:	KVS Stavební s.r.o.	
Změnový list vystavil:	KVS Stavební s.r.o.	
Datum:	9.10.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Vybavení školních prostor</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Osazení a pořízení elektrických osoušečů rukou na toalety, čistící zóny ve vstupních prostorách školy, koupě nové výukové tabule do kmenové učebny č.107a a vybavení toalety pro invalidy z důvodu vyhovění parametrům PD a investora.</p>		
Počet připojených listů specifikací:1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: - 2 879,92,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 131 204,93 - Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 128 325,01- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Po 	Podpis zmocněnce zhotovitele: 	
Dat 	Datum: 	

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 110/2018

Stavba: Rozšíření kapacity ZŠ o 3 kmenové třídy - Vybavení ZŠ - Změnová list č.8

JKSO:

Místo: ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10

CC-CZ:

Datum: 10. 10. 2018

Objednatel:

ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10 - Dolní Měcholupy

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o., Praha 9 - Vysočany

IČ:

289 82 703

DIČ:

CZ28982703

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Zdeněk Drda

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

128 325,01

0,00

Cena bez DPH

128 325,01

DPH základní

21,00%

ze

128 325,01

26 948,25

snižovaná

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

155 273,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 110/2018
Stavba: Rozšíření kapacity ZŠ o 3 kmenové třídy - Vybavení ZŠ - Změnová list č.8
Místo: ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10
Datum: 10. 10. 2018
Objednatel: ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10 - Dolní Měcholupy
Projektant:
Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o., Praha 9 - Vysočany
Zpracovatel: Zdeněk Drda

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	128 325,01	155 273,26
110/201 8	Rozšíření kapacity ZŠ o 3 kmenové třídy - Vybavení ZŠ - Změnová list č.8	128 325,01	155 273,26
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		128 325,01	155 273,26

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření kapacity ZŠ o 3 kmenové třídy - Vybavení ZŠ - Změnová list č.8

JKSO:
Místo: ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10

CC-CZ:
Datum: 10. 10. 2018

Objednatel:
ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10 - Dolní Měcholupy

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
KVS stavební, s.r.o., Praha 9 - Vysočany

IČ: 289 82 703
DIČ: CZ28982703

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Zdeněk Drda

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Náklady z rozpočtu					128 325,01
Ostatní náklady					0,00
Cena bez DPH					128 325,01
DPH základní	21,00%	ze	128 325,01		26 948,25
snížená	15,00%	ze	0,00		0,00
Cena s DPH		v	CZK		155 273,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření kapacity ZŠ o 3 kmenové třídy - Vybavení ZŠ - Změnová list č.8

Místo: ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10

Datum: 10. 10. 2018

Objednatel: ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10 - Dolní Měcholupy

Projektant:

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o., Praha 9 - Vysočany

Zpracovatel:

Zdeněk Drda

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

128 325,01

PSV - Práce a dodávky PSV

128 325,01

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

73 721,62

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

10 501,08

766 - Konstrukce truhlářské

16 127,13

767 - Konstrukce zámečnické

27 975,18

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

128 325,01

ROZPOČET

Stavba: **Rozšíření kapacity ZŠ o 3 kmenové třídy - Vybavení ZŠ - Změnová list č.8**

Místo: ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10 Datum: 10. 10. 2018

Objednatel: ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10 - Dolní Měcholupy Projektant:
Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o., Praha 9 - Vysočany Zpracovatel: Zdeněk Drda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

128 325,01

PSV - Práce a dodávky PSV

128 325,01

725 - Zdravotnicka - zařizovací předměty

73 721,62

9	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	1,000	1 830,00	1 830,00 \$222 - odst. 5
10	M	64236051	klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování, odpad vodorovný s bočním tlačítkem pro handicapované	kus	1,000	15 709,00	15 709,00 \$222 - odst. 5
11	K	725219101	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	1,000	1 280,00	1 280,00 \$222 - odst. 5
12	M	64211023	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé - pro invalidy včetně příslušenství	kus	1,000	9 544,00	9 544,00 \$222 - odst. 5
20	M	725211705	Umyvatko keramické zdravotní 450 mm	soubor	-1,000	2 879,92	-2 879,92 \$222 - odst. 5
15	K	725291643	Doplňky zařízení koupelen a záchodů madlo pro invalidy	soubor	1,000	5 358,60	5 358,60 \$222 - odst. 5
1	K	725529302	Montáž - Osoušeč rukou	soubor	5,000	160,00	800,00 \$222 - odst. 5
2	M	55431063.SNL	Bezdotykový osoušeč rukou	kus	5,000	7 991,10	39 955,50 \$222 - odst. 5
8	K	725813141	Kolínko připojovací bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	2,000	495,35	990,70 \$222 - odst. 5
6	M	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	kus	2,000	241,50	483,00 \$222 - odst. 5
7	M	55190001	flexi hadice ohebná sanitární D 9x13mm FF 3/8" 500 mm	m	2,000	248,04	496,08 \$222 - odst. 5
16	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	736,496	0,21	154,66 \$222 - odst. 5

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

10 501,08

13	K	735159720	Montáž otopných těles panelových dvouřamých délky do 1500 mm	kus	1,000	339,00	339,00 \$222 - odst. 5
14	M	48457448	těleso otopné panelové 2 deskové VK 2 přidavné přestupní plochy dl 1400mm 3238W	kus	1,000	9 930,00	9 930,00 \$222 - odst. 5
17	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	102,690	2,26	232,08 \$222 - odst. 5

766 - Konstrukce truhlářské

16 127,13

20	M	625100100	škotní tabule na stojanu š.3,0 m	kus	1,000	16 000,00	16 000,00 \$222 - odst. 5
21	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	171,800	0,74	127,13 \$222 - odst. 5

767 - Konstrukce zámečnické

27 975,18

3	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	2,880	55,21	159,00 \$222 - odst. 5
4	M	69752006	rohož vstupní interierová	m2	2,880	9 525,90	27 434,59 \$222 - odst. 5
18	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	287,661	1,35	381,59 \$222 - odst. 5



OZNÁMENÍ ZMĚNY 2018		číslo OZ: 9
Zhotovitel:	KVS Stavební s.r.o.	
Investor:	Základní škola, Praha 10, Kutnohorská 36	Datum: 22.10.2018
Název akce: „Škola základ života – ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10 – stavební práce“		
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:		
na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	Změnový VV	
na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Montáž krabic elektro, lištování elektřiny v prostorách školy		
Popis a zdůvodnění změny: Osazení krabic elektro, osazení nových lišt pro elektroinstalaci v budovách školy. Instalace elektrického vedení včetně koncových prvků do lišt z důvodu urychlení instalace a výběru těchto prvků investorem akce.		
Počet připojených listů specifikací:	0	
Důvod vícepráce / méněpráce:		
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:		
Zhotovitel		
Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasné		
Příloha:		



ZMĚNOVÝ LIST 2018		číslo ZL: 9
Zhotovitel:	KVS Stavební s.r.o.	
Změnový list vystavil:	KVS Stavební s.r.o.	
Datum:	22.10.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Montáž krabic elektro, lištování elektřiny v prostorách školy</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Osazení krabic elektro, osazení nových lišt pro elektroinstalaci v budovách školy. Instalace elektrického vedení včetně koncových prvků do lišt z důvodu urychlení instalace a výběru těchto prvků investorem akce.</p>		
Počet připojených listů specifikací:1	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 4,42,- Kč	64 949,60 - Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nové sjednaná lhůta dokončení díla:	
64 945,18- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podp		Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datur		Datu

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01

Stavba: Elektroinstalace ZŠ Kutnohorská

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

19.10.2018

Zadavatel:

ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10 - Dolní Měcholupy

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KVS stavební, s.r.o., Praha 9 - Vysočany

IČ:

DIČ:

289 82 703

CZ28982703

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

64 945,18

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

64 945,18

0,00

Výše daně

13 638,49

0,00

Cena s DPH

v

CZK

78 583,67

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 01

Stavba: Elektroinstalace ZŠ Kutnohorská

Místo:

Datum: 19.10.2018

Zadavatel: ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10 - Dolní Měcholupy

Projektant:

Uchazeč: KVS stavební, s.r.o., Praha 9 - Vysočany

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
S001	Elektroinstalace	64 945,18	78 583,67	STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:
Elektroinstalace ZŠ Kutnohorská
Objekt:

SO01 - Elektroinstalace

KSO:
Místo:
Zadavatel:
ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10 - Dolní Měcholupy
Uchazeč:
KVS stavební, s.r.o., Praha 9 - Vysočany
Projektant:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19.10.2018
IČ:
DIČ:
IČ: 289 82 703
DIČ: CZ28982703
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

64 945,18

DPH základní
snížená

Základ daně
64 945,18
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
13 638,49
0,00

Cena s DPH

v CZK

78 583,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Elektroinstalace ZŠ Kutnohorská
Objekt: **S001 - Elektroinstalace**

Místo:
Zadavatel: ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10 - Dolní Měcholupy
Uchazeč: KVS stavební, s.r.o., Praha 9 - Vysočany

Datum: 19.10.2018
Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	64 945,18
Elektroinstalace -	64 945,18
	64 945,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Elektroinstalace ZŠ Kutnohorská
Objekt: SO01 - Elektroinstalace

Místo: Datum: 19.10.2018
Zadavatel: ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10 - Dolní Měcholupy
Uchazeč: KVS stavební, s.r.o., Praha 9 - Vysočany Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				64 945,18	
D	Elektroinstalace						64 945,18	
1	K	R01	Parapetní kanál 120x55	m	50,000	395,00	19 750,00	5222 odst. 5
2	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	423,000	105,20	44 499,60	5222 odst. 5
3	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	-0,042	105,20	-4,42	5222 odst. 5
3	K	R05	Spojovací materiál	kpl	1,000	700,00	700,00	5222 odst. 5

**OZNÁMENÍ ZMĚNY 2018**

číslo OZ: 10

Zhotovitel: KVS Stavební s.r.o.

Investor: Základní škola, Praha 10,
Kutnohorská 36

Datum: 13.11.2018

Název akce: „Škola základ života – ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10 – stavební práce“

Způsob odeslání / předání
datum:poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy na

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Změnový VV

Předmět změny:

Měření dozvuku.

Popis a zdůvodnění změny:

Měření dozvuku v nových učebnách č. 127, 107a a 103. Pro ověření funkčnosti zabudovaných konstrukcí pro snížení dozvuku.

Počet připojených listů specifikací: 0

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává:

Objednatel

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasné

Příloha:

**ZMĚNOVÝ LIST 2018**

číslo ZL: 10

Zhotovitel: KVS Stavebni s.r.o.

Změnový list vystavil: KVS Stavebni s.r.o.

Datum: 13.11.2018

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Měření dozvuku.

Popis a zdůvodnění změny:

Měření dozvuku v nových učebnách č. 127, 107a a 103. Pro ověření funkčnosti zabudovaných konstrukcí pro snížení dozvuku.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

0,- Kč

38 390,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

38 390,- Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce:

Datum:

Datum:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01

Stavba: Změnový list č. 10

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 13.11.2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ: 28982703

DIČ: CZ28982703

KVS stavební, s.r.o.

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

38 390,00

Sazba daně

DPH základní

21,00%

Základ daně

38 390,00

Výše daně

8 061,90

snížená

15,00%

0,00

0,00

Cena s DPH

V

CZK

46 451,90

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01

Stavba: Změnový list č. 10

Místo:

Datum:

13.11.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: KVS stavební, s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
01	Změnový list č.12	38 390,00	46 451,90	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Změnový list č. 10
Objekt:

01 - Změnový list č.10

KSO:

CC-CZ:

Datum: 13.11.2018

Místo:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ: 28982703

DIČ: CZ28982703

KVS stavební, s.r.o.

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

38 390,00

DPH základní
snižená

Základ daně
38 390,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Vyše daně
8 061,90
0,00

Cena s DPH

v CZK

46 451,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnový list č. 10

Objekt:

01 - Změnový list č.10

Místo:

Datum: 13.11.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: KVS stavebni, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

38 390,00

HSV - Práce a dodávky HSV

38 390,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnový list č. 10

Objekt:

01 - Změnový list č.10

Místo:

Datum: 13.11.2018

Zadavatel:

Uchazeč: KVS stavební, s.r.o.

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

38 390,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 K R001

Měření dozvuku ve třech nových učebnách č.127, 107a 103

kpl

1,000

38 390,00

38 390,00

38 390,00 3222 - odst. 5



OZNÁMENÍ ZMĚNY 2018		číslo OZ: 11		
Zhotovitel:	KVS Stavební s.r.o.			
Investor:	Základní škola, Praha 10, Kutnohorská 36	Datum: 13.11.2018		
Název akce: „Škola základ života – ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10 – stavební práce“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Změnový VV		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Vyjmutí šatních skříněk z plnění.				
Popis a zdůvodnění změny: Vyjmutí šatních skříněk z plnění z důvodu chyby projektové dokumentace.				
Počet připojených listů specifikací:	0			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:				
Objednatel				
Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasné				
Příloha:				

**ZMĚNOVÝ LIST 2018**

číslo ZL: 11

Zhotovitel: KVS Stavební s.r.o.

Změnový list vystavil: KVS Stavební s.r.o.

Datum: 13.11.2018

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Vyjmutí šatních skříněk z plnění.

Popis a zdůvodnění změny:

Vyjmutí šatních skříněk z plnění z důvodu chyby projektové dokumentace.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

-718 139,40,- Kč**0, - Kč**

Výsledná cena změny bez DPH:

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

-718 139,40,- Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 132/2018

Stavba: Změnový list

JKSO:

Místo: ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10

CC-CZ:

Datum: 5. 11. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

KVS

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

-718 139,40

0,00

Cena bez DPH

-718 139,40

DPH základní 21,00% ze

-718 139,40

-150 809,27

snížená 15,00% ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

-868 948,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 132/2018

Stavba: Změnový list

Místo: ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10

Datum: 5. 11. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: KVS

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		-718 139,40	-868 948,67
132/201	Změnový list	-718 139,40	-868 948,67
8			
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
– Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-718 139,40	-868 948,67

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnový list

JKSO:
Místo: ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10

CC-CZ:
Datum: 5. 11. 2018

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
KVS

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-718 139,40
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-718 139,40
DPH základní	21,00%	ze	-718 139,40	-150 809,27
snižena	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	-868 948,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednatel

Zhotovitel

D

Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnový list

Místo: ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10

Datum: 5. 11. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: KVS

Zpracovatel: 0

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

-718 139,40

PSV - Práce a dodávky PSV

-718 139,40

767 - Konstrukce zámečnické

-718 139,40

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-718 139,40

ROZPOČET

Stavba: Změnový list

Místo: ZŠ Kutnohorská 36, Praha 10

Datum: 5. 11. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: KVS

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-718 139,40

PSV - Práce a dodávky PSV

-718 139,40

767 - Konstrukce zámečnické

-718 139,40

179	K	767821122.1	Kovové šatní skříňky 300 x 1800 x 500 mm, dva boxy	kus	-110,000	6 528,54	-718 139,40	5222 - odst. 4
-----	---	-------------	--	-----	----------	----------	-------------	----------------