

Zpracování projektových dokumentací 2016 II.
II/373, 379 Jedovnice křižovatka – DÚR/DSP, IČ, PDPS, SP
Číslo smlouvy objednatele: 896/2016
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 313/2017
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1431/2017
Číslo dodatku č. 3 objednatele: 180/2018
Číslo dodatku č. 4 objednatele: 1345/2018
Ev.č. VZ:

Číslo smlouvy zhotovitele

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ PŘÍPRAVĚ

*II/373, 379 Jedovnice křižovatka
– DÚR/DSP, IČ, PDPS, SP*

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Laboro ateliér s.r.o.

sídlem Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň
zapsaná u KS v Hradci Králové
zastoupena XXXXXXXXXX

IČO 03706940
sp. zn. C 34604

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 2. 12. 2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 3. 2017, dodatku č. 2 ze dne 21. 12. 2017 a dodatku č. 3 ze dne 9. 4. 2018 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 4.

Zdůvodnění

Z důvodu probíhající majetkoprávní přípravy stavby prováděné objednatelem není možné vyzvat zhotovitele, aby zahájil práce v termínu dle Smlouvy o dílo nejpozději do 31. 12. 2018.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 4 dohodly na změně čl. V. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Zhotovitel zahájí práce na PDSP na základě písemné výzvy objednatele doručené na jeho adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy. Objednatel je oprávněn tuto výzvu doručit zhotoviteli nejpozději do 31. 12. 2019. Pokud nebude do tohoto data doručena písemná výzva zhotoviteli, platí, že PDPS není předmětem díla dle této smlouvy. Zhotoviteli v tomto případě nevzniká nárok na část ceny díla kalkulovanou v příloze č. 1 pro PDPS ani jiné náhrady či náklady nad rámec uhrazené DSP, IČ a SP pro DSP.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 4, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 4 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 4 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 4 zajistí objednatel.

V Brně, dne 5.12.2018

V Brně, dne 5. 12. 2018



Laboro ateliér s.r.o.

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje