

Dodatek č. 2

k CES 1180/18 Smlouvě ze dne 15.5.2018

Číslo zhotovitele: 18048

Číslo EASY Archivu: 2018_02439

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přitkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

zástupce pro věci technické:

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení:

a

2. Zhotovitel:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

sídlo: Přitkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupen: Ing. Milanem Hrušou, ředitelem rozvoje a investic

zástupce pro věci technické:

IČ: 49099451

DIČ: CZ 49099451

bankovní spojení:

telefon:

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES 1180/18 ze dne 15.5.2018 (dále jen „smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 (SOD č. zhotovitele 18126), kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

Čl. I
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se mění čl. č. III. a čl. IV Cena za dílo.

III. Čas plnění

- 3.1 Zahájení stavby : červen 2018
3.2 Změna dokončení stavby do : 31. května 2019

IV. Cena za dílo

Rekapitulace ceny díla :

a) cena dle základní SoD:	1 024 023,76 Kč
b) dodatek č.2	213 124,39 Kč
Cena celkem včetně dodatku č.2:	<u>1 237 148,15 Kč (bez DPH)</u>

Předmětem dodatku č.2 smlouvy o dílo je:

Změna času plnění z důvodu klimatických podmínek při realizaci stavby.

Změna ceny díla. V rámci rekonstrukce dochází ke zrušení slepého ramene vodovodu. Z toho důvodu se musí přepojit stávající tři domovní přípojky na nový řad, čímž dojde k jejich požadovanému prodloužení.

Čl. II
Závěrečná ustanovení


1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v Preambuli a čl. I. – předmět dodatku a smluvní ujednání obsažená v čl. III., IV. a V. smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství.
3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

V Teplicích dne


V Teplicích dne

Objednatel:


Zhotovitel:



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.



Ing. Milan Hruša
ředitel rozvoje a investic
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.



NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2018	
Zhotovitel: Severočeské vodovody a kanalizace a.s., Přítkovská 1689, Teplice					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 15.11. 2018	
Název akce: TP 037 195 Teplice, Jankovcova I. etapa – rekonstrukce vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- 15.11.2018	Faxem:	osobně	
Odkazy					
na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:					
Rozpočet s výkazem výměr					
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
1. V rámci rekonstrukce dochází ke zrušení slepého ramene vodovodu. Z toho důvodu se musí přepojit stávající tři domovní přípojky na nový řad, čímž dojde k jejich požadovanému prodloužení.					
2. Vzhledem ke klimatickým podmínkám požadujeme prodloužení termínu do 31.5.2019.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Vícepráce 213 124,39 Kč + DPH					
celkem 213 124,39 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla Cena dle SOD 1 024 023,76 Kč bez DPH Dodatek č.2 213 124,39 Kč bez DPH Nová cena díla 1 237 148,15 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 151/ sto padesát jedna kalendářních dnů 31.5.2019		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 213 124,39 Kč bez DPH.					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 213 124,39 Kč bez DPH.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 12					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
B		Podpis .. datum 16.11.2018			

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

.....

P

m

..... 22.11.2018

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny.

.....

Podpis

.....

.....

.....

.....

.....

Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.