



TSKRP005L9BL

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy objednatele: A/3/18/4210/004

číslo smlouvy zhotovitele: 18NO04001

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. 2023100003/6000

zastoupená: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva

Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu tohoto typu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků do 2 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat objednatel v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA, místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele pro investiční výstavbu a speciální stavby.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Ing. Stanislav Šebesta, vedoucí oddělení strategických investic

Ing. Jakub Rakovič, technik oddělení strategických investic

Zhotovitel: NOVÁK & PARTNER, s.r.o.

V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

IČO: 48585955

DIČ: CZ48585955 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl. 17849

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

č.ú. 6203830247/5500

zastoupena: Ing. Františkem Hanušem, jednatelem

Ing. Petrou Kopkovou, jednatelkou

Každý z jednatelů je oprávněn zastupovat společnost v celém rozsahu a samostatně.

Osoby zmocněné k jednání:

ve věcech smluvních:

Ing. František Hanuš

ve věcech technických

Ing. Jiří Chodora

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen Dodatek) ke Smlouvě o dílo ze dne 22.5.2018 na akci „Generála Šišky - PHS, č. akce 1000008, Praha 12 – vypracování DUR, DSP, DVZ a zajištění IČ UR a IČ SP“ (dále jen Smlouva).

Smluvní strany se tímto dohodly na zmenšení rozsahu předmětu plnění, kdy nebude v rámci plnění díla provedena dokumentace k územnímu rozhodnutí a inženýrská činnost k územnímu rozhodnutí. Dále se tímto smluvní strany dohodly na rozšíření díla o zpracování projektu dopravního značení včetně jeho projednání. Z tohoto důvodu se mění čl. IV. Smlouvy (Doba plnění díla), čl. V. Smlouvy (Cena díla) a čl. VI. Smlouvy (Platební podmínky).

Dále se tímto smluvní strany dohodly na změně čl. I. Smlouvy (Smluvní strany), kdy dochází ke změně sídla Zhotovitele jak uvedeno v záhlaví tohoto Dodatku.

Podrobná specifikace víceprací a méněprací je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

III.

Změna čl. IV. Smlouvy (Doba plnění díla)

1. Článek IV. odst. 1. Smlouvy se v části „DSP“, „Podání žádosti o SP“ a „DVZ“ mění následně:

1. Plnění jednotlivých částí:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| • Předání konceptu DSP objednateli: | 30.11.2018 |
| • Podání žádosti o SP: | 90 kalendářních dní od předání konceptu DSP
objednateli |
| • Předání DVZ objednateli: | 30 kalendářních dní od pravomocného SP |

IV.

Změna čl. V. Smlouvy (Cena díla)

1. Článek V. odst. 1. Smlouvy se mění následně:

Původní cena bez DPH:	1 830 000,- Kč
DPH 21 %:	384 300,- Kč
Původní cena vč. DPH:	2 214 300,- Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH	99 000,- Kč
DPH 21%:	20 790,- Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 vč. DPH	119 790,- Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH	256 000,- Kč
DPH 21%:	53 760,- Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 vč. DPH	309 760,- Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH:	1 673 000,- Kč
DPH 21/%	351 330,- Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:	2 024 330,- Kč

V.

Změna čl. VI. Smlouvy (Platební podmínky)

1. Článek VI. odst. 1. věta druhá Smlouvy se mění následně:

Fakturační milníky jsou následující: Studie proveditelnosti, předání dokumentace ke stavebnímu povolení objednateli, předání pravomocného stavebního povolení objednateli, předání dokumentace pro výběr zhotovitele objednateli.

VI.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.
7. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
Příloha č. 1 Podrobná specifikace víceprací a méněprací

V Praze dne - 3. 12. 2018

objednatel
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

PhDr. Ing. Matěj MBA



V Praze dne 29.11.2018

zhotovitel
NOVÁK & PARTNER, s.r.o.

.....
Ing. František Hanuš, jednatel

Novák & Partner

NOVÁK & PARTNER, s.r.o.
V Otšínách 2380/75, 100 00 Praha 10
iČ 48585955, diČ CZ48585955

02