

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb na realizaci veřejné zakázky „I/60 Žulová – oprava mostu 60-012 – zpracování PD“

(číslo smlouvy: 14PU-000753, ISPROFIN/ISPROFOND: 5001210002)

ze dne 19. 4. 2018

(dále jen „Smlouva“)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: ČNB, č. ú. [redacted]
zastoupeno: [redacted] generální ředitel
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
(dále jen „Objednatel“)

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava
IČO: 42767377
DIČ: CZ42767377
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka
1072
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: KB a.s., pobočka Ostrava
zastoupen: [redacted] předsedou
představenstva
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted] předseda představenstva
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted] výrobní ředitelka
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
(dále jen „Poskytovatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. čl. 15 odst. 15.9 Smlouvy a s příslušnými ust. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě

II. Změna ust. čl. 5 Smlouvy

S ohledem na skutečnost, že správní řízení o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení nelze ovlivnit co do jednání účastníků řízení a postupu správních orgánů, smluvní strany se dohodly na prodloužení doby pro dokončení, tedy na změně termínů plnění níže uvedených služeb takto:

Ustanovení čl. V Smlouvy se v odst. 5.1.6 až 5.1.10 mění takto:

- 5.1.6 Podání žádosti o vydání stavebního povolení do jednoho měsíce od vydání platného územního rozhodnutí pro stavbu „I/60 Žulová – oprava mostu 60-012“ (dále jen „stavba“).
- 5.1.7 Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – koncept,
- 5.1.8 Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – koncept čistopisu,
- 5.1.9 Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – čistopis, to vše do jednoho měsíce ode dne vydání platného stavebního povolení pro stavbu.
- 5.1.10 Zajištění pravomocného stavebního povolení – termín nelze stanovit.

III. Závěrečná ustanovení

1. Všechny výše uvedené částky jsou včetně DPH.
2. Ostatní ujednání původní smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech pro každou smluvní stranu po dvou.
4. Tento dodatek nabyde platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv, které zajistí Objednatel.