

DODATEK č.2 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

č. smlouvy objednatele: 14EU-000370

č. smlouvy poskytovatele: 140309

na realizaci zakázky

„Oprava mostů 11-096, 097 Rapotín – zpracování PD“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
osoba jednající jménem zadavatele: [redacted] generální ředitel
osoba oprávněná jednat [redacted] ředitel Správy
ve věcech smluvních: Olomouc
a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem: Masarykovo náměstí 5, 702 00 Ostrava
IČ: 42767377
DIČ: CZ42767377
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
zastoupené: [redacted], předsedou představenstva
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: [redacted]
ve věcech technických: [redacted]

se dohodli na tomto dodatku, kterým se mění termín plnění vzhledem k tomu, že v průběhu řízení došlo k úmrtí spoluvlastníka sousední nemovitosti, který byl účastníkem tohoto řízení. V současné době probíhá projednání dědictví toho účastníka řízení. Tyto překážky nemohl zhotovitel ovlivnit ani ve sjednané lhůtě vyřešit. Původní smlouva ze dne 14.1.2015 ve znění dodatku č.1 z 31.8.2015 se proto mění takto:

V ČLÁNKU V. DOBA PLNĚNÍ se odstavec 5.1 nahrazuje novým zněním:

5.1 Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:

- DÚR do 30.11.2015
- DSP (koncept) do 30.11.2015
- PDPS (koncept) do 30.11.2015
- územní rozhodnutí do 30.6.2017

- stavební povolení a čistopis PDPS do 31.12.2017.
- AD po dobu výstavby, předpoklad rok 2018

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ DODATKU Č.2

Ostatní ujednání původní smlouvy ve znění dodatku č.1 nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č.2 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM DODATKU Č.2 SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY: