

## **Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené dne 17. 7. 2018 na provedení díla " REKONSTRUKCE CHODNÍKU U KAPLE SV. MICHAELA"  
mezi níže uvedenými smluvními stranami.

### **I. SMLUVNÍ STRANY**

**1. Město Bruntál**

Nádražní 994/20, Bruntál, PSČ 792 01

IČO: 00295892

DIČ: CZ00295892

bankovní spojení: xxxxxxxxí xxxxx xxxxxxxx, č. ú.: xxxxxxxxxxxx/xxxx

zastoupené místostarostkou, kterou je **Ing. Hana Šutovská**

ve věcech technických, předání a převzetí díla: : Ing. Vladimír Bednář

(dále též jen "Město Bruntál" nebo " objednatel" na straně jedné)

--a--

**2. TS Bruntál, s.r.o.**

se sídlem na adrese Bruntál, Zeyerova 1489/12, PSČ 792 01

IČO: 25823337

DIČ: CZ25823337

bankovní spojení: xxxxxxxxí xxxxx xxxxxxxx, č. ú.: xx-xxxxxxxxxx/xxxx

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd.C, vložka 1949

zastoupená svým jednatelem, kterým je **Ing. Václav Frgal**

(dále též jen "zhotovitel" na straně druhé)

### **II. ÚČEL DODATKU**

1. Dodatkem č. 1 si smluvní strany upravují níže uvedené skutečnosti, a to v souladu s čl. IX. 1. Smlouvy o dílo ze dne 17. 7. 2018.
2. Účelem tohoto Dodatku č. 1 je započtení víceprací a méněprací (přílohač.1-vícepráce příloha č.2 – méněpráce) a změna termínu dokončení díla. Vícepráce byly vyvolány změnou technologie na částech rekonstruovaného chodníku. Byla zajištěna lepší stabilita podloží odebráním části zeminy v místech, kde byl terén měkký. V těchto místech byla uložena geotextilie a na to podklad z drčeného kameniva frakce 32-63. Méně práce vznikly v důsledku změny původního zadání a to tím, že se nerealizoval přístupový chodník ke kapli sv. Michaela.

### **III. UJEDNÁNÍ O ZMĚNĚ SMLOUVY O DÍLO**

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly, že se mění **čl. II bod 1** takto:  
„1. Cena za práce je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem 873 575,00 Kč bez DPH (slovy: osmsetsedmdesátřítisícpětsetsedmdesátřítisíc korun českých).“

2. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly, že se mění **čl. III.** takto:

„Termín dokončení práce: 7. 12. 2018.“

#### **IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

Všechna ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v původním znění. Smluvní strany tohoto dodatku uzavírají tento dodatek č. 1 jako projev své pravé a svobodné vůle. Dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž si dvě si ponechá objednatel a jedno zhotovitel.

Přílohy:

Příloha č. 1 - méněpráce

Příloha č. 2 - vícepráce

Příloha č. 3 - souhrnný rozpočet

Příloha č. 4 - mapa

V Bruntále dne 3. 12. 2018

---

Objednatel  
město Bruntál  
Ing. Hana Šutovská  
místostarostka

---

Zhotovitel  
Ing. Václav Frgal  
jednatel společnosti