

DODATEK č. 1

k Objednávce – Smlouvě o poskytování služeb
č. ŘSD ČR: 06EU-002984, č. Statut. město Plzeň: 2016/005580 a č. Poskytovatele: 03 255 14

Název zakázky:

I/20 PLZEŇ, MOST GENERÁLA PATTONA EV.Č. 20-036.1,2 - AUTORSKÝ DOZOR - AD
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

OBJEDNATEL:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupený ve věcech:

smluvních: [REDACTED]

technických: [REDACTED]

a

Statutární město Plzeň

se sídlem: náměstí Republiky 1, 306 32 Plzeň

IČO: 00075370

DIČ: CZ00075370

zastoupený ve věcech:

smluvních: [REDACTED]

technických: [REDACTED]

a

POSKYTOVATEL:

Pontex, spol. s r. o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

se sídlem: Bezová 1658, 147 14 Praha 4

IČO: 40763439

DIČ: CZ40763439

zápis v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994

statutární zástupce: [REDACTED]

zastoupený ve věcech:

technických: Ing. Martin Havlík

doplňuje se ve věcech technických: Ing. Daniel Šindler, Ph.D.

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jako „Smluvní strany“)

V souvislosti s implementací nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - dále jen „GDPR“ - (s účinností od 25.05.2018) tímto informujeme Objednatele o zpracování osobních údajů zástupců Objednatele v souvislosti s vedením této zakázky. **Informace o zpracování osobních údajů zákazníků** jsou k nahlédnutí na <http://pontex.cz/certifikace>.

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 05.12.2016 Smlouvu o poskytování služeb na následující plnění – služby: „I/20 PLZEŇ, MOST GENERÁLA PATTONA EV.Č. 20-036.1,2 – AUTORSKÝ DOZOR – AD“, ISPROFIN: 327 113 3006 (dále jen „**Smlouva**“).
- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části III. Doba plnění, a proto uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se mění Smlouva takto:

I. DOBA PLNĚNÍ

1. S ohledem na termín dokončení stavby se prodlužuje původní předpokládaná doba výkonu AD 12/2016 – 12/2018, a to nově do 30.06.2019.

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do: po dobu realizace stavby, předp. ukončení 06/2019.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Tento Dodatek se vyhotovuje v šesti (6) stejnopisech, z nichž každý Objednatel i Poskytovatel obdrží po dvou (2) stejnopisech.

V Plzni dne 26.11.2018
Za Objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Praze dne 20.11.2018
Za Poskytovatele:

Pontex, spol. s r. o.

Statutární město Plzeň