

č. objednatele: 2074-2012-130737

č. zhotovitele: 307/2012

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. 2074-2012-130737 ze dne 8.11.2012, uzavřené ve smyslu § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodníku zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

mezi těmito smluvními stranami

Ob j e d n a t e l :

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

IČ/DIČ:

Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,
Pobočka Litoměřice

Velká Krajská 44/1, 412 01 Litoměřice

Mgr. Jaroslava Doubravová, pověřena
vedením Pobočky Litoměřice

Ing. Ivana Zdvořáková, referent Pobočky
Litoměřice

3723001/0710

01312774/není plátcem DPH

a

Z h o t o v i t e l :

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 49143

IČ/DIČ:

AREA G.K. spol. s r.o.,
reprezentant sdružení - PROJEKCE &
AREA G.K.

U Elektry 650, 198 00 Praha 9

Milanem Novým, jednatelem

25094459/CZ25094459

11393807/CZ

Čl. I.

Předmět a účel dodatku smlouvy

1. Na základě zaměření skutečného stavu a stanovení obvodu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Rochov u Tetčiněvsi došlo k upřesnění – snížení – plochy pozemkové úpravy na 521 ha, čímž dochází ke snížení počtu měrných jednotek a ceny u jednotlivých fakturačních

celků tak, jak je uvedeno v krycím listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2074-2012-130737.

Současně bude proveden přepočet celkové ceny díla tak, jak je uvedeno v krycím listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2074-2012-130737.

2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2074-2012-130737 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Dodatek nabývá účinnosti podpisem smluvními stranami.

V Litoměřicích dne: 25.10.2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Jaroslava Doubravová
pověřena vedením pobočky
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,
Pobočka Litoměřice

.....
Milan Nový
jednatel AREA G.K. spol. s r.o

Krycí list - dodatek č. 2
pro zpracování nabídkové ceny - KoPÚ Rochov u Tetčiněvsi

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	525	80	42 000	30.8.2013
1.2.	Dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	525	80	42 000	30.8.2013
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	525	555	291 375	30.8.2013
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území s šetřením hranic vč. katastrálních, obecních a jejich změn a potřebných GP a ZPMZ včetně stabilizace. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., - vytyčení pozemků včetně stabilizace	100bm	178	1650	293 700	15.10.2013
1.5.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	521	130	67 730	30.11.2013
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH					736 805
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování); výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu společných zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu	ha	521	275	143275	30.6.2014
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	521	750	390 750	30.10.2014
2.3.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	2000	6 000	30.10.2014
	Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH					540 025
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100bm	510	180	91 800	6 měsíců
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	521	230	119 830	6 měsíců
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH					211 630

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
	1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH	736 805 Kč
	2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	540 025 Kč
	3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	211 630 Kč
	Celková cena bez DPH	1 488 460 Kč
	DPH	312 577 Kč
	Celková cena díla včetně DPH	1 801 037 Kč

V Litoměřicích dne: 25.10.2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Mgr. Jaroslava Doubravová
 pověřena vedením pobočky
 Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,
 Pobočka Litoměřice

.....
 Milan Nový
 jednatel AREA G.K. spol. s r.o.