

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby :257/15/12-D35 ČASY - OSTROV, KM
27,910-31,500, ZEMNÍ PRÁCE PRO ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZEMNÍ PRÁCE PRO
ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM KM 27,910 - 31,500

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
106/003

Číslo ZBV:
3.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 3.4.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s.

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant

Initiátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Jde o změny týkající se neprovedení sejmutí ornice v lokalitách dočasného záboru v předpokládaném množství dle změny č.2. Toto upřesnění skutečně provedených skrývek je administrováno dle Směrnice GR ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.1 ve skupině 3, jelikož jednou bylo navrženo ve skupině 3.

Jedná se o změnu z nepředvídaných důvodů dle §10 Směrnice GR ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.1, jelikož tyto změny vznikly na základě zjištěných skutečností při provádění prací. Tyto práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-3 021 994,44	0,00	-3 021 994,44

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno

datum 04. 12. 2018

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v
moci organizační struktury Věcně
příslušného útvaru k vyjádření k ZBV

jméno

datum

04. 12. 2018

jméno

datum

podpis

Správce stavby

jméno

datum

04. 12. 2018

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZZV Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatních zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatel
dle §24 Směrnice GR č.18/2017)

jméno

datum

04. 12. 2018

podp

Zhotovitel

jméno

datum

04. 12. 2018

podp

Čísl

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby :257/15/12-D35 ČASY - OSTROV, KM
27,910-31,500, ZEMNÍ PRÁCE PRO ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
106/003

Číslo ZBV:
3.4

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZEMNÍ PRÁCE PRO
ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM KM 27,910 - 31,500

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 3.4.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s.

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant

Číslo změny: Zhotovitel

Popis Změny:

S ohledem na brzké započítání výstavby stavby D35 bylo rozhodnuto o neprovedení plošného hydroseivu záboru stavby, protože budou vzápětí provedeny skryvky v rámci výstavby plánované stavby a nestihlo by tak travní semeno vzrůst, aniž by byla opožděna navazující zakázka. Tento požadavek a rozhodnutí o neprovedení je ekonomickou úsporou nezbytnou pro dokončení stavby. Jedná se o změnu nezbytnou pro dokončení dle §11 Směrnice GR ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.1, jelikož tyto změny vznikly na základě zjištěných skutečností při provádění prací. Tyto práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-2 916 931,24	0,00	-2 916 931,24

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno _____ datum 04. 12. 2018

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v
moci organizační struktury Věcně
příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno _____ datum
04. 12. 2018

_____ jméno _____ datum _____ podpis

Správce stavby jméno _____ datum 04. 12. 2018 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZZV Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatel
dle §24 Směrnice GR č.18/2017) jméno _____ datum 04. 12. 2018

Zhotovitel jméno _____ datum 04. 12. 2018

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby :257/15/12-D35 ČASY - OSTROV, KM
27,910-31,500, ZEMNÍ PRÁCE PRO ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
106/003

Číslo ZBV:
3.5

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZEMNÍ PRÁCE PRO
ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM KM 27,910 - 31,500

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 3.4.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s.

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant

Initiátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Změna způsobu provádění zemních prací pro archeologický výzkum byla vyvolána na popud vedoucího týmu ZAV, který po částečném provedení pro úsporu času navrhl záměnu technologie s ohledem na dosavadní průběh a nálezy. Jelikož tato změna byla vyvolána až v průběhu prací nemohl jí objednatel ani zhotovitel s náležitou péčí předvídat. Jedná se o změnu z nepředvídaných důvodů dle §10 Směrnice GR RSD ČR č. 18/2017 ver. 1.1, jelikož tyto změny vznikly na základě zjištěných skutečností při provádění prací. Tyto práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-819 991,89	311 036,80	-508 955,09

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno

datum 04. 12. 2018

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v
moci organizační struktury Věcně
příslušného útvaru k vyjádření k ZBV

jméno

datum

04. 12. 2018

jméno

datum

podpis

Správce stavby

jméno

datum

04. 12. 2018

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatel
dle §24 Směrnice GR č.18/2017)

jméno

datum 04. 12. 2018 podpis

Zhotovitel

jméno

datum 04. 12. 2018 podpis

Číslo