



á společnost a. s.

SVS/TP / 6 8 6 6 / 1 8

2 7 5 1 / 2 0 1 8 / P A J I

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo č. 1780147 ze dne 7.6.2017

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

část stavby a prací:

„LN038115 Louny, Husova, K přejezdu – rekonstrukce
kanalizace a vodovodu“

číslo smlouvy objednatele:

1322/2017

číslo smlouvy zhotovitele:

1780147

Metrostav
180 00 Praha 8, K.

IC 0001 49 13
DI 0000 00 00

I. Smluvní strany

Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Sídlo:

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Zastoupený:

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

Zástupce pro věci technické:

Adresa pro doručování:

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Bankovní spojení:

IČ:

49099469

DIČ:

CZ49099469

(dále jen „objednatel“)

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavení, přejímání provedených prací a k dalším úkolům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

a

Zhotovitel:

Metrostav a.s.

Sídlo:

Praha 8, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00

Zastoupený:

Ing. Františkem Kočím, členem představenstva a Jánem Dudášem, členem představenstva

Zástupce pro věci technické:

Adresa pro doručování:

Praha 8, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00

Bankovní spojení:

IČ:

00014915

DIČ:

CZ00014915

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758, dne 23. 5. 1991 (dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli tento Dodatek č. 3, ve kterém se dohodli na následujících změnách výše uvedené Smlouvy o dílo, ve znění Dodatku č. 1 a 2:

II. Předmět dodatku

1) Čl. III. Čas plnění

V odst. 3.2 se upravuje termín dokončení stavby. Zhotovitel se zavazuje dokončit stavbu do 31.5.2019. Důvod prodloužení termínu se týká jiné skladby komunikace na Stoce C a díky této změně nelze zprovoznit celou etapu na jedno propojení.

2) Čl. IV. Cena za dílo dle Smlouvy o dílo se mění:

V odst. 4.1 se zvyšuje stanovená částka o hodnotu víceprací dle změnového listu 6 o **850.741,87 Kč** bez DPH, dle změnového listu 7 se zvyšuje o **626.799,23 Kč** bez DPH a dle změnového listu 8 se zvyšuje o **1.689.447,82 Kč** bez DPH

Tímto dodatkem dojde k navýšení ceny díla o **3.166.988,92 Kč** bez DPH.

Nová cena díla je celkem **22.794.541,99 Kč** bez DPH

Rekapitulace:

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Cena díla dle Smlouvy o dílo | 17.391.649,68 Kč |
| Cena díla dle Dodatku č. 1 | 1.318.587,26 Kč |
| Cena díla dle Dodatku č. 2 | 917.316,13 Kč |
| Cena díla dle Dodatku č. 3..... | 3.166.988,92 Kč |
| <hr/> | |
| Celková cena díla | 22.794.541,99 Kč |

III. Ostatní ujednání

- 1) Tento dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 1780147. Ostatní ustanovení smluvních ujednání, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
- 2) Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě paré.
- 3) Nedílnou součástí smlouvy je
Příloha č. 1 – Znění nového ujednání smlouvy o registru smluv
Příloha č. 2 - Znění nového ujednání smlouvy o ochraně osobních údajů (GDPR)

Příloha č. 3 – změnový list 6
Příloha č. 4 – změnový list 7
Příloha č. 5 – změnový list 8
- 4) Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

V Teplicích dne
za objednatele:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

04-12-2018
.....
Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

V Praze dne
za zhotovitele:

Metrostav a

.....
Ing. František Kočí
člen představenstva

Příloha č. 1 – Znění nového článku o registru smluv

Registr smluv

1. V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že Objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu tohoto dodatku jeho znění včetně smlouvy, která je tímto dodatkem měněna, příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může dodatek a předmětnou smlouvu zveřejnit za předpokladu, že Objednatel umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
2. Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění dodatku včetně předmětné smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění dodatku a předmětné smlouvy podléhat anonymizaci.
3. Dodatek je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
4. V případě změny, doplnění či zrušení tohoto dodatku a předmětné smlouvy dalším dodatkem platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
5. K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud dodatek ani předmětná smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Doložka o zpracování osobních údajů

1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 1.1 Vzhledem k tomu, že na základě plnění této smlouvy bude Zhotovitelem docházet ke zpracování osobních údajů pro Objednatele, uzavírají smluvní strany zpracovatelskou smlouvu ve smyslu čl. 28 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), jejíž podmínky se řídí tímto článkem Smlouvy.
- 1.2 Smluvní strany se dohodly, že pokud to bude potřebné ke splnění požadavků předpisů na ochranu osobních údajů (tyto zahrnují například zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a GDPR; dále jen „POOÚ“), uzavřou bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoli Smluvní strany písemný dodatek Smlouvy zohledňující takové požadavky.
- 1.3 Objednatel tímto pověřuje Zhotovitele zpracováním osobních údajů subjektů údajů poskytovaných Objednatelem v rámci plnění Smlouvy. Zhotovitel je povinen zpracovávat osobní údaje pro Objednatele na základě jeho pokynů a v rozsahu nezbytném k řádnému plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy.

Předmět zpracování, kategorie subjektů údajů a typ osobních údajů

- 1.4 Předmětem zpracování jsou osobní údaje subjektů údajů, zejména dodavatelé Objednatele a případně další údaje poskytnuté Objednatelem či třetími stranami z pokynu Objednatele (dále jen „osobní údaje“).
- 1.5 Subjekty údajů jsou dodavatelé a spolupracující osoby objednatel.

Povaha a účel zpracování

- 1.6 Zhotovitel bude zpracovávat osobní údaje automatizovaně s přispěním výpočetní techniky. Příležitostně může docházet k ručnímu zpracování dat.
- 1.7 Účel zpracování je definován účelem plnění Smlouvy, přičemž se jedná zejména o stavební práce a související činnost s rekonstrukcí vodního díla.

Doba zpracování

- 1.8 Zpracování osobních údajů bude probíhat po dobu účinnosti Smlouvy. Povinnosti Zhotovitele týkající se ochrany osobních údajů se Zhotovitel zavazuje plnit po celou dobu účinnosti Smlouvy, pokud ze Smlouvy nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.
- 1.9 Další povinnosti Zhotovitele:
- 1.9.1 Zhotovitel je při zpracovávání osobních údajů povinen:
- a) zpracovávat osobní údaje výlučně na základě doložených pokynů Objednatele; pro vyloučení pochybností zpracovávání osobních údajů v souladu s povinnostmi Zhotovitele dohodnutými v rámci Smlouvy se považuje za prováděné v souladu s instrukcemi Objednatele;
 - b) řídit se instrukcemi Objednatele v otázkách předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud mu toto zpracování již neukládá právo Evropské unie nebo členského státu, které se na Zhotovitele vztahuje; v takovém případě Zhotovitel Objednatele informuje o tomto právním

- požadavku před zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu;
- c) zajišťovat, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti;
 - d) nezapojit do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního nebo obecného písemného povolení Objednatele;
 - e) při zohlednění povahy zpracování, být Objednateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění Objednatelovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektů údajů;
 - f) být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi Objednatele zajistit úroveň zabezpečení zpracování, ohlašovat případy porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a případně též subjektům údajů, posuzovat vliv na ochranu osobních údajů a realizovat předchozí konzultace s Úřadem pro ochranu osobních údajů, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Zhotovitel k dispozici;
 - g) v souladu s rozhodnutím Objednatele všechny osobní údaje buď vymazat, nebo vrátit Objednateli po ukončení poskytování plnění dle Smlouvy, a vymazat existující kopie, pokud právo Evropské unie nebo členského státu nepožaduje uložení daných osobních údajů; a
 - h) poskytnout Objednateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené POOÚ;
 - i) umožnit audity a k těmto auditům přispívat.

Zabezpečení osobních údajů

- 1.10 Zhotovitel přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
- 1.11 Zhotovitel přijal a udržuje zejména následující opatření k zajištění přiměřené úrovně zabezpečení:
 - 1.11.1 pseudonymizace a šifrování osobních údajů;
 - 1.11.2 schopnost zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování – zavedená opatření a jejich korektní fungování budou pravidelně kontrolovány;
 - 1.11.3 schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas a v případě fyzických či technických incidentů;
 - 1.11.4 proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování;
 - 1.11.5 víceúrovňový firewall;
 - 1.11.6 antivirovou ochranu a kontrolu neoprávněných přístupů;
 - 1.11.7 šifrovaný přenos dat;
 - 1.11.8 přístup k osobním údajům mají pouze pověřené osoby Zhotovitele;
 - 1.11.9 servery s osobními údaji jsou uzamčeny v datacentrech Zhotovitele; a
 - 1.11.10 zálohy dat se provádějí do oddělené geografické lokality, data jsou šifrovaná během přenosu i po uložení a přístup k nim mají pouze pověřené osoby Zhotovitele.
- 1.12 V případě, že Zhotovitel zjistí porušení zabezpečení osobních údajů, ohlásí je bez zbytečného odkladu Objednateli.

- 1.13 V případě ukončení Smlouvy nejsou Zhotovitel, resp. jeho zaměstnanci, popř. pověřené třetí osoby, které přišly do styku s osobními údaji, zbaveni mlčenlivosti. Povinnost mlčenlivosti u nich v takovémto případě trvá i po ukončení účinnosti Smlouvy, bez ohledu na trvání poměru uvedených osob ke Zhotoviteli.

| | | | | | |
|--|---------------------------------|--|---|------------------|------------------------------|
| NÁVRH ZMĚNY | | | | číslo : 6/2018 | |
| Zhotovitel: <i>Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8</i> | | | | | |
| Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. | | | | Datum: 14.8.2018 | |
| Název akce: LN038115 Louny, Husova, K přejezdu – rekonstrukce kanalizace a vodovodu | | | | | |
| Způsob odeslání/ předání/datum: | peštou | E-mailem- 14.8.2018 | Faxem: | osobně | |
| Odkazy | | | | | |
| na specifikaci: | | ano | | | |
| na výkresy: | | ne | | | |
| na rozpočtové podklady: | | ano | | | |
| na jinou část smlouvy: | | ne | | | |
| Popis a zdůvodnění změny: | | | | | |
| <p><i>Stoka B – vícepráce na této stoce vznikli špatným zakreslením umístění napojovacích šachet i špatným zákresem tras mezi šachtami, muselo být provedeno více výkopových prací i ve ztížených podmínkách a bylo odvozeno mnohem více materiálu.</i></p> <p><i>Všechny výše uvedené práce byly a budou provedeny standardními technologickými postupy. Žádná z uvedených prací nevyžaduje žádné speciální technologie, jedná se o provedení podkladních vrstev, asfaltových vrstev včetně postřiků.</i></p> | | | | | |
| Důvod vícepráce/méně práce | záměr objednatele ano | chyba v projektové dokumentaci ano | chyba zhotovitele ne | vyšší moc ne | jiné okolnosti ano |
| Počet připojených listů výkresů změny: <i>bez výkresů</i> | | | | | |
| Ocenění změny: | | | | | |
| Celkem + 850 741,87 Kč + DPH | | | | | |
| Nově navržená změna sjednané ceny díla | | | Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): | | |
| 20.478.294,94 bez DPH | | | bez dopadu do termínů | | |
| Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 850 741,87 Kč bez DPH | | | | | |
| Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 850 741,87 Kč bez DPH, tj. 4,89 % nabídkové ceny. | | | | | |
| Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny. | | | | | |
| Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 5.441.589,09 Kč bez DPH, tj. 31,29 % nabídkové ceny. | | | | | |
| Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 3.256.312,32 Kč bez DPH, tj. 18,74 % nabídkové ceny. | | | | | |
| Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 09 | | | | | |
| Zástupce zhotovitele: | | | | | |
| Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé. | | | | | |
| Podpis Datum 14.8.2018 | | | | | |

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Použity ceny z uzavřené smlouvy o dílo nebo použity z ceníku URS

1) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce, NE NEBYLY
- vícepráce jsou nezbytné, ANO, DOKONČENÍ DÍLA
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele): NE, TECHNICKÉ DŮVODY

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investrovi

k přijetí / zamítnutí změny *V TD byly použity všechny dostupné informace*

Podpis

7.11.2018

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podpis

Datum

10.11.2018

Podpis

Datum

14-11-2018

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

| | | | | | |
|---|---|--|---|------------------|------------------------------|
| NÁVRH ZMĚNY | | | | číslo : 7/2018 | |
| Zhotovitel: | Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 | | | | |
| Komu: | Severočeská vodárenská společnost a.s. | | | Datum: 14.8.2018 | |
| Název akce: LN038115 Louny, Husova, K přejezdu – rekonstrukce kanalizace a vodovodu | | | | | |
| Způsob odeslání/ předání/datum: | poštou | E-mailem- 14.8.2018 | Faxem: | osobně | |
| Odkazy | na specifikaci: | ano | | | |
| | na výkresy: | ne | | | |
| | na rozpočtové podklady: | ano | | | |
| | na jinou část smlouvy: | ne | | | |
| Popis a zdůvodnění změny: Stoka C a C.1 – změna se týká jiné skladby komunikace, než byla udána v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr na tom byl závislý postup odstranění komunikace a následné vrácení do původního stavu. Všechny výše uvedené práce byly a budou provedeny standardními technologickými postupy. Žádná z uvedených prací nevyžaduje žádné speciální technologie, jedná se o provedení podkladních vrstev, asfaltových vrstev včetně postřiků. | | | | | |
| Důvod vícepráce/méně práce | záměr objednatele ano | chyba v projektové dokumentaci ano | chyba zhotovitele ne | vyšší moc ne | jiné okolnosti ano |
| Počet připojených listů výkresů změny: bez výkresů | | | | | |
| Ocenění změny: Celkem + 626.799,23 Kč + DPH | | | | | |
| Nově navržená změna sjednané ceny díla 21.105.094,17 bez DPH | | | Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): bez dopadu do termínů | | |
| Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 626.799,23 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 806.592,32 Kč bez DPH, tj. 4,64 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 179.793,07 Kč bez DPH, tj. 1,03 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 6.248.181,41 Kč bez DPH, tj. 35,93 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 3.436.105,39 Kč bez DPH, tj. 19,76 % nabídkové ceny. | | | | | |
| Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 28 | | | | | |
| Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé. | | | | | |
| Podpis Datum 14.8.2018 | | | | | |

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Použity ceny z uzavřené smlouvy o dílo nebo použity z ceníku URS

1) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce, NE NEBYLY
- vícepráce jsou nezbytné, ANO, DOKONČENÍ DÍLA
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele): NE, TECHNICKÉ DŮVODY

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

Podpis

Datum 15.10.2018

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž

Podpis

Datum 19.10.2018

Podpis

Datum 14-11-2018

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k ~~přijetí / zamítnutí~~ návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

| | | | | | |
|--|---------------------------------|--|--|-------------------|------------------------------|
| NÁVRH ZMĚNY | | | | číslo : 8/2018 | |
| Zhotovitel: <i>Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8</i> | | | | | |
| Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. | | | | Datum: 19.11.2018 | |
| Název akce: LN038115 Louny, Husova, K přejezdu – rekonstrukce kanalizace a vodovodu | | | | | |
| Způsob odeslání/ předání/datum: | poštou | E-mailem- 19.11.2018 | Faxem: | osobně | |
| Odkazy na specifikaci: | | ano | | | |
| na výkresy: | | ne | | | |
| na rozpočtové podklady: | | ano | | | |
| na jinou část smlouvy: | | ne | | | |
| Popis a zdůvodnění změny: | | | | | |
| <i>Stoka C – změna se týká jiné skladby komunikace, než byla udána v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr na tom byl závislý postup odstranění komunikace a následné vrácení do původního stavu.</i> | | | | | |
| <i>Důvodem navýšení je prodloužení termínu stavby a rozdělení pokládky a zprovoznění nového vodovodu po etapách. Technicky nelze zprovoznit celou etapu na jedno propojení, tímto je potřeba dočasně zachovat propojení přivaděčů z Vodojemů Černčice, Lenešice. Při možném odstavení jednoho z přivaděčů by nebylo možné zokruhování.</i> | | | | | |
| <i>Všechny výše uvedené práce byly a budou provedeny standardními technologickými postupy. Žádná z uvedených prací nevyžaduje žádné speciální technologie, jedná se o provedení podkladních vrstev, asfaltových vrstev včetně postřiků.</i> | | | | | |
| Důvod vícepráce/méně práce | záměr objednatele ano | chyba v projektové dokumentaci ano | chyba zhotovitele ne | vyšší moc ne | jiné okolnosti ano |
| Počet připojených listů výkresů změny: <i>bez výkresů</i> | | | | | |
| Ocenění změny: | | | | | |
| Celkem + 1.689.447,82 Kč + DPH | | | | | |
| Nově navržená změna sjednané ceny díla 22.794.541,99 bez DPH | | | Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): do 31.05.2019 (151 - stopadesátjedna kalendářních dnů) | | |
| Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 1.689.447,82 Kč bez DPH | | | | | |
| Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1.914.513,23 Kč bez DPH, tj. 11,0 % nabídkové ceny. | | | | | |
| Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 225.065,41 Kč bez DPH, tj. 1,29 % nabídkové ceny. | | | | | |
| Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 8.162.694,64 Kč bez DPH, tj. 46,9 % nabídkové ceny. | | | | | |
| Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 3.661.170,80 Kč bez DPH, tj. 21,05 % nabídkové ceny. | | | | | |
| Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 20 | | | | | |