

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o poskytování služeb na realizaci veřejné zakázky „Oprava mostů
11-096, 097 Rapotín – zpracování PD“
(číslo smlouvy objednatele: 14EU-000370, číslo smlouvy poskytovatele: 140309)
ze dne 14. 1. 2015
ve znění pozdějších dodatků č. 1, 2
(dále jen „Smlouva“)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: ČNB, č. ú. [redacted]
zastoupeno: [redacted] generální ředitel
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
(dále jen „Objednatel“)

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava
IČO: 42767377
DIČ: CZ42767377
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka
1072
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: KB a.s., pobočka Ostrava
zastoupen: [redacted] předsedou
představenstva
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted] předseda představenstva
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted] vedoucí projektant
e-mail: [redacted]
(dále jen „Poskytovatel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. čl. 5 odst. 5.2 a čl. 14 odst. 14.3 Smlouvy a s příslušnými ust. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů tento

Dodatek č. 3 ke Smlouvě

I.

1. Poskytovatel poskytl služby v souladu se Smlouvou, a to služby dle čl. 3.1
 - *Projektová dokumentace ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR),*
 - *Projektová dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení (DSP),*
 - *Dokumentace pro provedení stavby (PDSP),*
 - *Výkon inženýrské činnosti k zajištění územního rozhodnutí (IČ)*a Objednatel za tyto jednotlivé služby zaplatil smluvenou cenu.
2. Poskytovatel zajistil vydání územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby „Most ev. č. 11-096 přes Losinku a Most ev. č. 11-097 přes Desnou, dokumentace s názvem „Oprava mostů 11-096, 11-097 Rapotín – zpracování PD“ (dále jen „stavba“), a to rozhodnutí Městského úřadu Šumperk, Odboru výstavby ze dne 3. 3. 2017, č. j. MUSB 24412/2017, spis. zn. 4138/2016 VYS/MAZA, v právní moci dne 11. 4. 2017.
3. S ohledem na skutečnost, že řízení o vydání územního rozhodnutí pro stavbu probíhalo déle, než smluvní strany mohly s ohledem na svou odbornost očekávat, a že z průběhu tohoto řízení je zřejmé, že se nepodařilo získat souhlas vlastníků pozemků parc. č. 309 a 315 v k. ú. Petrov nad Desnou k umístění stavby a tyto bude nutné vyvlastnit, smluvní strany se dohodly na prodloužení doby pro dokončení dle ust. čl. 5 odst. 5.2 Smlouvy, tedy na změně termínu plnění zbylých služeb dle čl. V Smlouvy takto:

Poskytovatel je povinen provést

- a) *Výkon inženýrské činnosti k zajištění stavebního povolení do 31. 12. 2018,*
- b) *Výkon autorského dozoru pro dobu výstavby (AD), předpoklad v roce 2019.*

II.

1. Ostatní ujednání původní smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech pro každou smluvní stranu po dvou.
3. Tento dodatek nabyde platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv, které zajišťí Objednatel.