

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952180032, ev. č. zhotovitele 02-0-3932-7793/18
na akci: Bělá, Kvasiny, protipovodňová ochrana

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Číslo stavby objednatele: 229180012

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**
Adresa sídla: Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5

Statutární orgán: Ing. Jan Plechatý, předseda představenstva
Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva
Ing. Jiří Valdhans, člen představenstva
Ing. Jan Cihlár, člen představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: Za společnost jednájí vždy dva členové představenstva společně
Kdo za společnost podepisuje, připojí k obchodní firmě
společnosti svůj podpis popřípadě i údaj o své funkci.

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 47116901
DIČ: CZ47116901
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1930

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952180032, ev. č. zhotovitele 02-0-3932-7793/18 v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 3. Doba plnění díla

Stávající text:

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

- I. etapa – Koncept DSP **do 30. 11. 2018**
- II. etapa – Vypracování finální DSP včetně výkonu IČ **do 30. 6. 2019**
- III. etapa – DPS **do 31. 10. 2019**
- III. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 30. 11. 2022**

se nahrazuje textem níže uvedeným:

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

- I. etapa – Koncept DSP **do 31. 12. 2018**
- II. etapa – Vypracování finální DSP včetně výkonu IČ **do 31. 7. 2019**
- III. etapa – DPS **do 29. 11. 2019**
- III. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 30. 11. 2022**

Čl. č. 4. Cena díla

Stávající text:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 16. 5. 2018. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 961 000,- Kč,

slovy: devětsetšedesátjednatísíc korun českých bez DPH.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 16. 5. 2018 a soupisem hlavních činností – aktualizace č. 1 ze dne 22. 11. 2018 (příloha č. 1). Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 983 400 Kč,

slovy: devětsetosmdesáttritisícečtyřista korun českých bez DPH.

Zdůvodnění změny termínů a ceny díla

V průběhu projekčních prací byl navrhovatelem akce obcí Kvasiny vznesen návrh k uložení části přebytečné zeminy na své pozemky v místě stávajícího hřiště. Uložení části výkopků na tuto lokalitu povede ke snížení nákladů na realizaci akce. Navrhované terénní úpravy v této lokalitě se týkají SO 04-2 Pravobřežní PPO zeď v ř. km cca 16,53 – 16,95 a proto musí dojít k úpravě

navrženého řešení. Obě smluvní strany se dohodly na změně (prodloužení) doby plnění díla a změně (navýšení) celkové ceny díla.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952180032, ev. č. zhotovitele 02-0-3932-7793/18 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha: Soupis hlavních činností - aktualizace č. 1 ze dne 22. 11. 2018.

V Hradci Králové, dne

V Praze, dne

za objednatele
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

za zhotovitele