

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2018288, kterou dne 16.10.2018 uzavřely podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tyto smluvní strany:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, IČO 708 86 300

se sídlem Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem

zastoupená: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

GEDO servis s. r. o., IČO 247 32 087, DIČ CZ24732087

se sídlem Na Březince 930/6 Smíchov, 150 00 Praha 5

zastoupená panem [REDACTED]

zapsaná v obch. rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 169 663

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(společně jen jako „smluvní strany“)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany dne 16.10.2018 uzavřely smlouvu o dílo č. 2018288 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně, včas a s veškerou odbornou péčí, na svůj náklad a nebezpečí opravu podlah umývárny s výměnou obkladů v rozsahu technické zprávy, která je přílohou č. 1 smlouvy o dílo, a soupisu prací (zpracoval 07/2018 [REDACTED] v areálu stanice Děčín HZS Ústeckého kraje, Provaznická 1394/10, 405 02 Děčín (dále jen „dílo“) v rozsahu dle cenové nabídky (soupis prací - krycí list rozpočtu) zhotovitele ze dne 11. 9. 2018, která je přílohou č. 2 smlouvy o dílo, a kterou je zhotovitel vázán.
2. V průběhu realizace díla byla po vybourání původní podlahy, resp. podkladního betonu pod dlažbou, zjištěna nadměrná vlhkost v konstrukčních částech vrstvách podlahy, která neumožňuje dodržení rozsahu a povahy původně plánovaných stavebních prací a dodávek k provedení díla. Z důvodu toho bylo potom nutné v návaznosti na jednání s projektantem a po jeho odsouhlasení provést změnu skladby podkladu podlahy, což v praxi přineslo na straně zhotovitele dodatečné stavební práce a dodávky, které nebylo možné předem předvídat.

II.

Změna ceny díla

1. Realizované dodatečné stavební práce a dodávky, odsouhlasené projektantem a smluvními stranami, bez nichž by nebylo možné dílo dokončit, reálně navyšují cenu díla a jsou specifikovány v přílohách č. 1-3 tvořících nedílnou součást tohoto dodatku smlouvy o dílo.
2. Čl. II. odst. 1 smlouvy o dílo po započtení zvýšení ceny díla nově zní takto:

Cena za dílo byla stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

Cena bez DPH:	328.441,42	Kč
DPH 21%:	68.972,70	Kč
Cena celkem včetně DPH:	397.414,12	Kč



slovy: třístadevadesátsedmtisícčtyřistačtrnáctkorunčeských = dvanácthaléřů =

III.
Závěrečná ustanovení


1. Ostatní články a dílčí ustanovení smlouvy o dílo v tomto dodatku neuvedené se nemění.
2. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti potom okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Povinnost zveřejnit dodatek smlouvy o dílo ve smyslu zákona o registru smluv splní bez zbytečného odkladu po jeho uzavření objednatel.
4. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek Smlouvy uzavírají v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Smluvní strany činí rovněž nesporným, že mimo jiné také v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, souhlasí se zpřístupněním tohoto dodatku Smlouvy a Smlouvy či jejich zveřejnění v jejich plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s tím souvisejících, ke kterým může kdykoliv v budoucnu dojít.
5. Tento dodatek smlouvy o dílo je sepsán ve třech (3) vyhotoveních s platností originálu, přičemž jedno (1) vyhotovení náleží zhotoviteli a dvě (2) vyhotovení náleží objednateli.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavírají svobodně a vážně, že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, souhlasí s ním a že jsou jim známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo rozhodující, na důkaz čehož připojují své podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo je:
Příloha č. 1 - Krycí list rozpočtu,
Příloha č. 2 - Rozpočet
Příloha č. 3 – Rekapitulace rozpočtu

V Ústí nad Labem dne 29 -11- 2018

v Děčíně dne 29 -11- 2018



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Varianta 2 - Opravy podlah umývárny s výměnou obkladů v objektu HZS Děčín	JKSO	
Název objektu	Dodatek SoD č.2018288 - Výměna podkladu podlahy	EČO	
		Místo	Provaznická 1394/10, 405 02 Děčín
		IČ	DIČ
Objednatel	HZS Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín		
Projektant		69288992	CZ5705170625
Zhotovitel	GEDO servis s.r.o.	24732087	CZ24732087
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	<input type="text"/>	21.11.2018	<input type="text"/>
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	133,49	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	255,39	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	7 112,07	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	1 356,47	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		8 857,42	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH		8 857,42	
		DPH	%	Základ daně	DPH celkem		
		snížená	15,0	0,00	0,00		
		základní	21,0	8 857,42	1 860,06		
				Cena s DPH		10 717,48	
				E Přípočty a odpočty			
		Dodá zadavatel				0,00	
		Klouzavá doložka				0,00	
		Zvýhodnění				0,00	

ROZPOČET

Stavba: Varianta 2 - Opravy podlah umývárny s výměnou obkladů v objektu HZS Děčín

Objekt: Dodatek SoD č.2018288 - Výměna podkladu podlahy

Objednatel: HZS Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín

Zhotovitel: GEDO servis s.r.o.

Místo: Provoznická 1394/10, 405 02 Děčín

Zpracoval:

Datum: 21. 11. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				388,88	0,000
96		Bourání konstrukcí				180,62	0,000
1	713120821	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm	m2	15,052	12,00	180,62	0,000
997		Přesun sutě				208,26	0,000
2	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,075	556,46	41,73	0,000
3	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,050	9,48	9,95	0,000
4	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,075	307,90	23,09	0,000
5	94620240	poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních materiálů zatříděného kódem 107 604	t	0,075	1 779,86	133,49	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				8 468,54	0,079
711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				8 468,54	0,079
6	711193121	Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí kaší flexibilní minerální na ploše vodorovné V	m2	22,578	372,00	8 399,02	0,079
7	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,079	880,00	69,52	0,000
Celkem						8 857,42	0,079

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Varianta 2 - Opravy podlah umývárný s výměnou obkladů v objektu HZS Děčín
Objekt: Dodatek SoD č.2018288 - Výměna podkladu podlahy

Objednatel: HZS Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín
Zhotovitel: GEDO servis s.r.o.
Místo: Provaznická 1394/10, 405 02 Děčín

Zpracoval:
Datum: 21. 11. 2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	133,49	255,39	388,88	0,000	0,075
96	Bourání konstrukcí	0,00	180,62	180,62	0,000	0,075
997	Přesun sutě	133,49	74,77	208,26	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	7 112,07	1 356,47	8 468,54	0,079	0,000
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	7 112,07	1 356,47	8 468,54	0,079	0,000
	Celkem	7 245,56	1 611,86	8 857,42	0,079	0,075