

Dodatek č. 1

**ke smlouvě o dílo č.1326-2015-544201 uzavřené dne 1.12.2015 na vypracování návrhu
jednoduchých pozemkových úprav v katastrálním území Řečany nad Labem
mezi níže uvedenými stranami**

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Pobočka Pardubice

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:

Ing. Miroslavem Doležalem, vedoucím Pobočky
Pardubice

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Miroslav Doležal

v technických záležitostech oprávněn jednat:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Adresa:

Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

Tel.:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

sídlo:

GEOVAP, spol. s r.o.

zastoupený:

Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

jednatel Ing. Pavlem Cimplem

v technických záležitostech oprávněn jednat:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tel.:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

ID DS:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení:

wyx77xh

Číslo účtu:

Citibank Pardubice

IČ:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

DIČ:

15049248

CZ15049248

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové, C.234

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu
KoPÚ a vytýčení pozemků: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

dále jen „zhotovitel“.

V souladu se zněním Čl. XII. bodu 12.3. smlouvy o dílo přistupují po vzájemné dohodě smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

Čl. I.

Předmět dodatku

Na základě žádosti Katastrálního pracoviště Pardubice o rozšíření obvodu jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Řečany nad Labem dochází ke změně termínu ukončení u celku **3.1. Přípravné práce** takto:

	původní termín ukončení	nový termín ukončení
3.1.1 podrobné měření polohopisu	31.7.2016	30.9.2016
3.1.2 upřesnění obvodu JPÚ	31.7.2016	30.9.2016
3.1.3 dokumentace k soupisu nároků	30.9.2016	30.11.2016
3.2 přípravné práce celkem	30.9.2016	30.11.2016

Čl II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
3. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami
5. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.

Příloha č. 1 Položkový rozpočet

V Pardubicích dne 29.7.2016

Za objednatele

Za zhotovitele

Ing. Miroslav Doležal
vedoucí Pobočky Pardubice

Ing. Pavel Cimpl
jednatel