

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

## A

### OBCHODNÍM PODMÍNKÁM

Číslo SoD zhotovitele: S19-036-0052

**„III/44928 Změna uspořádání křižovatek v obci Olšany“**  
uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

**O b j e d n a t e l:** **Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace**  
Lipenská 120, 772 11 Olomouc  
Zápsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100  
Zastoupena:

**Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem**

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech technických

ICO : 70960399

DIČ: CZ70960399

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Tel:

a

**Z h o t o v i t e l:** **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

**Odšt. závod :** **SWIETELSKY stavební s.r.o. o.z. Dopravní stavby MORAVA**

se sídlem: Jahodová 60, 620 00 Brno

kontaktní adresa: Šlechtitelů 1, 779 00 Olomouc

Zápis v OR u KS v Českých Budějovicích, C/8032

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

Telefon:

e-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

**Prováděním díla pověřena organizační jednotka:**

**SWIETELSKY stavební s.r.o. OZDS MORAVA, obl. Olomouc**

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

ve věcech technických oprávněn k jednání:

stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.

## 1. Předmět dodatku č. 1 smlouvy

1. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo uzavřené dne 22. 08. 2018 na zakázku s názvem:

### „III/44928 Změna uspořádání křižovatek v obci Olšany“

2. Předmět díla specifikovaný v čl. 1 smlouvy o dílo se mění o vícepráce a méněpráce. Před mětné práce jsou detailně vymezeny v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.
3. Cena díla specifikovaná v čl. 3.2 smlouvy o dílo se v souvislosti se změnou předmětu díla mění následovně:

<b>původní cena díla</b>	<b>bez DPH</b>	<b>6 138 784,99,00 Kč</b>
Vícepráce	bez DPH	+ 52.511,22 Kč
Méněpráce	bez DPH	- 398.412,00 Kč
<b>Cena díla včetně dodatku č. 1 bez DPH</b>		<b>5 792 884,21 Kč</b>
<b>Výše DPH ( sazba 21 % )</b>		<b>1 216 505,68 Kč</b>
<b>Cena díla včetně dodatku č. 1 vč. DPH</b>		<b>7 009 389,89 Kč</b>

Detailně vymezeno přílohou č. 1 tohoto dodatku č.1 smlouvy

## 3. Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění.
2. Tento dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.
3. Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 1 smlouvy a souhlasí s ním.
4. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je podepsán ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Přílohy: č. 1 – Nabídkový rozpočet VCP a MNP

- 6 -12- 2018

V Olomouci dne.....2018

Za objednatele:




Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.  
Ing. Petr Foltýnek  
ředitel  
Správa silnic Olomouckého kraje  
příspěvková organizace  
poštovní příhrádka 37  
Lipenská 120, 772 11 Olomouc 9



V Olomouci dne .....2018

Za zhotovitele:



na základě plné moci

	bez DPH	DPH 21%	vč. DPH
Olšany u Prostějova SSOK	-345 900,78	-72 639,16	-418 539,94
VCP	52 511,22	11 027,36	63 538,58
MNP	-398 412,00	-83 666,52	-482 078,52

SoD	6 138 784,99	1 289 144,85	7 427 929,84
vícepráce	52 511,22	11 027,36	63 538,58
méněpráce	-398 412,00	-83 666,52	-482 078,52
<b>SoD - Dodatek č. 1 bez DPH</b>	<b>5 792 884,21</b>	<b>1 216 505,68</b>	<b>7 009 389,89</b>

## Nabídková kalkulace

Poř.	Položka	Text	Množství	m.j.	cena/m.j.	Celkem
		Kanalizace				
1	113107131	Odstranění podkladu pi do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm 2 * 0,4	0,8	M2	503,00 Kč	402,40 Kč dle URS
2	969021131	Výbourání kanalizačního potrubí DN do 400 2	0,8	M	163,00 Kč	326,00 Kč dle URS
3	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km 0,8 * 0,15 * 2,2 (3,14 * 0,2 * 0,2 - 3,14 * 0,15 * 0,15) * 2	0,374	T	60,00 Kč	22,44 Kč dle SOD
4	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů 0,374 * 10	0,264			
5	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně) 0,374	0,11			
6	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tl. 3 objemu do 100 m3 (37 * 2) * 0,7 * 0,4	3,74	T	12,00 Kč	44,88 Kč dle SOD
7	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tl. 3 (37 * 2) * 0,7 * 0,4	3,74	T		
8	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tl. 1 až 4	0,374	T	241,00 Kč	90,13 Kč dle SOD
9	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovně) 10,92 * 1,8	0,374			
10	451573111	Ložc pod potrubí otevřený výkop ze železobetonu 37 * 0,4 * 0,1	10,92	M3	532,00 Kč	5 809,44 Kč dle SOD
11	175151101	Obesypání potrubí strojně sypáním bez prohození, uloženo do 3 m 37 * 0,4 * 0,1	10,92	M3	13,00 Kč	141,96 Kč dle SOD
12	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním 37 * 0,4 * 0,2	10,92	M3	256,00 Kč	2 795,52 Kč dle SOD
13	5834419700	železobetonový štěrkodeř frakce 0-63 (1,48 * 2,96) * 2	19,656	T	202,00 Kč	3 970,51 Kč dle SOD
14	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200 37	1,48	M3	789,00 Kč	1 167,72 Kč dle URS
15	871393121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 400 2	1,48	M3	525,00 Kč	777,00 Kč dle URS
16	877355122	Montáž tvarovky na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 200 14 * 2	1,48	M3	80,40 Kč	237,98 Kč dle URS
17	2861146600	trubka kanalizace plastová KEGEM-200x5000 mm SN8 (37 x 1,05) / 5	8,88	T	140,00 Kč	1 243,20 Kč dle URS
18	2861156800	trubka kanalizace plastová KEGEM-400x2000 mm SN8 2 x 1,05	37	M	119,00 Kč	4 403,00 Kč dle URS
19	2861146750	plastové KEGEM - koleno 15, 30, 45, 90, T-kus 14 x 1,05	2	M	140,00 Kč	280,00 Kč dle URS
20	900VP01	Spojka přechodová AC/AR 200/270	16	KUS	204,00 Kč	3 264,00 Kč dle URS
21	899620131	Obetonování šachty betonem prostým tl. C 16/20 otevřený výkop 3	16	KUS	1 459,00 Kč	11 336,43 Kč dle URS
			1,05	KUS	2 130,00 Kč	2 236,50 Kč dle URS
			14,7	KUS	143,00 Kč	2 102,10 Kč dle URS
			2	KUS	1 820,00 Kč	3 640,00 Kč dle URS
			3	M3	2 740,00 Kč	8 220,00 Kč dle URS

CELKEM:

52 511,22 Kč

CELKEM VCP

52 511,22 Kč

