

**Národní památkový ústav**

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,

bankovní spojení: Česká národní banka 59636011/0710,

zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově,

zástupce pro věci technické: [REDACTED]  
[REDACTED]**Doručovací adresa:**

Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově

adresa: Zámek Sychrov č.p. 3, 463 44 Sychrov ,

(dále jen „objednatel“)

a

<b>jméno/obchodní firma/právní forma</b>	Loučka Pardubice s.r.o.
IČ:	45537453
DIČ:	CZ45537453
zapsaný v OR vedeném:	Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložka č. 1706
se sídlem:	Legionářská 573, 533 51 Pardubice - Rosice
místo podnikání:	Legionářská 573, 533 51 Pardubice - Rosice
bankovní spojení:	Reiffensenbank a.s.
číslo účtu:	17103-524/5500
zastoupený:	Ing. Radek Loučka
(dále jen „zhotovitel“)	

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

## **Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s evidenčním číslem NPÚ-440/0638/2017**

### **Článek I.**

#### **Předmět smlouvy – určení díla:**

- 1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na svoje nebezpečí toto dílo:  
„SHZ Frýdlant – obnova střechy a krovu kastelánského křídla“.

**Článek II.**  
**Předmět dodatku č. 2**

**2.3. Smluvní strany se dohodly na změně čl.III smlouvy o dílo ze dne 28.6.2017 a dodatku č.1 ze dne 3.5.2018,Doba plnění:**

Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících termínech:

**Dokončení a předání díla: nejpozději do 30.9.2018**

**Je nahrazen formulací :**

**Dokončení a předání díla: nejpozději do 30.11. 2018**

Důvodem této změny jsou opožděné dodávky veškerého stavebního materiálu. K tomuto zpoždění dochází vlivem nadměrného množství stavebních zakázek v rámci celé republiky a to vyvolává až několikatydenní zpoždění oproti nasmlouvaným termínům.

**Článek III.**

**Závěrečná ujednání**


3.1. Smlouva o dílo z 28.6.2017 je v době podpisu dodatku platná a účinná. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy je

platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění.

- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel v zákonné lhůtě.
- 3.3. Zhotovitel výslovně souhlasí, že obsah Dodatku č. 2 v tomto znění může být zveřejněn v registru smluv.
- 3.4. Vzájemné závazky a vztahy neupravené tímto dodatkem č. 2 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.5. Tento dodatek č. 2 Smlouvy se vyhotovuje v jazyce českém ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3.6. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.7. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz) v sekci „Ochrana osobních údajů“.
- 3.8. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy.

Na Sychrově dne 25. 9. 2018

V Pardubicích dne 25. 9. 2018



PhDr. Miloš Kadlec  
ředitel, ÚPS na Sychrově  
za objednatele

Ing. Loučka Radek.  
jednatel společnosti  
za zhotovitele

