

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Název akce:

Centrum odborné přípravy polygrafických oborů SŠTP Velké Poříčí

Tabulka k odst. 4

Původní smluvní cena (vstupní)	44 813 859,95 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 673 376,90 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 165 962,77 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	45 321 274,08 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	839 339,67 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	1,87 % < 15,00 %	

Tabulka k odst. 5

Původní smluvní cena (vstupní)	44 813 859,95 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	44 813 859,95 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	

Tabulka k odst. 6

Původní smluvní cena (vstupní)	44 813 859,95 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 336 822,91 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 58 007,55 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	45 092 675,31 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	394 830,46 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,88 % < 50,00 %	

Tabulka k odst. 7

Cena původních nahrazovaných položek	0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH	
Souvisejí tyto méněpráce s vícepracemi?	NE	
Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	44 813 859,95 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	278 815,36 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,62 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 1 010 199,81 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MĚNĚPRACÍ	- 223 970,32 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	786 229,49 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1

Vícepráce (k odst. 4) z předchozího	+ 757 036,03 Kč bez DPH
-------------------------------------	-------------------------

dotatku	+ 207 330,95 Kč bez DPH	
Měněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	- 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce z předchozího dodatku	+ 2 125 720,76 Kč bez DPH	
Měněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	- 357 184,64 Kč bez DPH	
Měněpráce z předchozího dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 2		
Vícepráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	+ 1 258 351,48 Kč bez DPH	dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
Měněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	- 25 396,86 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku	+ 642 090,32 Kč bez DPH	
Měněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Měněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	44 813 859,95 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 673 376,90 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 1 526 288,41 Kč bez DPH	
Měněpráce zařazené k odst. 4	- 165 962,77 Kč bez DPH	
Měněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 25 396,86 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	46 822 165,63 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	2 391 024,94 Kč bez DPH	
(Změna ZsS / Smluvní cena) < 15 %	5,34 % < 15,00 %	

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	44 813 859,95 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací a méněprací (k odst. 5, 6, 7) z předchozích	2 689 441,80 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	6,00 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE Zahrnutím VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	44 813 859,95 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 5 304 299,30 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MĚNĚPRACÍ	- 606 551,82 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	49 511 607,43 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: XXXXXXXXXX