

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. S919/2018/190

I.

Lesy České republiky, s. p.

IČ: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření: Ing. Karlem Fišerem, zástupcem ředitele pověřeným k řízení

Krajského ředitelství Choceň,

ve věcech technických jedná: [REDAKCE]

[REDAKCE]

fakturační adresa: LS Lanškroun, Dobrovského 56, 563 01 Lanškroun

(dále jen „objednatel“)

a

P O P R spol. s r.o.

IČO: 465 09 283

DIČ: CZ 465 09 283

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2285

sídlo: Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí

zastoupený: Ing. Vladimír Pražák, jednatel

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Vladimír Pražák, zastupitelnost: Ing.

Tomáš Opravil

č. telefonu: [REDAKCE]

[REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

II.

Při provádění stavebních prací na akci „**Oprava a TZ LC Damníkovská stráž - LR Damníkov - LS Lanškroun**“ v rozsahu dle smlouvy o dílo č. S919/2018/190, uzavřené dne 30. 10. 2018, byla zjištěna potřeba některých dalších prací a změn oproti původní dokumentaci. Tyto práce nebyly uvedeny v zadávacích podkladech a výkazu výměr. V této souvislosti byla dohodnuta změna objemu zakázky o vícepráce a méněpráce. Tyto práce budou provedeny zhotovitelem dle odsouhlaseného položkového rozpočtu. Objednatel a zhotovitel uvedli změny proti původní zadávací dokumentaci v zápise do stavebního deníku. Vícepráce a méněpráce jsou popsány v příloze č. 1 a 2 tohoto dodatku.

Rekapitulace nákladů:

Oprava a TZ LC	Cena původní SoD	Méněpráce	Vícepráce	Nová cena SOD
Damníkovská stráž – LR Damník	700.000,- Kč	257.165,92 Kč	212.322,14 Kč	655.156,18 Kč

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:

III.

Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo z důvodu více a méněprací tak, jak stanoví čl. IV. odst. 2. Ruší se původní text článku IV. odstavec 1. smlouvy a nahrazuje se takto:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **655.156,18 Kč bez DPH**, slovy: šestsetpadesátpěttisícjednostopadesátšestkorunčeskýchosmnácthaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Cena za dílo bez DPH: 655.156,18 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 smlouvy a dodatku č. 1, doplněného položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

IV.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S919/2018/190, zůstávají nezměněna.
- Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami. V případě, že se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku vázána na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
- Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.
- Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě / dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy / dodatku a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti


nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesy-cr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

5. Příloha č. 1: Položkový rozpočet více a méněprací
Příloha č. 2: Změnový list stavby

V Hradci Králové, dne: 29. 11. 2018

V Týništi nad Orlicí, dne: 29. 11. 2018



Za zhotovitele
Ing. Vladimír Pražák
Jednatel společnosti
POPR spol. s r.o.

Za objednatele
Ing. Karel Fišer
Zástupce ředitele pověřený řízením
KŘ Choceň
Lesy ČR, s.p.

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: S919/2018/190

Stavba: Oprava LC Damníkovská stráž_dodatek

Místo: Datum: 29.11.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupís prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-44 833,82	-54 248,92	
S919/201 8/190_A	Oprava LC Damníkovská stráž_měněpráce	-257 165,92	-311 170,76	STA
S919/201 8/190_B	Oprava LC Damníkovská stráž_vícepráce	212 332,10	256 921,84	STA

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava LC Damníkovská stráž_dodatek

Objekt:

S919/2018/190_A - Oprava LC Damníkovská stráž_měněpráce

Místo:

Datum: 29.11.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-257 165,92

D HSV Práce a dodávky HSV

-257 165,92

D 1 Zemní práce

-19 087,80

1	K	113108441	Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živičného pojiva	m2	-600,000	25,17	-15 102,00	CS ÚRS 2018 01
2	K	181951101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	-780,000	5,11	-3 985,80	CS ÚRS 2018 01

D 5 Komunikace pozemní

-238 078,12

3	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	-156,000	141,15	-22 019,40	CS ÚRS 2018 01
4	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	-270,000	173,45	-46 831,50	CS ÚRS 2018 01
5	K	564871116	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	-100,000	209,24	-20 924,00	CS ÚRS 2018 01
6	K	566501111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	-600,000	83,07	-49 842,00	CS ÚRS 2018 01
7	K	571907111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těžkým, v množství přes 30 do 35 kg/m2	m2	-4 498,000	21,89	-98 461,22	CS ÚRS 2018 01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava LC Damníkovská stráž_dodatek

Objekt:

919/2018/190_B - Oprava LC Damníkovská stráž_vícepráce

Místo:

Datum: 29.11.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

212 332,10

D	HSV		Práce a dodávky HSV				212 332,10	
D	1		Zemní práce				7 000,00	
1	K	125000002	Vyhloubení mělkého příkopu - průměrná hl. 0,20 m (š. ve dně 0,20 m)		200,000	35,00	7 000,00	
D	5		Komunikace pozemní				205 332,10	
2	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	635,000	76,26	48 425,10	CS ÚRS 2018 01
3	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	400,000	107,53	43 012,00	CS ÚRS 2018 01
4	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	96,000	170,95	16 411,20	CS ÚRS 2018 01
5	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	330,000	217,76	71 860,80	CS ÚRS 2018 01
7	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	100,000	256,23	25 623,00	CS ÚRS 2018 01

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 1

Datum změny: 26.11.2018

Název veř. zakázky: Oprava a TZ LC Damníkovská stráž – LR Damníkov – LS Lanškroun

Zhotovitel: P O P R spol. s. r. o., IČO: 46509283, DIČ: CZ46509283

Objednatel: Lesy ČR, Lesní správa Lanškroun, Dobrovského 56, 56301 Lanškroun

Název akce (majetku):
LC Damníkovská strážCharakter akce:
OČíslo objektů:
-Stavební dilly:
-**Popis změny:**

- V úseku KM 0,350 – 0,400 nebude realizováno rozrytí povrchu a celoplošné doplnění ŠD 0,1 m³/m². Dojde pouze ke kolejové výpravě ŠD tl. 150 mm.
- V úseku KM 0,400 – 0,500 nebude realizováno rozrytí povrchu a celoplošné doplnění ŠD 0,1 m³/m². Dojde k vyplnění kolejí ŠD tl.150 mm a celoplošnému doplnění ŠD tl 100 mm.
- V úseku KM 0,950 – 1,000 bude ke kolejové výpravě přidáno celoplošné doplnění ŠD tl. 100 mm.
- V úseku KM 1,110 – 1,125 bude na sanaci pláně použito HDK fr. 63/125 mm místo ŠD fr. 0/125 mm.
- V úseku KM 1,400 – 1,500 bude použita kolejová výprava tl 150 mm místo 100 mm
- V úseku KM 1,500 – 1,515 bude na sanaci pláně použito HDK fr. 32/63 mm místo ŠD fr. 0/63 mm.
- V úseku KM 1,950 – 2,010 bude na plošné vyrovnání použito HDK fr. 63/125 mm místo ŠD fr. 0/125 mm. Tato vrstva bude zakalena ŠD fr. 0/63 v tloušťce 3,5 m.
- V úseku KM 2,100 – 2,150 Dojde k vyplnění levé koleje HDK fr. 63/125 místo ŠD fr. 0/125 mm. Krycí vrstva bude ze ŠD tl. 100 mm
- Dojde k vyčištění celkem 200 m příkopů.
- U doplněné štěrkodrti nedojde k zakalení jemným drceným kamenivem.

Zdůvodnění změny:

- celoplošné rozrytí a doplnění kameniva není vzhledem ke stavu povrchu cesty potřebné
- celoplošné rozrytí a doplnění kameniva není vzhledem ke stavu povrchu cesty potřebné
- po odstranění krajnic byla zjištěna potřeba celoplošného doplnění z důvodu nevhodného podloží
- materiál fr. 63/125 mm bude do zamokřeného místa vhodnější než fr. 0/125 mm
- při pojezdu techniky bylo odhaleno nevhodné podloží. Navržená vrstva by byla nedostatečná
- materiál fr. 32/63 je na sanaci zamokřeného místa vhodnější než fr. 0/63 mm
- materiál fr. 63/125 je na sanaci zamokřeného místa vhodnější než fr. 0/125. Krycí vrstva ze ŠD zajistí celistvý povrch úpravy
- vyplnění zamokřené koleje fr. 63/125 mm bude vhodnější než fr. 0/125 mm
- pročištění příkopů zajistí lepší odvodnění cesty
- povrch doplněné štěrkodrti je dostatečně celistvý a zakalení není potřebné.

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	Ne		
	do časového plánu (Ano/Ne):	Ne	Termín dokončení do:	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- N: 257.165,92,-	Bilance: - 44.833,82,- Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- N: 212.322,14,-	
	Konečná celková cena akce po změně			
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		655.166,18,- Kč bez DPH		

Zástupce zhotovitele - jméno: Ing. Tomáš Opravil

Datum: 26.11.2018

Zástupce objednatele - jméno: Bc. Jiří Šebrle

Datum: 26.11.2018

Přílohy:

Položkový rozpočet: Oprava LC Damníkovská stráž_méněpráce, vícepráce