

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 1/2016

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb, občanský zákoník

na akci:
„MENDELU – Silážní žlaby Žabčice“

I. Smluvní strany

1. Objednatel:	Mendelova univerzita v Brně
Pracoviště objednatele:	Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
Sídlo:	Školní zemědělský podnik Žabčice Zemědělská 53, 664 63 Žabčice
Statutární orgán:	prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc., rektor
Ke smluvnímu jednání oprávněni:	prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc., rektor, jako příkazce operace Ing. Radomil Měřínský, ředitel školního lesního podniku Žabčice jako správce rozpočtu, e-mail: xxxxxxxxxx tel.: +xxxxxxx
V technických záležitostech:	xxxxxxx, e-mail: xxxxxxxx tel.:+ xxxxxxxxxxx
IČO:	621 56 489
DIČ:	CZ62156489
Bankovní spojení:	Komerční banka Židlochovice
Číslo účtu:	xxxxxxxxx
2. Zhotovitel:	SPH stavby s.r.o.
	Průmyslová 1414
	593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Statutární orgán:	Ing. arch. Petr Horáček, jednatel
	Ing. Radek Pospíšil, jednatel
Ke smluvnímu jednání oprávněn:	Ing. arch. Petr Horáček, jednatel
	Ing. Radek Pospíšil, jednatel
V technických záležitostech:	Ing. arch. Petr Horáček, jednatel
IČO:	26230470
DIČ:	CZ26230470
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxx

uzavírají dnešního dne v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku
tento dodatek č. 1

1. Účel a předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 7. 4. 2016 Smlouvu o dílo, jehož předmětem je zhotovení stavby „MENDELU – Silážní žlaby Žabčice“.

S odkazem na ujednání smlouvy o dílo ze dne 7. 4. 2016, zejména ustanovení článků 7.5 a 8.2, a na základě vzniku nepředvídatelných dodatečných stavebních prací, které jsou nezbytně nutné pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly na aktualizaci termínů plnění díla.

Článek VI. Termín plnění díla, odst. 6.3 se mění tak, že nově zní:

Termín ukončení předmětu plnění: 31. 8. 2016

Smluvní strany se dnešního dne také dohodly na základě nutnosti realizovat dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původních zadávacích podmínkách a které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a proto se Článek VII. Cena díla a platební podmínky, odst. 7.2 mění tak, že se doplňuje následovně:

Cena sjednaných dodatečných stavebních prací, váznoucích ke změnovým listům č. 1 a č. 2 se v souladu s ustanovením článku VIII. smlouvy o dílo je oceněna v souladu s výsledkem jednacího řízení bez uveřejnění dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů na částku **2 382 183,32 Kč bez DPH**.

Hodnota méněprací dle změnových listů č. 1 a č. 2 odsouhlasených oprávněnou osobou objednatele, činí souhrnně částku **644 638,55 Kč bez DPH Kč**. O tuto částku bude celková cena díla ponížena.

Původní nabídková cena bez DPH	10 957 053,00 Kč bez DPH
Cena víceprací bez DPH	2 382 183,32 Kč bez DPH
Cena méněprací bez DPH	– 644 638,55 Kč bez DPH
Celková cena díla bez DPH	12 694 597,77 Kč bez DPH

2. Ostatní ujednání

Ostatní články a ustanovení smlouvy o dílo ze dne 7. 4. 2016 zůstávají v platnosti a nemění se.

Smluvní strany se dohodly na smluvní retroaktivitě, tzn., že veškeré úkony objednatele i zhotovitele, učiněné v dobré víře a ve vazbě na předmět tohoto dodatku a dále, že veškeré úkony zhotovitele učiněné na základě pokynu objednatele před podpisem tohoto smluvního dodatku č. 1, jsou úkony provedenými v souladu s ustanoveními tohoto dodatku a ostatními ujednáními smlouvy o dílo a jsou v plném rozsahu účinné a platné.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že v celém obsahu této smlouvy včetně jejich příloh společně určily a stanovily veškeré informace, které podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, nelze uveřejnit (zejména osobní údaje, obchodní tajemství, informace chráněné právem k nehmotným statkům a další). Na základě tohoto ujednání pak smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v Informačním systému registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy včetně jejich příloh a metadat v Informačním systému registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, provede objednatel.

Smluvní strany po přečtení dodatku potvrzují, že obsahu porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti jej vlastnoručně podepisují.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisů oprávněných zástupců smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo tvoří následující přílohy:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb ke ZL č. 1 – VCP, MNP

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb ke ZL č. 2 – VCP, MNP

Aktualizovaný harmonogram prací

V Brně dne 2016

V Bystřici nad Pernštejnem dne 29. 7. 2016

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
rektor

.....
Ing. Radek Pospíšil
jednatel

Správce rozpočtu:

.....
Ing. Radomil Měřínský
Ředitel ŠZP Žabčice