

Dostavba ZŠ Praha - Nebušice				
ZMĚNOVÝ LIST				ZL č. 1
Komu : Ing. Markéta Kohoutová			Datum : 26.9.2016	
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	faxem	osobně XXX
Týká se :	Přeložka vody a podlahového topení v pozici nového sloupu			
Odkazy :	na specifikaci :			
	na výkresy :			
	na rozp. podklady :			
	na jinou část smlouvy :			
ZMĚNA :	Změna spočívá v přeložce vody a podlahového topení v pozici nového sloupu. Práce nebyly součástí projektové dokumentace, neboť nebyly při tvorbě projektu zřejmé.			
Počet připojených listů specifikací :		Počet výkresů :		
Oznámení vydává :				
(za objednatele)				
OHODNOCENÍ ZMĚNY				Datum : 26.9.2016
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	faxem	osobně XXX
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :				
Přípočet - celkem	8 675,54 Kč			
Odpočet - celkem	0,00 Kč			
Cenový rozdíl	8 675,54 Kč			
DPH 21%	1 821,86 Kč			
Cenový rozdíl vč DPH	10 497,40 Kč			
Počet listů příloh :				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) :			Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :	
xxx (bez DPH)			xxx	
Předal a odsouhlasil :			Odsouhlasil :	
Ing. Josef Čihák Ing. Pavel Tišer			Ing. Markéta Kohoutová Ing. Vladimír Maxa (TDI) Ing. arch. Boris Šonský (AD)	
Datum: 26.9.2016			Datum:	

