

Dostavba ZŠ Praha - Nebušice					
ZMĚNOVÝ LIST				ZL č. 3	
Komu : Ing. Markéta Kohoutová				Datum : 05.10.2016	
Odesláno / Předáno		poštou	poslem	faxem	osobně XXX
Týká se :		Vícepráce v tělocvičně			
Odkazy :		na specifikaci :			
		na výkresy :			
		na rozp. podklady :			
		na jinou část smlouvy :			
ZMĚNA :		Na základě zjištěné kolize musí být provedeny demontáže krytů zářivek, zářivek, rozhlasu s krytem, krytu ohřivače, koše na košíkovou, dveří a plných výplní do skladu pomůcek, zpětná montáž dveří do skladu, demontáž palubek, demontáž úchyty sítě.			
Počet připojených listů specifikací :			Počet výkresů :		
Oznámení vydává :					
(za objednatele)					
OHODNOCENÍ ZMĚNY				Datum : 05.10.2016	
Odesláno / Předáno		poštou	poslem	faxem	osobně XXX
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :					
Přípočet - celkem		18 864,40 Kč			
Odpočet - celkem		0,00 Kč			
Cenový rozdíl		18 864,40 Kč			
DPH 21%		3 961,52 Kč			
Cenový rozdíl vč DPH		22 825,92 Kč			
Počet listů příloh :					
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) :			Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :		
XXX (bez DPH)			XXX		
Předal a odsouhlasil :			Odsouhlasil :		
Ing. Josef Čihák Ing. Pavel Tišer			Ing. Markéta Kohoutová Ing. Vladimír Maxa (TDI) Ing. arch. Boris Šonský (AD)		
Datum: 05.10.2016			Datum:		

