

Dostavba ZŠ Praha - Nebušice				
ZMĚNOVÝ LIST			ZL č.	5
Komu : Ing. Markéta Kohoutová			Datum : 25.10.2016	
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	faxem	osobně XXX
Týká se :	Ztužující stěna v tělocvičně			
Odkazy :	na specifikaci :			
	na výkresy :			
	na rozp. podklady :			
	na jinou část smlouvy :			
ZMĚNA :	Z důvodu požadavku na odstranění dveří ve ztužující stěně a také z důvodu zachování stávající finální nášlapné vrstvy podlahy tělocvičny (rozpěry oboustranného bednění pro monolitickou ztužující stěnu by musely být kotveny do podlahy) byla po konzultaci s projektantem statiky provedena ztužující stěna z prolévaných tvárníc ztraceného bednění.			
Počet připojených listů specifikací :		Počet výkresů :		
Oznámení vydává :				
(za objednatele)				
OHODNOCENÍ ZMĚNY			Datum : 25.10.2016	
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	faxem	osobně XXX
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :				
Přípočet - celkem	80 859,08 Kč			
Odpočet - celkem	102 886,91 Kč			
Cenový rozdíl	-22 027,83 Kč			
DPH 21%	-4 625,84 Kč			
Cenový rozdíl vč DPH	-26 653,67 Kč			
Počet listů příloh :				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) :		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :		
xxx (bez DPH)		xxx		
Předal a odsouhlasil :		Odsouhlasil :		
Ing. Josef Čihák Ing. Pavel Tišer		Ing. Markéta Kohoutová Ing. Vladimír Maxa (TDI) Ing. arch. Boris Šonský (AD)		
Datum:	25.10.2016		Datum:	

