

| Dostavba ZŠ Praha - Nebušice | | | | |
|---|---|-----------------|---|---------------|
| ZMĚNOVÝ LIST | | | ZL č. | 6 |
| Komu : Ing. Markéta Kohoutová | | | Datum : 3.11.2016 | |
| Odesláno / Předáno | poštou | poslem | faxem | osobně XXX |
| Týká se : | Kabelové žlaby | | | |
| Odkazy : | na specifikaci : | | | |
| | na výkresy : | | | |
| | na rozp. podklady : | | | |
| | na jinou část smlouvy : | | | |
| ZMĚNA : | V místě, kde měly vést v chodbách ve stěnách nové rozvody, je umístěno velké množství původních i novějších rozvodů silno i slaboproudu. Z důvodu zachování funkčnosti těchto rozvodů bylo dohodnuto, že nové rozvody budou vedeny v kabelových žlabech u stropu chodeb. Na nosných lávkách bude prostor pro následné umístění dalšího žlabu pro datové rozvody nad rámeček PD. | | | |
| Počet připojených listů specifikací : | | Počet výkresů : | | |
| | | | | |
| Oznámení vydává : | | | | |
| (za objednatele) | | | | |
| OHODNOCENÍ ZMĚNY | | | Datum : 3.11.2016 | |
| Odesláno / Předáno | poštou | poslem | faxem | osobně XXX |
| V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady : | | | | |
| Přípočet - celkem | 113 138,17 Kč | | | |
| Odpočet - celkem | 42 975,39 Kč | | | |
| Cenový rozdíl | 70 162,78 Kč | | | |
| DPH 21% | 14 734,18 Kč | | | |
| Cenový rozdíl vč DPH | 84 896,96 Kč | | | |
| Počet listů příloh : | | | | |
| Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : | | | Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla : | |
| xxx (bez DPH) | | | xxx | |
| Předal a odsouhlasil : | | | Odsouhlasil : | |
| Ing. Josef Čihák | | | Ing. Markéta Kohoutová | |
| Ing. Pavel Tišer | | | Ing. Vladimír Maxa (TDI) | |
| | | | Ing. arch. Boris Šonský (AD) | |
| Datum: 3.11.2016 | | | Datum: | |

