

DODATEK Č. 1
k PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ ze dne 2.5.2017

(dále jen **SMLOUVA**)
mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4**
zastoupeným: [REDACTED]
ve věci této zakázky [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

konzultantem: **PRAGOPROJEKT, a.s.**
se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
zastoupeným [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
IČO: 452 72 387 DIČ: CZ45272387
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 1434

konzultantem: **INFRAM a.s.**
se sídlem v Pelušková 1407, 198 00 Praha 9
zastoupeným [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
IČO: 250 70 282 DIČ: CZ25070282
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4235
(dále jen „konzultant“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek k Prováděcí smlouvě
(název dílčí veřejné zakázky: D11 1106 Hradec Králové - Smiřice ,TDI pro ZAV a zemní práce pro ZAV a D11 1107 Smiřice-Jaroměř, TDI pro ZAV a zemní práce pro ZAV (TDI+BOZP+ÚOZi),
č. smlouvy objednatele: 02PB-000001, č. smlouvy konzultanta: :17-206

Článek I.

Předmět dodatku

1. Z důvodu prodloužení doby provádění záchranného archeologického průzkumu při realizaci staveb 1106 a 1107 dálnice D11 a z důvodu nutnosti zajistit koordinaci prací zhotovitelů staveb 1106 a 1107 s archeology se smluvní strany dohodly na změně čl. III. Doba a místo plnění, odst. 1 Prováděcí smlouvy následovně:

„1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: Na výzvu objednatele v koordinaci s prováděním ZAV a zemních prací pro ZAV

ukončení prací: do 31.12.2020“

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní části Smlouvy zůstávají nezměněny. Její případné další změny lze realizovat pouze na základě dohody obou smluvních stran.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i konzultant obdrží shodně po dvou vyhotoveních.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá své platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne - 6 -12- 2018

Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Praze dne 27 -11- 2018

PGP/INFRAM/RS na TDI