

Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO č. 2018-222/I

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami

1. Objednatel: Město Nový Bydžov

Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov

IČ: 002 69 247

Právní forma: Obec

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Osoby oprávněné jednat:

a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Louda, starosta, tel.: [REDAKCE]

e-mail: [REDAKCE]

b) ve věcech technických: Ing. Leoš Mencl, Odbor investic a rozvoje,

tel: [REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Sídlo: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

IČ: 259 68 807

DIČ: [REDAKCE]

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Osoby oprávněné jednat:

a) ve věcech smluvních: Martin Žítek, jednatel společnosti, tel: [REDAKCE]

b) kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Jan Dyntar, stavbyvedoucí, tel: [REDAKCE]
[REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají na základě vzájemné shody níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo:

Stavební úpravy ulice J. Jungmanna k ulici Dr. F. L. Riegra v Novém Bydžově

Článek II.

Předmět díla a místo plnění

11. Tímto dodatkem č. 2 smlouvy o dílo se mění dohodnutý předmět díla dle čl. II smlouvy o dílo ze dne 10.08.2018 o to, že zhotovitel se zavazuje pro objednatele též zrealizovat „více a méněpráce“ dle změnového listu č. 01-02 a oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2. Vícepráce a méně práce vznikly na základě nepředvídatelných okolností v průběhu realizace předmětu díla.

Jedná se o tyto „vícepráce a méněpráce“:

- Oprava poškozené asfaltové obrusné vrstvy v křižovatce do ulice Dr. F. L. Riegra
- Doplnění rezervních chrániček pro zokruhování VO a SK do ulice Dr. F. L. Riegra;
- Doplnění napojení dešťových svodů do kanalizace

Kompletní a podrobný výčet víceprací a méně prací je obsažen v oceněném soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo.

Článek IV. Cena díla

Strany se dohodly, že cena díla se na základě změny rozsahu předmětu smlouvy o dílo změní. Proto se stávající bod 2, článku V. „Cena díla“ smlouvy o díle ze dne 10.08.2018 zrušuje a nahrazuje se tímto novým zněním:

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

celková smluvní cena bez DPH dle Smlouvy o dílo činí	1 895 360,00 Kč
smluvní cena bez DPH dle Dodatku č. 2 činí	21 870,12 Kč
celková smluvní cena bez DPH činí	1 917 230,12 Kč
DPH ve výši 21% z částky	402 618,32 Kč
celková smluvní cena včetně DPH činí	2 319 848,44 Kč


Článek XIV. Závěrečná ustanovení se mění a doplňují takto:

18. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Zhotovitel obdrží 1 výtisk, Objednatel obdrží 2 výtisky.
19. Dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti datem zveřejnění v registru smluv.

Seznam příloh:


Příloha č. 1: ZL_01 – Doplnění chrániček a asfaltové plochy

V Novém Bydžově dne 14.11.2018.



g. Pavel Louda, starosta

V Hradci Králové dne 14.11.2018.



Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.
Martin Žítek, jednatel společnosti

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

2018-222/I_Stavební úpravy ulice J. Jungmanna k ul. Dr. F.L. Riegera v N...

JKSO

EČO

Místo

Nový Bydžov, Jungmannova ul. II

IČ

DIČ

Objednatel

Město Nový Bydžov

Projektant

Zhotovitel

MATEX HK, s.r.o.

Zpracoval

00269247

25968807

Rozpočet číslo

Dne

15.11.2018

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A				B				C			
Základní rozp. náklady				Doplňkové náklady				Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	-42 587,94	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	64 458,06	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		21 870,12	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 21 870,12

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	21 870,12	4 592,73

Cena s DPH 26 462,85

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: 2018-222/I_ Stavební úpravy ulice J. Jungmanna k ul. Dr. F.L. Riegera v N...

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: MATEX HK, s.r.o.

Místo: Nový Bydžov, Jungmannova ul. II

Zpracoval:

Datum: 15.11.2018

méněpráce vícepráce

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
Matex	2018-222/I_ Stavební úpravy ulice J. Jungmanna k ul. Dr. F.L. Riegera v N...	21 870,12	0,00	4 592,73	26 462,85
02	Dodatek č. 2	21 870,12	0,00	4 592,73	26 462,85
ZL_01	ZL_01_Doplňní chrániček a asfaltové plochy	21 870,12	0,00	4 592,73	26 462,85
Celkem		21 870,12	0,00	4 592,73	26 462,85

Cena bez DPH	Cena bez DPH
-143 411,97	165 282,09
-143 411,97	165 282,09
-143 411,97	165 282,09
-143 411,97	165 282,09

Odůvodnění změnového listu:

Změnový list řeší doplnění rezervních chrániček po obou stranách komunikace
Doplnění rezervních kabelových vedení VO.
Doplnění opravy asfaltové plochy v křižovatce ul. Jungmannova a Dr.F.L. Riegera
Jedná se o dodatečně požadované práce, projednané s TS města N.Bydžov a se stavebníkem



Ing. Mendl Leoš

Ing. Novotný Josef

Ing. Dyntar Jan

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 2018-222/I_ Stavební úpravy ulice J. Jungmanna k ul. Dr. F.L. Riegera v N...

Objekt: Dodatek č. 2

Část: ZL_01_Doplnění chodníků a asfaltové plochy

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:
Datum: 15. 11. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	méněpráce	vícepráce
D1 Společné náklady za celou stavbu									
999VD Ostatní položky									
1 R		999 ARCH	Archeologický průzkum	kpl.					
6 R		999_RDS	Realizační dokumentace stavby	soub.					
							-13 000,00	-13 000,00	0,00
							-13 000,00	-13 000,00	0,00
							-10 000,00		
							-3 000,00		
D2 Zpevněné plochy									
							56 563,14	-24 233,97	80 797,11
11 Přípravné a přidružené práce									
13 R		979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2				-11 681,47	24 557,11
117 R		113155123	Frézování betonového krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2				-4 706,00	
				"křížovátka"148					23 680,00
					Součet	148,000			
27 R		97908111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t					877,11
				"frézing z křížovátky"18,944					
					Součet	10,944			
28 R		97908112R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t				-6 975,47	
				"frézing z křížovátky" 18,944*4					
				"beton na TS" -30,64*19					
				"frézing na TS - lesní cesta" -2,29*15					
					Součet				
57 Kryty šterkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch							56 240,00	0,00	56 240,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 2018-222/II_ Stavební úpravy ulice J. Jungmanna k ul. Dr. F.L. Riegera v N...
Objekt: Dodatek č. 2
Část: ZL_01_Doplňní chrániček a asfaltové plochy

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 15. 11. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	méněpráce	vícepráce
59	R	577113113R00	Beton asfalt. ACO 16 S modif.obrus. š.do 3 m, 4 cm	m2					56 240,00
711 Izolace proti vodě								-4 252,50	0,00
73	283	28342406	DEKDREN ukončovací lišta N8 PVC, l = 2 m	kus				-4 252,50	
				-1,05 * (40,5 * 2 * 0,5)					
				Součet					
87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových								-8 300,00	0,00
74	R	870200030TC	Výřez v trubě, napojení kanalizačního potrubí	kus				-8 300,00	
				-1" napojeno na stávající potrubí"					
				Součet					
89 Trubní vedení								-95 810,00	6 234,98
77	R	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus				-3 240,00	
				"rozpočet" -5					
				"skutečnost - 1 kanalizační šachta, 2 šoupě"3					
				Součet					
78	R	899332111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení poklopu	kus				-6 250,00	
79	R	898011916 TC	Kabelová chránička z OCELOVÉ trubky vč. obsypu	m				-20 800,00	
				-92-12					
				Součet					
80	144	14470132	Trubka ocelová bezešvá 114,3 x 4,0 P235GH	m				-65 520,00	
118	R	877265271	Montáž lapače sřešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 100	kus					320,00
119	283	28341110.OSM	KV DN 110/125 - univerzální lapač	kus					1 084,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 2018-222/I_ Stavební úpravy ulice J. Jungmanna k ul. Dr. F.L. Riegera v N...

Objekt: Dodatek č. 2

Část: ZL_01_Doplňní chrániček a asfaltové plochy

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:
Datum: 15. 11. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	méněpráce	vícepráce	
120	271	894812003.WVN	Revizní a čistící šachta BASIC z PP šachtové dno DN 400/150 pravý a levý přítok	kus					2 228,58	
"kabelové šachty dle PD, nebylo zahrnuto v rozpočtu"2										
Součet										
121	R	894812031	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1000 mm	kus						1 354,00
122	R	894812041	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury	kus						112,40
123	R	894812051	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop plastový pochůzí pro zatížení 1,5 t	kus	1 136,00					

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 2018-222/II_ Stavební úpravy ulice J. Jungmanna k ul. Dr. F.L. Riegera v N...
Objekt: Dodatek č. 2
Část: ZL_01_Doplňní chrániček a asfaltové plochy

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 15. 11. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	méněpráce	vícepráce
PSV									
Práce a dodávky PSV								0,00	26 000,00
743								0,00	26 000,00
Elektromontáže - hrubá montáž									
124	R	743235270	Montáž hadice ochranná pryžová s nasunutím do krabic D do 100 mm uložena volně	m					10 000,00
				"rezervní chráničky DN110, na každé straně 2x" (42+46+12)*2					
				Součet					
125	345	345713550	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09110	m					16 000,00

Celkem

-143 411,97	21 870,12	165 282,09
kontrol.součet		21 870,12