

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 222-Vo-34/16
(Čermná v Krkonoších, ř.km 3,300 – 3,818) ze dne 8.11.2016

(dále jen „Smlouva“)

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění mezi těmito smluvními stranami:

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Tomášem Sajdlem,

vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe, ve věcech technických jedná:

Ing. Tomáš Sajdl, vedoucí ST, číslo tel.: [REDACTED]

Ing. Jana Švestková, správce toku, číslo tel.: [REDACTED]

Ing. Filip Tatar, referent pro provozní činnosti, číslo tel.: [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

ŠINDLAR s. r. o.

sídlo: Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec králové

IČO: 26003236

DIČ: CZ26003236

zapsán

v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512

statutární orgán: Ing. Miloslav Šindlar – jednatel, Markéta Šindlarová - jednatelka

zastoupený: Ing. Miloslav Šindlar – jednatel, Markéta Šindlarová – jednatelka (každý z majitelů je oprávněn jednat za společnost samostatně)

č. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Účel Dodatku č. 3 Smlouvy

Účelem tohoto Dodatku č. 3 smlouvy o dílo jsou změny smluvních ujednání popsané v Článku II. a III. týkajících se změny termínu odevzdání prací a ceny za dílo. Důvodem prodloužení termínu je časově a administrativně náročné vedení územního řízení. Změna termínu je umožněna z důvodů jiné priority Správy toků. Důvodem navýšení ceny projektové

dokumentace je zajištění dalších podkladů pro územní řízení, které vyplynulo po novelizaci stavebního zákona.

II. Změna smlouvy

- 1) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve **článku II. Doba plnění**

Odstavec č.1 se změní:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 10/2015

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby: 30. 11. 2017

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení: **15. 12. 2019**

Projektová dokumentace pro provádění stavby: **31. 3. 2020**

- 2) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve **článku III. Cena za dílo a platební podmínky**

Odstavec č.1 se změní:

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 780 020,- Kč bez DPH, slovy sedm set osmdesát tisíc dvacet korun českých bez DPH.

Z této ceny činí cena za dílčí plnění dle odstavce 4, písmene a) tohoto článku 151.780,- Kč bez DPH, dle odstavce 4, písmene b) tohoto článku 123.720,- Kč bez DPH, dle odstavce 4, písmene c) tohoto článku 153.790,- Kč bez DPH, dle odstavce 4, písmene d) tohoto článku 12.000,- Kč bez DPH, dle odstavce 4, písmene e) tohoto článku **22.500,-** Kč bez DPH, dle odstavce 4, písmene f) tohoto článku **77.500,-** Kč bez DPH, dle odstavce 4, písmene g) tohoto článku **238.730,-** Kč bez DPH.

K ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu.

Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského dozoru.

Odstavec č.4 se změní:

1. Cena za dílo dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur), vystavených zhotovitelem po dokončení jednotlivých dílčích plnění zhotovitelem a jejich převzetí objednatelem, stvrzeným protokoly dle čl. V. odst. 3 této smlouvy, a doručených objednateli ve (třech) vyhotoveních na adresu Lesy ČR s.p., ST-OPL, Přemyslova 1106/19, 500 08, Nový Hradec Králové, Hradec Králové.

Díličními plněními se ve smyslu předchozí věty rozumí:

- a) zajištění podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení (včetně zákresu tech ř. do katastrální mapy

Termín dokončení díličního plnění a): 31.1.2017

- b) projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků a staveb (příjezd ke stavbě), zapracování podmínek předběžných souhlasů vlastníků se stavbou ze studie proveditelnosti a zajištění vyjádření vlastníků- souhlasů se stavbou pro územní řízení (§ 86 odst.3 st. zákona) na podkladu situace s vyznačením přesného-maximálního rozsahu záborů pozemků. ,
zpracování geometrického plánu a zajištění jeho potvrzení KÚ, a to samostatně ve dvou částech

Termín dokončení díličního plnění b): 10. 11. 2017

- c) dokončení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, zajištění podkladů pro územní rozhodnutí.

Termín dokončení díličního plnění c): 30. 11. 2017

- d) zpracování projektové dokumentace přeložek inženýrských sítí pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a provádění,

Termín dokončení díličního plnění d): 30. 11. 2017

- e) zpracování podkladů pro vydání rozhodnutí o umístění stavby – podepsané situace stavby dotčenými vlastníky,

Termín dokončení díličního plnění d): **28. 2. 2019**

- f) zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení,

Termín dokončení díličního plnění d): **15. 12. 2019**

- g) zajištění podkladů pro stavební povolení, dopracování dokumentace pro vydání stavebního povolení a zpracování dokumentace pro provádění stavby, zajištění podkladů pro stavební povolení.

Termín dokončení díličního plnění d): **31. 3. 2020**

III.

Závěrečná ustanovení dodatku Smlouvy

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Objednatel:

V Hradci Králové dne: 30. 11. 2018

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Hradec Králové, 500 06
500 06 Hradec Králové
IČ: 42105431, DIČ: CZ42105431
Správa toků – oblast Labe
Pecnydova 118a/1b, Hradec Králové

.....
Ing. Tomáš

vedoucí Správy toků – oblast povodí Labe
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

V Hradci Králové dne: 27. 11. 2018

jednatel společnost
ŠINDLAR s. r. o.

ŠINDLAR s.r.o.
Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové
tel.: 41
IČ: 260 03 236, DIČ: CZ26003236

h