

---

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

## 1. Smluvní strany

### Technické služby Karviná, a.s.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1215  
zastoupena: Stanislavem Sobelem, předsedou představenstva  
Petrem Madeou, členem představenstva  
jednání ve věcech smluvních: Ing. Zbyněk Gajdacz, MPA, ředitel společnosti  
jednání ve věcech technických: Emil Dostál, vedoucí provozovny Údržba  
se sídlem: Bohumínská 1878/6, Nové Město, 735 06 Karviná  
IČ: 65138082  
DIČ: CZ 65138082  
telefon: 00420 596 302 110  
e-mail: tsk@tsk.cz  
bankovní spojení: Komerční banka Karviná, a.s.  
č. účtu: 19-3488910297/0100

**(dále jen objednatel)**

**a**

### JANKOSTAV s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22270  
se sídlem: Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava- Kunčice  
zastoupeno: Bc. Lukášem Janko, MBA, jednatelem  
K podpisu smlouvy oprávněn: Bc. Lukáš Janko, MBA  
Zástupce pověřený jednáním ve věcech:  
a) smluvních: Bc. Lukáš Janko, MBA  
b) technických: Ing. Jiří Tvardek, obchodně- technický ředitel  
Ing. Petr Náplava, stavbyvedoucí  
František Duchoň, stavbyvedoucí  
IČ: 25855581  
DIČ: CZ25855581  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava  
číslo účtu: 94-1623820237/0100

**(dále jen zhotovitel)**

---

## 2. Předmět dodatku smlouvy

- 2.1 Předmětem dodatku smlouvy je úprava činností a finanční náročnosti díla pod názvem „**Výměna dešťových přípojek na ul. Prameny v Karviné-Ráji**“
- 2.2 V rámci realizace díla bude navíc provedeno:
- výměna 26 ks komplet uličních vpustí napojené na vyměněné dešťové přípojky – z důvodu nevyhovujícího stávajícího stavu uličních vpustí a mříží
  - výměna 1 ks dešťových přípojek
  - oprava stávajících chodníků, zpevněných a nezpevněných ploch dotčených realizací výměny dešťových přípojek a uličních vpustí
- 2.3 V rámci realizace díla nebude provedeno:
- částečně provedení výkopových prací při realizaci výměny dešťových přípojek napojených na kanalizační šachty

## 3. Cena díla

- 3.1 Výše uvedené změny budou mít níže uvedených cenový dopad:

Vícepráce: + 398 694,88 Kč bez DPH  
Méněpráce: - 257 410,29 Kč bez DPH

Provedením změny se původní rozpočet navýší o částku 141 284,59 Kč bez DPH na 1 537 343,91 Kč bez DPH.

## 4. Závěrečná ujednání

- 4.1 V ostatních ustanoveních je obsah smlouvy nezměněn.
- 4.2 Technické služby Karviná, a.s. je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním tohoto dodatku zajistí TSK.
- 4.3 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého obsahu dodatku smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění na dobu neurčitou.
- 4.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 4.5 Přílohu dodatku č. 1 tvoří: Rozpočet – Změnový list

V Karviné dne .....  
za objednatele

V Ostravě dne .....  
za zhotovitele

.....  
Stanislav Sobel  
předseda představenstva

.....  
Bc. Lukáš Janko, MBA  
jednatel

.....  
Petr Madea  
člen představenstva