



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Dodatek č. 1 Ke smlouvě o dílo č. 246-Vy-03/2018

(Revitalizace lokality Švábinov a obnova MVN Vsesoky)

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád:

ve věcech technických jedná: Ing. Tomáš Sajdlem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe,
Ing. Tomáš Sajdl, vedoucí správy toků,
č. telefonu: + [redacted]
Ing. Jiří Hlavatý, Václav Korec, Ing. Jan Hlavatý;
externí technický dozor stavebníka,
č. telefonu: + [redacted]
Jaromír Hárovník, externí koordinátor BOZP
č. telefonu: + [redacted]
Lukáš Benda, externí geotechnický dozor,
č. telefonu: + [redacted]
Otakar Novák, správce toků,
č. telefonu: [redacted]
Ing. Michal Ranný, referent TDS (zastupitelnost),
č. telefonu: +4 [redacted]

[redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

Stavatelství – Mutl, s.r.o.

IČO: 29016037

DIČ: CZ29016037

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 160122

sídlo: Lorecká 465, 284 01 Kutná Hora

statutární orgán: Roman Mutl, jednatel společnosti

zastoupený:

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ladislav Nepraš

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění smlouvu o dílo č. 246-Vy-03/2018, která je aktualizována tímto dodatkem.

Znění dodatku:

Vzniklé vícepráce o částce 36 307,50 Kč bez DPH jsou dle zjištěné skutečností po vybourání stávajících betonových konstrukcí sdruženého objektu a potrubí nad množství uvažované v PD, viz Technická zpráva části SO 01-2 str. 8 "bude-li třeba (po otevření základové spáry), bude vrstva betonu buď zvětšena, nebo rozšířena". Byla provedena sanace míst výkopu po původním sdruženém objektu a potrubí, včetně souvisejících bouracích prací a likvidace vybouraného betonu.

Méněpráce o ceně 28 589,02 Kč bez DPH jedná se o nerealizaci obkladového zdivá z důvodu možného odmrzáni obkladového zdivá při kolísání hladiny v rybníku.

Podrobný rozsah víceprací a méněprací je dán položkovými soupisy, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1.

Ve smyslu výše uvedeného se upravuje dohodou smluvních stran ustanovení uzavřené smlouvy o dílo č. 246-Vy-03/2018, Čl. III. Cena za dílo, odstavec 1, takto:

1. *Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **6 646 933,61 Kč bez DPH**, šest milionů šest set čtyřicet šest tisíc devět set třicet tři korun českých šedesát jeden haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.*

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Z důvodu pozdního předání stavby ze strany objednatele a nevyhovujících klimatických podmínek v závěru listopadu se upravuje dohodou smluvních stran ustanovení uzavřené smlouvy o dílo č. 246-Vy-03/2018, Čl. IV. Placení a fakturace, odstavec 1, takto:

1. *Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli ve čtyřech vyhotoveních na adresu: Lesy ČR s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové; Správa toků - OPL Hradec Králové; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad.*

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce bude činit do 30. 11. 2018 alespoň 5 000 000 Kč bez DPH z ceny za dílo.

Jmenování nového generálního ředitele Lesů České republiky, s.p.:

Rozhodnutím ministra zemědělství Ing. Miroslava Tomana, CSc., ze dne 13.8.2018 č.j. 46873/2018-MZe-12145 byl s účinností ke dni 1.9.2018 jmenován do funkce generálního ředitele Lesů České republiky, s.p., Ing. Josef Vojáček.

Doplnění osob a kontaktů (TDS, koordinátora BOZP a geotechnický dozor) na základě Příkazní smlouvy uzavřené dne 3. 4. 2018. se společností ŽP PROJEKT s.r.o.:

Ing. Jiří Hlavatý, Václav Korec, Ing. Jan Hlavatý; externí technický dozor stavebníka, č. telefonu: [redacted]

Jaromír Hárovník, externí koordinátor BOZP, č. telefonu: [redacted]

Lukáš Benda, externí geotechnický dozor, č. telefonu: + [redacted]

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 246-Vy-03/2018 pokud nejsou upraveny tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou, a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Kutné Hoře, dne:

V Hradci Králové dne: 28. 11. 2018

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků - oblast.govad Lesy
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08

.....
Ing. Tomáš Sajdl
vedoucí Správy toků – oblast

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací a méněprací

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Příloha č.2 změnového listu č.1

Název stavby	Revitalizace lokality Švábínov a obnova MVN Všesoky	JKSO	
Název objektu	001 - Revitalizace lokality Švábínov a obnova MVN Všesoky, způsobilé výdaje, SO 01 - Obnova MVN	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Lesy České republiky, s.p.		
Projektant	Ing. Petr Dejmal		
Zhotovitel	Stavitelství - Mutl, s.r.o.		
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		24.09.2018	CZ-CPA


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 22 105,05	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž -14 386,57	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 7 718,48	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



Stavitelství Mutl, s.r.o.
 IČ: 20016037 DIČ: CZ20016037
 Tel: 604 552 103

D Celkem bez DPH 7 718,48

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	7 718,48	1 620,88

Cena s DPH 9 339,36

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace lokality Švábínov a obnova MVN Vsesoky

Objekt: 001 - Revitalizace lokality Švábínov a obnova MVN Vsesoky, způsobilé výdaje, SO 01 - Obnova MVN

Objednatel:

Zhotovitel: Stavitelství - Mutl, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 24. 9. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV							22 105,05	-14 386,57	7 718,48		-39,104
1 Zemní práce							0,00	3 000,00	3 000,00		0,000
1	001	R96001	Bourání konstrukcí z kamenného zdiva a betonu dle zvolené technologie	m3	10,000	300,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00000	0,000
"Bourání konstrukce"											
5*4*0,5					10,000						
2 Zakládání							28 571,49	2 236,01	30 807,50		30,232
2	312	274315413	Základové pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	12,323	2 500,00	28 571,49	2 236,01	30 807,50	2,45329	30,232
"Sanace výkopu po původním požeráku"											
5*4*0,5					10,000						
"Sanace výkopu potrubí"											
3*2,56*0,2					1,536						
"Protiprůsakové žebro"											
4,1*0,96*0,2					0,787						
3 Svislé a kompletní konstrukce							-6 466,44	-15 122,96	-21 589,40		-69,336
3	231	327211112	Zdivo opěrných zdí z nepravidelných kamenů na maltu, objem kamene do 0,02 m3, š spáry do 10 mm	m3	-3,970	2 450,00	-3 757,17	-5 969,33	-9 726,50	2,68140	-10,645
Nerealizovaný kamenný obklad pohledového líce stěn požeráku a čela výusti											
-1,2*1,95*0,1*2					-0,468						
-8,98*1,95*0,2					-3,502						
4	254	395367221	Kotvičky z oceli D do 8 mm osazené do tmelu	kus	-88,764	64,00	-192,62	-5 488,28	-5 680,90	0,00011	-0,010
Nerealizované kotvy pro přichycení sítí, 4 kotvy á 1m2											
(8,98*1,95*4+1,2*1,95*2*4)*(-1)					-88,764						
5	231	R327211113-X	Příplatek za použití spec.malty pro zdění kam. zdiva	m3	-21,922	282,00	-2 516,65	-3 665,35	-6 182,00	2,67680	-58,681
Nerealizovaný kamenný obklad pohledového líce stěn požeráku a											

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace lokality Švábinov a obnova MVN Všesoky

Objekt: 001 - Revitalizace lokality Švábinov a obnova MVN Všesoky, způsobilé výdaje, SO 01 - Obnova MVN

Objednatel:

Zhotovitel: Stavitelství - Mutl, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 24. 9. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			čela výusti (spec. malta)								
			-1,2*1,95*2		-4,680						
			-8,98*1,92		-17,242						
		997	Přesun sutě				0,00	2 500,00	2 500,00		0,000
6	002	R-D96001	Likvidace vybouraných hmot a sutí v souladu se zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění	t	25,000	100,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00000	0,000
			beton 10m3 x 2,5t/m3								
			10*2,5		25,000						
		998	Přesun hmot				0,00	-6 999,62	-6 999,62		0,000
7	321	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	-39,104	179,00	0,00	-6 999,62	-6 999,62	0,00000	0,000
			Celkem				22 105,05	-14 386,57	7 718,48		-39,104