

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č.1326-2016-544201 uzavřené dne 1.12.2015 na vypracování návrhu  
jednoduchých pozemkových úprav v katastrálním území Řečany nad Labem  
mezi níže uvedenými stranami

---

### SMLUVNÍ STRANY:

#### **Objednatel:**

Česká republika - Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj  
Pobočka Pardubice

#### Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

#### zastoupený:

Ing. Miroslavem Doležalem, vedoucím Pobočky  
Pardubice

#### ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Miroslav Doležal

#### v technických záležitostech oprávněn jednat:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

#### Adresa:

Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

#### Tel.:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

#### E-mail:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

#### ID DS:

z49per3

#### Bankovní spojení:

ČNB

#### Číslo účtu:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

#### IČ:

01312774

#### DIČ:

není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

#### **Zhotovitel:**

#### sídlo:

GEOVAP, spol. s r.o.

#### zastoupený:

Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice

#### ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

jednatel Ing. Pavlem Cimplem

#### v technických záležitostech oprávněn jednat:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

#### Tel.:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

#### E-mail:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

#### ID DS:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

#### Bankovní spojení:

wyx77xh

#### Číslo účtu:

Citibank Pardubice

#### IČ:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

#### DIČ:

15049248

CZ15049248

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové, C.234

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu  
KoPÚ a vytýčení pozemků: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

dále jen „zhotovitel“.

V souladu se zněním Čl. XII. bodu 12.3. smlouvy o dílo přistupují po vzájemné dohodě smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

## Čl. I.

### Předmět dodatku

Na základě žádosti Katastrálního pracoviště Pardubice o rozšíření obvodu jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Řečany nad Labem dochází ke změně termínu ukončení u těchto dílčích částí:

	termín ukončení dle dodatku č.1	nový termín ukončení
3.1.1 podrobné měření polohopisu	30.9.2016	30.11.2016
3.1.2 upřesnění obvodu JPÚ	30.9.2016	30.11.2016
3.1.3 dokumentace k soupisu nároků	30.11.2016	31.01.2017
<b>3.2 přípravné práce celkem</b>	<b>30.11.2016</b>	<b>31.01.2017</b>

## Čl II.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
3. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami
5. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.

Příloha č. 1 Položkový rozpočet

V Pardubicích dne 29.9.2016

Za objednatele

Za zhotovitele

-----  
Ing. Miroslav Doležal  
vedoucí Pobočky Pardubice

-----  
Ing. Pavel Cimpl  
jednatel