

DODATEK č. 3 K SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

č. smlouvy objednatele: 05PT-000850

č. smlouvy poskytovatele: 15-322

(dále jen „Smlouva“)

na realizaci zakázky

„D3 0312/II Nažidla - Dolní Dvořiště st. hranice, aktualizace ekvivalentu DSP“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele:

██████████, generální ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

██████████,

ředitelka Správy České Budějovice

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem:

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČ:

45272387

DIČ:

CZ45272387

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434

zastoupené:

██████████, předsedou představenstva

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

██████████, předseda představenstva

ve věcech technických:

██████████, technický ředitel

██████████, ředitel ateliéru Praha I

(dále jen „**Poskytovatel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“, případně „**Smluvní strana**“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich).

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem 14.3 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 3.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 29. 6. 2015 uzavřely smluvní strany Smlouvu o poskytování služeb č. 05PT-000850, č. zhotovitele 15-322, název zakázky „R3 0312/II Nažidla – Dolní Dvořiště st. hranice, aktualizace ekvivalentu DSP“.
2. Dne 5. 5. 2016 se smluvní strany rozhodly uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb, jehož předmětem byla úprava doby plnění a změna názvu akce.
3. Dne 19. 12. 2017 se smluvní strany rozhodly uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb, jehož předmětem byla úprava doby plnění.
4. Předmětem díla dle Smlouvy o poskytování služeb ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 bylo dle čl. III. Smlouvy: Zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ schválené MD-OI č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007, v platném znění.
5. Cena za dílo dle čl. 6.1 Smlouvy o poskytování služeb ve znění Dodatku č. 1 činila celkem **1 835 600,-Kč** (bez DPH).

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 3 dohodly na ukončení Smlouvy o poskytování služeb podrobně specifikované v čl. I. s tím, že vzájemné vypořádání práv a povinností ze Smlouvy o poskytování služeb je uvedeno v čl. III. tohoto Dodatku.
2. Smlouva o poskytování služeb se ukončuje z důvodů, které neleží na straně Objednatele, ani na straně Poskytovatele, a to z následujících hledisek:

a) v souvislosti s novelami zákona č. 100/2001 Sb. s účinností od 1. 11. 2017 (zákon č. 326/2017 Sb.) a s účinností od 1. 1. 2018 (zákon č. 225/2017 Sb.) o posuzování vlivů na životní prostředí musel Objednatel zajistit činnost spojenou s procesem posuzování vlivů na životní prostředí spočívající ve zpracování Oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění; podmínky Závěru zjišťovacího řízení budou následně zpracovány do dokumentace EIA; v čase podpisu tohoto dodatku nebyl vydán Závěr zjišťovacího řízení, dokumentace EIA je zpracována pouze v konceptu; Výsledky projednané dokumentace EIA shrnuté v závazném stanovisku vydaném orgánem EIA musí být následně zpracovány do projektové dokumentace DÚR.

b) z důvodu zrušení územního rozhodnutí ze strany odvolacích orgánů a místně a věcně příslušného soudu vyplývá nemožnost Objednatele veřejnoprávně projednat navazující dokumentaci pro stavební povolení.

Vzhledem k výše uvedeným hlediskům, jejichž vinou byla projektová příprava vrácena do přípravných stupňů, byla uzavřena smlouva na zajištění DÚR a IČ k ÚR. Ekvivalent DSP zpracovaný v rámci Smlouvy, bude sloužit jako jeden z technických podkladů pro zpracování DÚR.

III.
VYPOŘÁDÁNÍ PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

1. Rekapitulace termínu plnění díla Smlouvy ve znění Dodatku č. 1:

Termíny již uskutečněného zdanitelného plnění	
1. Koncept DSP	30. 6. 2016
Termíny, které se touto dohodou ruší	
2. Čistopis DSP – pro podání žádosti o SP	V závislosti na průběhu IČ ke SP a průběhu řešení dílčí změny ÚR, do 1 měsíce od projednání připomínek objednatele a posledních připomínek DOSS a dalších subjektů
3. Čistopis DSP – konečný čistopis pro objednatele	Do 1 měsíce od nabytí právní moci SP, nejpozději do 12/2018

Přehled fakturace:

Předmět plnění	Cena bez DPH	DPH 21%	Fakturace prací
1. Koncept DSP	1 769 950,-	371 689,50,-	Ano
2. Čistopis DSP – pro podání žádosti o SP	x	x	x
3. Čistopis DSP – konečný čistopis pro objednatele	65 650,-	13 786,5	Ne

2. Činnosti, které se uzavřením tohoto dodatku ruší:

Předmět plnění	Cena dle SOD
2. Čistopis DSP – pro podání žádosti o SP	x,-
3. Čistopis DSP – konečný čistopis pro objednatele	65 650,-
CENA CELKEM bez DPH	65 650,- Kč
CENA CELKEM s DPH	79 436,50,-Kč

3. Rekapitulace:

Cena dle SOD:	1 835 600,- Kč bez DPH	2 221 076,00 Kč včetně DPH
Fakturováno:	1 769 950,- Kč bez DPH	2 141 639,50 Kč včetně DPH
Nefakturováno:	65 650,- Kč bez DPH	79 436,50- Kč včetně DPH

**IV.
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Smluvní strany prohlašují, že podpisem tohoto Dodatku č. 3 jsou veškeré vzájemné nároky mezi nimi vypořádány.
2. Smluvní strany tento Dodatek č. 3 podepisují na základě své svobodné, pravé a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a poskytovatel dva stejnopisy.
4. Dodatek č. 3 je platný a účinný ode dne jeho podpisu oběma smluvními stranami a zveřejněním v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 3 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis: _____
Jméno: [REDAKCE]
Funkce: ředitelka Správy České Budějovice
Datum: 05 -12- 2018

PRAGOPROJEKT, a.s.

Podpis: _____
Jméno: [REDAKCE]
Funkce: předseda představenstva
Datum: 20 -11- 2018