



DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 21ZA-002278

„D5 Stavební práce na odpočívce - oprava AB vozovky DO Kladruby LS“

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 1.1.9. Doba pro dokončení, smluvních podmínek

Článek 1.1.9 se mění takto:

Termín dokončení díla a předání díla se mění a nově sjednává do 30. dubna 2019.

Odůvodnění:

Na základě neočekávaných technických a administrativních komplikací není možné bezpečně dokončit zadané dílo v plánovaném termínu při dodržení všech technických podmínek a technologických postupů. Předpokládaná realizace díla bude rozdělena na dvě části, z nichž jedna bude provedena ještě v r. 2018 a druhá v r. 2019. Realizace je závislá na projednání a schválení uzavírek, včetně rezervy pro nepříznivé klimatické podmínky a administrativní ukončení díla.

Ostatní články uvedené SOD se nemění.

Tento dodatek nabývá platnost dnem jeho podpisu poslední stranou a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodateku, že dodatek uzavřely na základě své svobodné vůle.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis:
Jméno: [redacted]
Funkce: ředitel provozního úseku
Datum: 19-11-2018

EUROVIA CS, a.s.

Podpis:
Jméno: [redacted]
Funkce: ředitel závodu Praha východ
Datum: 19-11-2018