

Změnový list č. 5

Předmět díla:	II/184 průtah Všeruby			
Objekt:	SO 000, SO 401, SO 111, SO 311, SO 311b			
Objednatel:	Městys Všeruby			
Zhotovitel:	Společnost II/184 Všeruby			
TDS:	Boula IPK s.r.o.			
Projektant:	Woring s.r.o.			
Popis změny:				
<p>Vícepráce: SO 000: Jedná se o opravu místních komunikací, které byly využívány jako objízdné trasy v době stavby a byly provozem poškozeny. Objednatel se se zhotovitelem dohodl na opravě těchto poškozených komunikací ve větším rozsahu, než předpokládal projekt. SO 401: Jedná se o vícepráce spojené s instalací svítidel s větší svítivostí, než předpokládal projekt a to na základě požadavku objednatele.</p> <p>Méněpráce SO 000, SO 111, SO 311, SO 311b, SO 401 Jedná se o odpočet nerealizovaného množství části položek dle geodetického zaměření a skutečnosti na stavbě.</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel č. 2		
	Jedná se o změnu:	Změna bude řešena dle odst. 5 § 222 zák. 136/2016		
	Způsob projekčního řešení změny:	Změna bude řešena v dokumentaci skutečného provedení stavby.		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Objednatel		Cenová změna za dodatek č.3 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		-168,02 Kč	
	Výše DPH	sazba: 21%	-35,28 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		-203,30 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		42 827 096,70 Kč	
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH		45 841 005,33 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH		43 259 726,70 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH		45 064 137,15 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 3 bez DPH		45 841 005,33 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-2 926 167,07 Kč	-168,02 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	2 925 999,05 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	není		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel:			
	Zhotovitel:			
	TDS:			
	Projektant:			
	Objednatel č. 1:			
	Objednatel č. 2:			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č. 5, geodetické zaměření			