

Rozpočet ke změnovému listu č. 5										
Název díla: II/184 průtah Všeruby										
VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt SO 000 - Vedlejší a všeobecné náklady										
15		Oprava objížděné trasy SE SOUHLASEM TDS; zahrnuje frézování 50 mm s vyrovnáním příčných sklonů; odvoz na skládku SUS nebo Městyse; spojovací postřik 0,50 kg/m2; obrusnou vrstvu ACO 11+ PMB 25/55-55	m2	1 500,000	9 790,000					
CELKEM objekt SO 000 - Vedlejší a všeobecné náklady										2 467 269,80
objekt SO 401 - Veřejné osvětlení MV										
2	05527O3N	svítidlo LED Sví. 5,2km, 2700K, 48W, sLamp 2/3W- 05527O3N	kus	0,000	27,000					
3		Vetavný modul pro regulaci osvětlení na 60% od 23.00 do 5.00	kus	0,000	27,000					
5	11040O3PH	svítidlo LED Sví. 5,2km, 4000K, pro přechody sLamp 2/3W- 11040O3PH	kus	0,000	4,000					
6		Doprava svítidel	kpl	0,000	1,000					
CELKEM objekt SO 401 - Veřejné osvětlení MV										0,00
Vícepráce celkem Kč:										2 925 999,05
MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt SO 000 - Vedlejší a všeobecné náklady										
16		Provizorní oprava po výkopech inženýrských sítí	m2	1 000,000	0,000	-1 000,000				
CELKEM objekt SO 000 - Vedlejší a všeobecné náklady										-215 000,00
objekt SO 111 - Místní komunikace a chodníky MV										
49	334214521	Zdivo nadzákladové opěrných zdí z lomového kamene do drátěných gabionů na sucho	m3	14,000	0,000	-14,000				
54	339921133	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m F1 - 63,0m, F1a - 22,0m, F2 - 48,0m	m	133,000	104,900	-28,100				
55	592284090	BEST-PALISÁDA URIKO betonová přírodní 16X16X60 cm	kus	19,190	19,000	-0,190				
56	592284100	BEST-PALISÁDA URIKO betonová přírodní 16X16X100 cm	kus	625,190	624,875	-0,315				
57	592284110	BEST-PALISÁDA URIKO betonová přírodní 16X16X120 cm	kus	195,940	19,000	-176,940				
68	451577121	Podkladní a výplňová vrstva z kameniva drceného tl do 200 mm Lože pod gabiony 15,5*2,0	m2	31,000	0,000	-31,000				
69	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm komunikace 1601 chodníky 4049 hmatná dlažba 196	m2	5 846,000	4 380,000	-1 466,000				
70	564851112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 160 mm Doplnění podkladních vrstev	m2	1 601,000	1 138,000	-463,000				
71	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm Vozovka + zvýšený práh F2	m2	1 641,000	1 178,000	-463,000				
72	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm Přejezdy, vjezdy - F1 - 394,0m2, F1a - 24,0m2, F2 - 488,0m2, F3- 991,0m2 Vjezd k bytovkám - F1 - 58,0m2, zvýšený práh - F2 - 40,0m2 Parkoviště, odstavné plochy - 860,0m2	m2	2 855,000	2 341,500	-513,500				
74	565166122	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š přes 3 m	m2	1 601,000	1 063,260	-537,740				
75	567511111	Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl 150 mm plochy do 1000 m2 Parkoviště, odstavné plochy	m2	860,000	602,000	-258,000				
76	567512112	Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl 150 mm do 1000 m2	m2	860,000	602,000	-258,000				
77	585910620	pojivo hydraulické pro stabilizaci 860,0*0,06*34,8*0,001	t	1,796	1,257	-0,539				
79	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	1 601,000	1 063,260	-537,740				
80	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 Nová vozovka - 2x0,3kg/m2, oprava vozovky - 0,3kg/m2+0,6kg/m2 parkoviště, odstavná plocha - 0,3kg/m2 2*1601,0+2*417,0+860,0	m2	4 896,000	3 045,500	-1 850,500				
81	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu 1601,0+417,0	m2	2 018,000	1 104,500	-913,500				
82	577155111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu Parkoviště, odstavné plochy	m2	860,000	836,500	-23,500				
83	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu Nová Vozovka 1601,0 Oprava Vozovky 417,0	m2	2 018,000	1 104,500	-913,500				
87	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 Chodník - Použije se 90% stávající dlažby, 10% se odveze na skládku	m2	4 049,000	3 195,400	-853,600				
88	592452120	dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x6 cm (4049,0-2453,0*0,9)*1,01	m2	1 859,713	1 505,000	-354,713				
90	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 Přejezdy, vjezdy - použije se 90% stávající dlažby, 10% se odveze na skládku 394,0+24,0+488,0+991,0	m2	1 897,000	1 410,100	-486,900				
91	592451220	dlažba zámková 20x10x8 cm šedá (1897,0-489,0*0,9)*1,01 = 1471,469 40,0*1,03 = 41,2	m2	1 512,669	1 333,600	-179,069				

92	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	21,000	17,000	-4,000			
93	592238000	Vpust	kpl	21,000	17,000	-4,000			
99	912111112	Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm se zabetonovanou patkou Hradicích sloupů s řetězem	kus	30,000	0,000	-30,000			
100	749101600	sloupek hradicí s řetězem	kus	30,000	0,000	-30,000			
107	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého F1 - 166,0m, F1a - 62,0m, F2 - 419,0m, F3 - 151,0m Silniční obruby před začátkem - 100,0m, zaoblené obrub - 35,0m	m	933,000	701,700	-231,300			
108	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	942,330	709,131	-233,199			
109	592175080	obrubník délka vnějšího oblouku 78 cm 78x15/12x25 cm přírodní	kus	45,450	31,815	-13,635			
112	916781113	Zpomalovač plastový práh pro přejezdovou rychlost 10 km/h U školy	m	7,000	0,000	-7,000			
113	919112111	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v živičném křtlu	m	2 776,000	1 397,000	-1 379,000			
114	919121213	Těsnění spár závlívkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnícho profilu	m	2 776,000	1 397,000	-1 379,000			
124	966002111	Odstranění žlabu Acodrian	m	53,000	37,000	-16,000			
139	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	2 819,514	1 896,250	-923,264			
CELKEM objekt SO 111 - Místní komunikace a chodníky MV									-1 701 001,96
objekt SO 311 - Oprava kanalizace - 50 % Městys Všemruby									
3		Skládkovné - zemina, sut'	t	6 013,286	4 889,686	-1 123,600			
5	115001101	Převedení vody potrubím - DN do 100	m	1 248,000	994,488	-253,512			
6	115101201	Čerpání vody - výška do 10 m, průměrný přítok do 500 l/min	hod	540,000	430,307	-109,693			
14	132301203	Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm - hornina 4, množství přes 1 000 do 10 000 m3	m3	2 350,805	1 873,275	-477,530			
15	132401201	Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm - hornina 5, množství jakékoliv	m3	276,565	220,385	-56,180			
16	132501201	Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm - hornina 6, množství jakékoliv	m3	138,283	110,193	-28,090			
17	151101101	Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení - pažení příložné, hloubka do 2 m	m2	4 290,264	3 425,820	-864,444			
18	151101111	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení - pažení příložné, hloubka do 2 m	m2	4 290,260	3 425,820	-864,440			
19	161101101	Svislé přemístění výkopku - hornina 1 až 4, hloubka výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	2 350,800	1 873,092	-477,708			
20	161101151	Svislé přemístění výkopku - hornina 5 až 7, hloubka výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	414,840	391,411	-23,429			
21	162701105	Vodorovné přemístění výkopku po suchu - hornina 1 až 4, přes 9 000 do 10 000 m	m3	3 361,025	2 799,225	-561,800			
22	162701109	Příplatek k ceně vodorovného přemístění výkopku po suchu - hornina 1 až 4, za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m	m3	33 610,250	28 228,082	-5 382,168			
23	162701155	Vodorovné přemístění výkopku po suchu - hornina 5 až 7, přes 9 000 do 10 000 m	m3	414,840	330,571	-84,269			
24	162701159	Příplatek k ceně vodorovného přemístění výkopku po suchu - hornina 5 až 7, za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m	m3	4 148,400	3 396,975	-751,425			
25	174101101	Zásyp sypaninou - jáma, šachta, rýha nebo kolem objektů v těchto výkopávkách, se zhuňněním	m3	1 384,990	1 103,652	-281,338			
28	58712100	Zemina nakupovaná pro stavební účely - nesoudržný materiál vhodný pro zásuvy	t	2 769,980	2 207,304	-562,676			
30	212752112	Tratvodý z drenážních trubek se zřízením šterkopiskového lože vč. obvodu, v otevřeném výkopu - DN 80 nebo 100	m	1 226,800	978,520	-248,280			
31	271531111	Polštáře zhuňené pod základy - z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm	m3	139,759	111,680	-28,079			
33	359901111	Výčištění stok - jakékoliv výšky	m	1 228,000	978,550	-249,450			
37		Prstenc vyrovňovací - TBW-Q 600/80/120, DN 625, výška 80 mm, paleta 14 ks, tl. stěny 120 mm	kus	5,000	4,000	-1,000			
38		Prstenc vyrovňovací - TBW-Q 600/40/120, DN 625, výška 40 mm, paleta 26 ks, tl. stěny 120 mm	kus	4,000	3,000	-1,000			
39		Prstenc vyrovňovací - TBW-Q 600/100/120, DN 625, výška 100 mm, paleta 11 ks, tl. stěny 120 mm	kus	17,000	14,000	-3,000			
40		Prstenc vyrovňovací - TBW-Q 600/120/120, DN 625, výška 120 mm, paleta 9 ks, tl. stěny 120 mm	kus	3,000	2,000	-1,000			
41		Prstenc vyrovňovací - TBW-Q 600/80/90, DN 625, výška 80 mm, paleta 14 ks, tl. stěny 90 mm	kus	5,000	4,000	-1,000			
42		Prstenc vyrovňovací - TBW-Q 600/60/90, DN 625, výška 60 mm, paleta 17 ks, tl. stěny 90 mm	kus	3,000	2,000	-1,000			
43		Prstenc vyrovňovací - TBW-Q 600/100/90, DN 625, výška 100 mm, paleta 11 ks, tl. stěny 90 mm	kus	8,000	6,000	-2,000			
44	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu - kamenivo drobné těžené 0-4 mm	m3	976,213	777,905	-198,308			
48	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého nebo železového, v otevřeném výkopu - desky pod potrubí, stoky a drobné objekty, beton tř. C 12/15	m3	5,785	4,610	-1,175			
50	463211131	Rovnanina z lomového kamene neopracovaného, tříděného - vyklínování spár a dutin úlomky kamene	m3	23,288	11,000	-12,288			
56		Trubka kanalizační žebrovaná Ultra-Rib 2, SN12 - UR 2, materiál PP, DN 300, délka 6000 mm	kus	119,770	79,770	-40,000			
71		Poklop šachtový - TBN-Q BEGU, s odvětráním, vnější průměr 750 mm, vnitř. průměr 605 mm, výška 125 mm, tř. B125	kus	33,000	24,000	-9,000			
72		Dno šachtové betonové - TBZ-Q 1000/500, průměr 1000 mm, výška 500 mm, DN 300	kus	22,220	14,220	-8,000			
73		Těsnění šachtové - Zubří, DN 1000	kus	58,000	45,000	-13,000			
76		Skrůž šachtová přechodová - TBR-Q SPK kónus, DN 1000/625, výška 600 mm, tloušťka 90 mm, paleta 1 ks	kus	12,000	4,000	-8,000			
81	871373121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % - těsnění gumový kroužek, DN 300	m	704,800	464,800	-240,000			
86	894118001	Příplatek k ceně šachty kanalizační - na potrubí, za každých dalších 0,60 m výšky vstupu	kus	19,000	11,000	-8,000			
87	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců, výšky vstupu do 1,50 m - obložení dna beton tř. B 28, na potrubí, DN přes 200 do 300	kus	27,000	26,000	-1,000			
95	894812331	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP - roura šachtová korugovaná TEGRA - DN 600, světlá hloubka 1 000 mm	kus	6,000	5,000	-1,000			
97	894812361	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP - poklop (mříž) TEGRA - DN 600, pro zatížení od 12,5 t do 25 t, s betonovým prstencem	kus	6,000	5,000	-1,000			
102	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok v otevřeném výkopu, betonem prostým - beton tř. C 16/20	m3	19,721	15,700	-4,021			
103		Monitorování kanalizace kamerovým systémem, digitální a papírový výstup - včetně vyčištění potrubí	m	1 228,300	978,789	-249,511			
104		Vytýčení stávajících sítí - místa křížení	hod	16,000	10,000	-6,000			
107	358315114	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů - průřezová plocha do 4 m2, zdívo z prostého betonu	m3	149,986	134,100	-15,886			
110	979083117	Vodorovné přemístění sutí na skládku - přes 5000 do 6000 m	t	376,462	300,060	-76,402			
114		D+M Zakrytí výstražnou fólií - folie PVC šířka do 500mm	m	1 072,000	832,000	-240,000			
115	998276101	Přesun hmot pro trubi vedení z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových - v otevřeném výkopu	t	5 484,115	4 372,160	-1 111,955			
CELKEM objekt SO 311 - Oprava kanalizace - 50 % Městys Všemruby									-662 072,22

objekt SO 311b - Přípojky vpustí (chodníky) MV									
1		Skládkovné - zemina, suť	t	334,260	278,550	-55,710			
2		Statické zkoušky hutnění	kus	4,000	3,000	-1,000			
4	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí - potrubí ocelové nebo litinové, DN do 200	m	13,500	11,250	-2,250			
5	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů - počet do 3 kabelů	m	45,000	37,500	-7,500			
6	130001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztížení výkopávky - v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	263,250	219,375	-43,875			
7	132201209	Příplatek k cenám hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm za lepidlost horniny - hornina 3	m3	28,406	23,672	-4,734			
8	132301201	Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm - hornina 4, množství do 100 m3	m3	142,027	118,356	-23,671			
9	132401201	Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm - hornina 5, množství jakékoliv	m3	16,709	13,924	-2,785			
10	132501201	Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm - hornina 6, množství jakékoliv	m3	8,355	6,963	-1,392			
11	151101101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení - pažení příložné, hloubka do 2 m	m2	371,310	309,425	-61,885			
12	151101111	Odstanění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení - pažení příložné, hloubka do 2 m	m2	371,310	309,425	-61,885			
13	161101101	Vislé přemístění výkopku - hornina 1 až 4, hloubka výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	142,030	118,358	-23,672			
14	161101151	Vislé přemístění výkopku - hornina 5 až 7, hloubka výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	25,100	20,917	-4,183			
15	162701105	Vodorovné přemístění výkopku po suchu - hornina 1 až 4, přes 9 000 do 10 000 m	m3	230,490	192,075	-38,415			
16	162701109	Příplatek k ceně vodorovného přemístění výkopku po suchu - hornina 1 až 4, za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m	m3	4 609,800	3 841,500	-768,300			
17	162701155	Vodorovné přemístění výkopku po suchu - hornina 5 až 7, přes 9 000 do 10 000 m	m3	25,050	20,875	-4,175			
18	162701159	Příplatek k ceně vodorovného přemístění výkopku po suchu - hornina 5 až 7, za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m	m3	501,000	417,500	-83,500			
19	174101101	Zásyp sypaninou - jáma, šachta, rýha nebo kolem objektů v těchto výkopávkách, se ztuhněním	m3	88,460	73,717	-14,743			
20	58712100	Vhodná zemina nakupovaná stavební účely - nesoudržený materiál vhodný pro základy	t	176,920	147,433	-29,487			
21		Geotextilie polypropylenová Geotextil - 63/50, pevn. příč./podél. 33 / 13 kN/m	m2	6,057	5,047	-1,010			
22	289971231	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu - sklon přes 1:2,5 do 1:1, šířka od 0 do 3 m	m2	5,100	4,250	-0,850			
23	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu - písek a štěrkopísek do 63 mm	m3	63,833	53,194	-10,639			
24	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého nebo železového, v otevřeném výkopu - desky pod potrubí, stoky a drobné objekty, beton tř. C 12/15	m3	1,929	1,607	-0,322			
25	452311141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého nebo železového, v otevřeném výkopu - desky pod potrubí, stoky a drobné objekty, beton tř. C 16/20	m3	3,858	3,215	-0,643			
26	919716111	Ocelová výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI - hmotnost do 7,5 kg/m2	t	0,154	0,128	-0,026			
27		Koleno z PVC kanalizační KG - KGB, DN 150, úhel 15 °	kus	10,000	9,000	-1,000			
28		Koleno z PVC kanalizační KG - KGB, DN 150, úhel 87,5 °	kus	6,000	5,000	-1,000			
29		Trubka kanalizační žebrovaná Ultra-Rib UREM - UR 2, materiál PP, DN 150, délka 2000 mm	kus	67,400	56,400	-11,000			
30		Trubka z PVC hrdlová kanalizační Wavin KG - SN 4 ML, DN 150, délka 1000 mm	kus	21,500	17,500	-4,000			
31		Přechod URxKG - 150	kus	1,000	0,833	-0,167			
32		Přechod z PVC kanalizační Wavin Ultra-Rib - KG x UR 2, hrdlo-čep, DN 150/150	kus	43,645	36,645	-7,000			
33		Koleno z PP kanalizační Ultra-Rib URB - DN 150, úhel 45 °	kus	42,630	35,630	-7,000			
34		Nátrubek přechodový kanalizační PVC/kamenina Wavin KGUSM - DN 150	kus	15,000	12,000	-3,000			
35	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % - těsnění gumový kroužek, DN 150	m	156,300	130,250	-26,050			
36	877313123	Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z tvrdého PVC v otevřeném výkopu - jednoosé, DN 150	kus	159,000	132,000	-27,000			
37	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok v otevřeném výkopu, betonem prostým - beton tř. C 16/20	m3	9,072	7,560	-1,512			
38		Zaměření a dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000	0,183	-0,817			
39		Vývěření stávajících sítí - místa křížení	hod	16,000	13,333	-2,667			
42		D+M Zakrytí výstražnou fólií - folie PVC šířka do 500mm	m	134,800	112,332	-22,468			
43	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových - v otevřeném výkopu	t	300,765	250,635	-50,130			
CELKEM objekt SO 311b - Přípojky vpustí (chodníky) MV									-91 395,89
objekt SO 401 - Veřejné osvětlení MV									
18	348444540-R5	svítidlo LED MEGIN II M L01 44W 4,9klm 740 s regulací od 23:00 do 5:00 na 60%	kus	27,000	0,000	-27,000			
19	348444540-R6	svítidlo LED MEGIN II M L18 44W 5,0klm 756 s regulací od 23:00 do 5:00 na 60%	kus	4,000	0,000	-4,000			
CELKEM objekt SO 401 - Veřejné osvětlení MV									-256 697,00
Méněpráce celkem Kč:									-2 926 167,06
Celkový rozdíl oproti předchozímu dodatku celkem Kč:									-168,35