

Změnový list č. 4

Předmět díla:	II/184 průtah Všeruby			
Objekt:	311a, SO 000, SO 101, SO 311, SO 331, SO 511			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	Společnost II/184 Všeruby			
TDS:	Boula IPK s.r.o.			
Projektant:	Woring s.r.o.			
Popis změny: Vícepráce SO 311a: Jedná se o 43 ks plastových chrániček, délka chráničky 2,0m/ks. Chráničky jsou uloženy v místě křížení přípojky UV a plynovodu na základě požadavku provozovatele plynovodu. Po osazení chráničky bylo nutné potrubí přípojky uliční vpusti nasunout do této chráničky a konce chráničky zaslepit. Méněpráce SO 000, SO 101, SO 311, SO 331, SO 511: Jedná se o odpočet nerealizovaného množství částí položek dle geodetického zaměření a skutečnosti na stavbě.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel č. 1		
	Jedná se o změnu:	Změna bude řešena dle odst. 5 § 222 zák. 136/2016		
	Způsob projekčního řešení změny:	Změna bude řešena v dokumentaci skutečného provedení stavby.		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Objednatel		Cenová změna za dodatek č.3 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		-883 684,71 Kč	
	Výše DPH	sazba: 21%	-185 573,79 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		-1 069 258,50 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		42 827 096,70 Kč	
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH		45 841 005,33 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH		43 259 726,70 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH		45 064 137,15 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 3 bez DPH		45 841 005,33 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-980 262,71 Kč	-883 684,71 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	96 578,00 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	není		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel:			
	Zhotovitel:			
	TDS:			
	Projektant:			
	Objednatel č. 1:			
	Objednatel č. 2:			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č. 4, geodetické zaměření, fotografie chráničky			