

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 12.9.2017 uzavřené na tyto práce:

**SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV č.p. 12 a č.p. 13 ZÁKLADNÍ ŠKOLY
a PRAKTICKÉ ŠKOLY, JIČÍN**

Město Jičín, zastoupené starostou JUDr. Janem Malým

IČ: 00271632

DIČ: CZ 00271632

Se sídlem 506 01 Jičín, Žižkovo nám. 18

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „objednatel“ na straně první

a

společnost: STAV-AGENCY, s.r.o.

IČO: 25482505

Se sídlem: Kateřinská 736, Liberec, Stráž nad Nisou, 463 03

dále jen „zhotovitel.“, na straně druhé

I.

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č.1, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

Bod 2 v čl. V nově zní takto:

Cena za provedení díla dle článku II. této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí celkem:

Cena dle SOD a dodatku č.1 bez DPH:	15.259.968,76 Kč
Dodatek č. 1 bez DPH	170.637,00 Kč

Cena dle SOD, dodatku č. 1 bez DPH:	15.430.605,76 Kč
DPH 21%:	3.240.427,44 Kč

Cena celkem včetně DPH	18.671.033,20 Kč
-------------------------------	-------------------------

II.

Další ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je uzavřen připojením podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Tento dodatek se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou oceněné soupisy prací.

Tento dodatek byl schválen RM č. 3 ze dne 28.11.2018

Na závěr na důkaz souhlasu s obsahem dodatku ho obě strany podepisují.

V Jičíně dne

Ve Stráži nad Nisou dne

.....
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

.....
Jiří Šmíd
jednatel společnosti