

## DODATEK č. 3

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
č. S936/2017/090

### Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED] ředitelem

Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

[REDACTED], hlavní technický pracovník pro stavební činnost (technický dozor), č. tel.: [REDACTED] e-mail:

[REDACTED]

[REDACTED], technický pracovník pro stavební činnost (technický dozor), č. tel.: [REDACTED] e-mail:

[REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

### EUROVIA CS, a.s.

IČO: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, číslo vložky 1561

sídlo: Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město

kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec, Londýnská 564,  
460 01 Liberec

zastoupený: I [REDACTED], ředitelem závodu Liberec, na základě plné moci ze dne 20.12.2016  
ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:

[REDACTED] ředitel závodu Liberec

ve věcech smluvních a technických oprávněn jednat:

[REDACTED] provozně obchodní náměstek (tel. [REDACTED] – vyjma podpisu smluvních dokumentů

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

## **I.** **P ř e d m ě t s m l o u v y**

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklady a odpovědnost dílo „**RN Na Pískách**“, evidenční číslo zakázky **S936/2017/090** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

## **II.** **Z m ě n y s m l o u v y**

1. V čl. II. odst. 3 smlouvy se mění dosavadní termín provedení díla „**30.11.2018**“ tak, že je nahrazen novým termínem „**17.12.2018**“.
2. Zdůvodnění změny : práce na stavbě byly přerušeny z důvodu hledání technického řešení problémů se založením tělesa hráze a nutných úprav materiálu do tělesa hráze.


## **IV.** **Z á v ě r e č n á u s t a n o v e n í**

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 3 v jeho plném znění.

**30-11-2018**

V Liberci, dne: 29.11.2018

V Liberci, dne: .....



33

