




UT-31949/2018

zn.: UT-22425/2018/02

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

(Pobytové středisko Kostelec nad Orlicí – Stavební úpravy v objektu SO 01)

Smluvní strany:

Česká republika – Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra
organizační složka státu, se sídlem Lhotecká 7, 143 01 Praha 12,
pošt. schránka P.O. BOX 110, 143 00 Praha 4, IČ: 604 98 021,
bankovní spojení ČNB, a.s., Praha 1, pobočka 701, č. 
zastoupená ředitelem Mgr. et Mgr. Pavlem Bacíkem
(dále jen „**objednatel**“)

a

ISOTEP s.r.o.
zapsaná v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 11091,
se sídlem Královéhradecká 1089, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 252 63 498,
DIČ: CZ25263498, č. účtu: 
zastoupená jednatelem Ing. Milanem Záleským
(dále jen „**zhotovitel**“)

shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 6.9.2018, č.j. UT-22425/2018.

Čl. I.

Předmět dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. IV. smlouvy o dílo a v souladu s dále uvedenými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění v souvislosti s nutností provést změny v technickém provedení díla, které jsou konkrétně uvedeny v:

a) Změnovém listu č. 1. Nepodstatné změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, podle § 222 odst. 4, písm. b) ZZVZ č. 134/2016 Sb.

Jedná se o neprovedení dodávky a montáže zařizovacích předmětů v místnosti č. 132 (1 ks pračky, 1 ks sušičky, 1 ks mandlu a 2 ks pracovní desky). Zařizovací předměty budou dodány objednatelům z vlastních skladových zásob.

b) Změnovém listu č. 2. Nepodstatná změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, podle § 222 odst. 6 ZZVZ č. 134/2016 Sb., přičemž hodnota změny nepřekročí 50%



původní hodnoty závazku. Nové technické řešení zachovává srovnatelnost druhu materiálu, snižuje cenu, splňuje podmínky zadání a požadavky objednatele.

c) Změnovém listu č. 3. Nepodstatné změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, podle § 222 odst. 4, písm. b) ZZVZ č. 134/2016 Sb. Nové technické řešení odvětrání VZT a umístění madla z nerezové oceli na schodišti splňuje podmínky zadání a požadavky objednatele.

Čl. II.

V čl. IV. se mění odst. 1. takto:

Smluvní cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu dle čl. I. stanovená na základě Změnových listů č. 1, č. 2 a č. 3 činí:

| | Kč včetně DPH |
|------------------------------------|---------------|
| Původní cena díla | 2 347 856,89 |
| Měněpráce dle Změnového listu č. 1 | - 119 884,38 |
| Měněpráce dle Změnového listu č. 2 | - 78 400,74 |
| Vícepráce dle Změnového listu č. 3 | 20 456,26 |

| Nová celková cena v Kč bez DPH | Nová celková cena v Kč včetně DPH |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1 793 411,59 | 2.170.028,03 |

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku v registru smluv, dle zákona o registru smluv. Zveřejnění provede objednatel - Správa uprchlých zařízení Ministerstva vnitra.

Přílohy:

- Změnový list č. 1
- Změnový list č. 2
- Změnový list č. 3

V Praze dne 5. 12. /2018



Mgr. et Mgr. Pavel Bacík
ředitel SUZ MV
(objednatel)

V Ústí nad Orlicí dne 6. 12. /2018



Ing. Milan Záleský
jednatel ISOTEP s.r.o.
(zhotovitel)