

DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO

podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v rozhodném znění

I. Smluvní strany

Objednatel:

Město Uničov

Masarykovo náměstí 1, 783 91

IČ: 00299634

DIČ: CZ 00299634

Zastoupený: Mgr. Radek Vincour, starosta města

dále v textu též jako zadavatel

a

Zhotovitel:

KARETA s.r.o. – správce společnosti

Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

IČ 62360213

DIČ CZ62360213

Zapsána u KS Ostrava, oddíl C, vložka 8072

Zastoupená Ing. Markem Němcem, jednatelem společnosti

Pověřen k jednání ve věcech smluvních:

Ing. Ladislav Mořka, ředitel oblasti Olomouc

Pověřen k jednání ve věcech technických:

Ing. Libor Síkora, výrobní ředitel

Ing. Tomáš Král, hlavní stavbyvedoucí oblasti Olomouc

Martin Kubín, projektový manažer

RI-STAV s.r.o. – společník

Tři Dvory 49, 784 01 Litovel

IČ 253 50 366

DIČ CZ 253 50 366

Zápis u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 9405

Zastoupena Radanem Vitoulem, jednatelem společnosti

jako společníci společnosti s názvem „UNIČOV – KARETA, RI-STAV“ na základě smlouvy o společnosti uzavřené podle § 2716 a násl. zákona č. § 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Dále v textu též jako dodavatel.

1

Výše uvedená Smlouva o dílo K18021 („Smlouva o dílo“) a Dodatek č. 1 k SOD se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje z důvodu provádění prací nad rámec smlouvy o dílo a dále z důvodu zdržení provedení přípojných míst společností ČEZ, která jsou nutná k zprovoznění čerpacích šachet na díle.

„Tlaková splašková kanalizace Uničov, m.č. Nová Dědina, Dolní a Horní Sukolom“

Původní znění:

III. Lhůty plnění smlouvy

zahájení prací : 05 / 2018
ukončení prací : 10 / 2018

Nové znění:

III. Lhůty plnění smlouvy

zahájení prací : 05 / 2018
ukončení prací : 30.11.2018

Ostatní nedotčené články a odstavce základní smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 k SOD zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2 k SOD je vyhotoven ve 4 paré, z nichž po 2 obdrží zhotovitel a po 2 objednatel.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy:

1) *Bez příloh*

Objednatel: 30 -10- 2018

Zhotovitel: 30 -10- 2018

V Uničově dne:

V Bruntále dne: