

DODATEK Č.3 KE SMLouvĚ O DíLO

podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v rozhodném znění

I. Smluvní strany

Objednatel:

Město Uničov

Masarykovo náměstí 1, 783 91

IČ: 00299634

DIČ: CZ 00299634

Zastoupený: Mgr. Radek Vincour, starosta města

dále v textu též jako zadavatel

a

Zhotovitel:

KARETA s.r.o. – správce společnosti

Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

IČ 62360213

DIČ CZ62360213

Zapsána u KS Ostrava, oddíl C, vložka 8072

Zastoupená Ing. Markem Němcem, jednatelem společnosti

Pověřen k jednání ve věcech smluvních:

Ing. Ladislav Mořka, ředitel oblasti Olomouc

Pověřen k jednání ve věcech technických:

Ing. Libor Síkora, výrobní ředitel

Ing. Tomáš Král, hlavní stavbyvedoucí oblasti Olomouc

Martin Kubín, projektový manažer

RI-STAV s.r.o. – společník

Tři Dvory 49, 784 01 Litovel

IČ 253 50 366

DIČ CZ 253 50 366

Zápis u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 9405

Zastoupena Radanem Vitoulem, jednatelem společnosti

jako společníci společnosti s názvem „UNIČOV – KARETA, RI-STAV“ na základě smlouvy o společnosti uzavřené podle § 2716 a násl. zákona č. § 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Dále v textu též jako dodavatel.

Výše uvedená Smlouva o dílo K18021 („Smlouva o dílo“), Dodatek č. 1 a č.2 k SOD se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje z důvodu provádění prací nad rámec smlouvy o dílo.

Jedná se o tento předmět plnění VCP / MNP:

- Změny Horní Sukolom:
- SO01 - 4x šoupě DN80 změna dle kladečského listu (na šoupěti DN80
 - SO03 - navíc 1x ČS + technologie pro č.p. 37
 - navíc 1x ČS bez technologie pro hřiště
 - zahloubení ČS o 0,5m, z důvodu malého spádu na gravitační části přípojky a křížení stávajících sítí. (HR – 6ks, ND-5ks)
 - SO03.1- Navíc přípojky d40 – 17,61m dle geod. zaměření
 - SO05 - Úprava ovládání ČS o zpožděné starty
 - Chybějící rozvaděče RS v rozpočtu – 2ks
 - 1x komplet rozvaděč RS pro č.p.37
 - 1x prázdný rozvaděč RS pro hřiště
 - 2x prázdný rozvaděč pro propojení elektro
 - rozvodů
- Změny Nová Dědina:
- SO 01 - 2x šoupě DN100 změna dle kladečského listu
 - SO 02 - protlak AŠ 2 - AŠ 3 dle GEO 15 metrů
 - SO03.1 - Navíc přípojky d40 – 46,67m dle geod. zaměření
 - Navíc protlaky pro přípojky d90 – 56,4 dle geod. Zaměření
 - Navíc protlaky pro eletro a dat. Kabel d90 – 314,1m
 - Navíc výkop pro elektro a dat. Kabel
 - SO07 - Dodávka elektro a dat. Kabelu
 - 1x prázdný rozvaděč pro propojení elektro Rozvodů
- Změny Dolní Sukolom:
- SO 02.1 - Prodloužení přípojky P 37 o 32 m
 - Přípojka P36 k P57 - doplnění el. kabelů 105 m, prodloužení přípojky 3 m
 - Přípojka Pitr - nová 25 m
 - SO 02 - Čerpací stanice pro přípojky VCP2, VCP3, VCP4, VCP5, Sířinek Milan
 - Čerpací stanice Penzion pro seniory – změna plastové šachty za betonovu
 - SO 01 - protlaky AŠ 1 - AŠ 2 - AŠ 3 v délce 85,3 m
 - protlak u Hasičské zbrojnice
 - Potrubí tlakové kanalizace D90 neprovedeno 38,61 m dle geodetického zaměření
 - SO 04 - Úprava ovládání ČS o zpožděné starty

Přesná kalkulace je dána přílohou tohoto dodatku k SOD – výkazy výměr.

**„Tlaková splašková kanalizace Uničov, m.č. Nová Dědina,
Dolní a Horní Sukolom“**

Původní znění:

IV. Cena plnění smlouvy

P.č.	Název dílčího rozpočtu veřejné zakázky	Cena bez DPH	Sazba DPH v %	Cena včetně DPH
1	Soubor nákladů místní část Nová Dědina	8 166 426,- Kč	21	9 881 375,- Kč
2	Soubor nákladů místní část Dolní Sukolom	10 098 695,- Kč	21	12 219 421,- Kč
3	Soubor nákladů místní část Horní Sukolom	8 624 879,- Kč	21	10 436 104,- Kč
Σ	Celková nabídková cena	26 890 000,- Kč	21	32 536 900,- Kč

Nové znění:

IV. Cena plnění smlouvy

P.č.	Název dílčího rozpočtu veřejné zakázky	Cena bez DPH	Sazba DPH v %	Cena včetně DPH
	Měněpráce	- 803 408,- Kč	21	-972 124 Kč
	Vícepráce	2 625 656,- Kč	21	3 177 044 Kč
Σ	Celková nabídková cena	28 712 248,- Kč	21	34 741 820,- Kč

Ostatní nedotčené články a odstavce základní smlouvy o dílo a dodatku č. 1 a č. 2 k SOD zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3 k SOD je vyhotoven ve 4 paré, z nichž po 2 obdrží zhotovitel a po 2 objednatel.

Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy:


1) *Oceněné výkazy výměr VCP a MNP*

Objednatel:

Zhotovitel:

V Uničově dne: 28 -11- 2018

V Bruntále dne: 28 -11- 2018



A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to consist of several connected loops and lines.