

Dodatek č.1 k
SMLOUVĚ O DÍLO č. 18/2018

I.
Smluvní strany

Domov Bílá Opava, p.o.

Sídlo : Rybářská 27, Opava 746 01
Zastoupena : Mgr. Michalem Jiráskou
IČO : 00016772
Č.Ú. : xxxxxxxxxx
Tel. : xxxxxxxxxx

dále jen objednatel

Truhlářství Vojtěch Zárychta

Sídlo : Kyjovice 129
IČO : 06436706
DIČ : CZ9204035940 není plátce DPH
Č.Ú. : xxxxxxxxxx
tel. : xxxxxxxxxx

dále jen zhotovitel

Se dohodli, z důvodu vyvolaných víceprací a v souladu s článkem X. Závěrečná ujednání, na změně smlouvy o dílo, uzavřené dne 19. 9. 2018 (dále jen „smlouva“).

II.

Článek V. se mění takto:

cena (SOD z 19.9.2018)	358.702,- Kč
VCP	83.930,- Kč
Celkem	442.632,- Kč

Rozpočet víceprací je přílohou č. 1 tohoto dodatku č.1 smlouvy.

III.

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

Přílohy:

- Č.1 rozpočet
- Č.2 výkresová dokumentace

V Opavě: 6.12.2018

Za objednatele:
Mgr. Michal Jirásk

Za zhotovitele:
Vojtěch Zárychta