

Změnový list číslo 1

Identifikace akce

Název akce:	PoS Kostelec - Stavební úpravy v objektu SO 01
Číslo akce SMVS:	114V51200 8008
Objednatel:	Správa uprchlických zařízení MV
Zhotovitel:	ISOTEP s.r.o., Královéhradecká 1089, 562 01 Ústí nad Orlicí
Projektant:	ApA Vamberk s.r.o., Smetanovo nábřeží 180, 517 54 Vamberk

Předmět změnového listu

Neprovedení D + M zařizovacích předmětů v m.č. 132 (pračka, sušička, mandl, pracovní desky)

Část díla dotčená změnovým listem

Díl 766 Konstrukce truhlářské (pč. 27 - 30)

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Výkaz výměr obsahuje D + M zařizovacích předmětů (1 ks pračky, 1 ks sušičky, 1 ks mandlu a 2 ks pracovní desky)

Nové řešení :

Zařizovací předměty budou dodány objednatelem.

Zdůvodnění změny :

Využití skladových zásob.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Beze změny

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Záznam ve stavebním deníku ze dne 26.9.2018

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: nemá vliv na termín

Vliv na kvalitu: beze změny

Vliv na cenu: dojde ke snížení ceny díla


Přípočty k ceně díla bez DPH:	0,- Kč
--------------------------------------	---------------

Odpočty z ceny díla bez DPH:	-99 078,00 Kč
-------------------------------------	----------------------

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-99 078,00 Kč
---	----------------------


Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za TDI:
		

Úplnost změnového listu zkontroloval: Ivan Slezák



Odpočet zařizovacích předmětů

Stavba: PoS Kostelec nad Orlicí - Stavební úpravy objektu SO 01
Objekt: SO 01 - 132 - SO 01 Hospodářský a ubytovací objekt místnost č.132
Část: **č. 132 - Stavební část**

Místo: Rudé Armády 1000, Kostelec nad Orlicí Datum: 26.09.2018
Objednatel: Správa uprchlických zařízení MV, Praha Projektant: ApA Vamberk s.r.o.
Zhotovitel: ISOTEP s.r.o., Ústí nad Orlicí Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PSV - Práce a dodávky PSV							-99 078,00
766 - Konstrukce truhlářské							-99 078,00
27	K	766811143R2	D+M pračky	kus	-1,000	17 000,00	-17 000,00
28	K	766811143R1	D+M sušičky	kus	-1,000	17 000,00	-17 000,00
29	K	766811143R3	D+M mandlu	kus	-1,000	48 000,00	-48 000,00
30	K	766811212R2	Dodávka a montáž pracovní desky tl.38mm bez	kpl.	-2,000	8 000,00	-16 000,00
33	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	-980,000	1,10	-1 078,00